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Sammendrag: Denne rapporten beskriver eksisterende metoder og praksis for 
effektvurdering av offentlige prosjekter, med hovedvekt på metoder for evaluering i 
ettertid (ex post-effektvurderinger). Basert på gjennomgangen av eksisterende 
metoder og praksis presenteres et forslag til metodikk for ex post-evaluering av 
store offentlige investeringsprosjekter i Norge. Fokus er rettet mot prosjektenes 
samfunnsmessige effekter, dvs. det som betegnes som prosjektenes eksterne 
effektivitet. Dette i motsetning til en vurdering av hvorvidt resursene i selve 
prosjektet er brukt effektivt (intern effektivitet). Den anbefalte metoden illustreres 
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Forord 
Det fremstår som noe av et paradoks at mange prosjekter, også store offentlige 
prosjekter bare unntaksvis evalueres etter de første årenes drift for å få klarlagt den 
langsiktige effekten av investeringen. Dette er uheldig. Ex-post vurderinger av effekt 
og konsekvens bidrar til den såkalt ”store læringsloopen” som kan gi oss kunnskap 
om nytten av investeringen. Eller med andre ord om en har gjort det rette ved å 
investere i prosjektet. Mer ressurser brukes vanligvis til å vurdere den ”lille 
læringsloopen” der en ser på sammenhengen mellom ressursinnsats og prosjektets 
leveranse, med andre ord bare hvordan prosjektet ble gjennomført.  
Det kan være mange årsaker til at det så sjelden gjøres systematiske ex-post analyser. 
En av de viktigste er kanskje at den ansvarlige part i driftsfasen ikke alltid er den 
samme som finansierende eller gjennomførende part. Det er heller ikke vanlig å 
sette av midler i prosjektbudsjettet til slike undersøkelser.  
Finansdepartementets ordning med ekstern kvalitetssikring i tidligfasen av store 
statlige investeringsprosjekter gir en unik mulighet for å gjøre systematisk 
informasjonsinnsamling og analyse av store statlige prosjekter gjennom hele 
livsløpet. Dette er da også informasjonsgrunnlaget for arbeidet i forsknings-
programmet Concept. Både kvalitetssikringsordningen og forskningsprogrammet 
skal bidra til å øke lønnsomheten og nytten av offentlige investeringer. Selv om 
fokuset er tidligfasen så er det å skaffe tilveie informasjon om effekten av 
prosjektene i driftsfasen helt avgjørende for å lykkes i arbeidet med å bedre 
tilrettelegging og utvikling av gode prosjektkonsepter.  
Dette er bakgrunnen for delstudien ”’ Effektvurdering av store statlige 
investeringsprosjekter” som ble gjennomført i 2007 av institutt for produksjons- og 
kvalitetsteknikk ved NTNU. Oppgaven er å beskrive og vurdere forskning, 
kunnskap og praksis internasjonalt og i Norge på dette området og gi anbefalinger 
om hvordan dette bør gjennomføres for store statlige prosjekter.  
Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet. Den er skrevet av professor 
Bjørn Andersen, NTNU, som har ledet prosjektet, Svein Bråthen, Møreforskning, 
Tom Fagerhaug, NTNU, Ola Nafstad, ECON Pöyry, Petter Næss, Aalborg 
Universitet og Nils Olsson, SINTEF. 
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Sammendrag 
Denne rapporten beskriver eksisterende metoder og praksis for effektvurdering av 
offentlige prosjekter, med hovedvekt på metoder for evaluering i ettertid (ex post-
effektvurderinger). Basert på gjennomgangen av eksisterende metoder og praksis 
presenteres et forslag til metodikk for ex post-evaluering av store offentlige 
investeringsprosjekter i Norge. Fokus er rettet mot prosjektenes samfunnsmessige 
effekter, dvs. det som betegnes som prosjektenes eksterne effektivitet. Dette i 
motsetning til en vurdering av hvorvidt resursene i selve prosjektet er brukt effektivt 
(intern effektivitet). Den anbefalte metoden illustreres med eksempler på mulig bruk 
i evaluering av ulike typer prosjekter. 
Eksisterende teori om evaluering og effektvurdering 
Det meste av litteraturen om metoder og praksis for effektvurderinger gjelder 
vurdering av ulike løsningsalternativers antatte effekter før det tas beslutning om 
hvilket alternativ som skal gjennomføres, dvs. ex ante-effektvurderinger i stedet for 
ex post. Det er imidlertid betydelig metodisk sammenfall mellom ex ante- og ex 
post-effektvurderinger, både når det gjelder relevante konsekvenskategorier, 
indikatorer for å måle effektene i forhold til disse kategoriene og mht. vurdering av 
hvor nyttige eller skadelige effektene er. I kapittel 2 gjennomgås fire hovedgrupper 
av metoder: Nytte-kostnadsanalyse m.m., samfunnseffekt-analyse, 
prestasjonsvurdering og benchmarking. De to første av disse kategoriene er utviklet 
for og benyttes primært i ex ante-vurderinger, men vil også kunne benyttes i 
forbindelse med ex post-etterprøving. Prestasjonsvurdering og benchmarking er 
metoder som i større grad er utviklet med tanke på evaluering i ettertid. 
Nytte-kostnadsanalyse innebærer at nyttevirkninger og kostnader verdisettes i kroner så 
langt det er faglig holdbart. Dersom en legger sammen den beregnede verdien av 
alle effektene ved et tiltak og summen av disse er større enn kostnadene, sier en at 
tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Realøkonomiske virkninger omfatter både 
virkninger som er kvantifiserbare og prissatte, virkninger som er kvantifiserbare i 
fysiske størrelser, men som ikke lar seg verdisette i kroner, og ikke-kvantifiserbare 
virkninger. Det blir arbeidet kontinuerlig for å prissette virkninger som det hittil ikke 
har vært praksis for å verdisette, bl.a. gjennom undersøkelser av folks 
betalingsvillighet. Det teoretiske grunnlaget for denne type analyse er imidlertid blitt 
kritisert fra flere vinkler. Tidligere arbeider i Concept-programmet peker på at 
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samfunnsøkonomisk lønnsomhet gir en bedre oppsummering av et tiltaks 
konsekvenser jo mindre betydningsfulle fordelingsvirkningene er, jo flere 
konsekvenser vi finner det faglig forsvarlig å verdisette i kroner, og jo mindre 
innslag det er av etisk vanskelige spørsmål. 
Siden særlig de sosiale, men også mange av de miljømessige effektene som typisk 
kan opptre som følge av store offentlige investeringsprosjekter, er vanskelige å 
fastslå med høy grad av presisjon, og enda vanskeligere å prissette, vil nytte-
kostnadsanalyse av prosjektenes effekter i beste fall bare kunne fange opp en 
begrenset del av de relevante effektene. En utvidet analyse, som forsøker å inkludere 
slike effekter, er samfunnseffekt-analyse. Slike analyser omfatter både sosiale, 
miljømessige og økonomiske virkninger – der alle disse tre begrepene er bredt 
definert. Store offentlige investeringsprosjekter bidrar normalt til å skape nytte i 
forhold til de behovene og interessene som prosjektene er begrunnet med, men kan 
samtidig ha bieffekter som reduserer nytten i forhold til enkelte andre hensyn og 
interesser. En samfunnseffekt-analyse bør derfor belyse hvordan konsekvensene av 
et prosjekt slår ut for ulike befolkningsgrupper, og ikke bare effekten for samfunnet 
sett under ett. Miljøkonsekvensanalyse (Environmental Impact Assessment) og 
analyse av sosiale konsekvenser (Social Impact Assessment) er viktige delmetoder 
innenfor samfunnseffektanalyser. Økonomiske beregninger vil innenfor denne 
tilnærmingen fortrinnsvis bli utført som kostnads-virkningsanalyser, siden en stor 
del av de relevante effektene ikke lar seg måle og verdisette på en måte som 
oppfyller nytte-kostnadsanalysens krav til datainput.  
Prestasjonsvurderinger ble tidligere utført med utgangspunkt i et nokså snevert 
produktivitetsbegrep. Etter hvert er det vokst fram en erkjennelse av at dette hadde 
mange uheldige effekter. Et eksempel på dette er innkjøpsavdelinger som ukritisk 
anskaffer deler fra useriøse leverandører fordi utvikling i innkjøpskostnader er et 
fokusområde i målesystemet. Mange forfattere har tatt et kraftig oppgjør med denne 
kulturen. Hovedbudskapet deres er at prestasjon må måles ved bruk av langt flere 
dimensjoner. Konseptet balansert målstyring er et uttrykk for dette. Ved å måle flere 
viktige dimensjoner av prestasjon, styres atferden i virksomhetene til også å fokusere 
på disse.  Det såkalte DPSIR-rammeverket reflekterer også denne tankegangen. 
DPSIR står for Driving forces, Pressures, States, Impacts og Responses. Tiltak og prosjekter 
bør evalueres ut fra disse fem forholdene, og vil da vise sammenhenger og hvilke 
drivkrefter som bidrar til å skape fremtidige effekter. Denne kunnskapen kan også 
utnyttes i ex post-evalueringer av prosjekter. Er det kjent at forhold som 
samfunnskontakt, tilfredshet i nærmiljøet med prosjektet, industriell utvikling som et 
resultat av prosjektet, miljøpåvirkning (positiv eller negativ), osv. vil vurderes, vil det 
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uvergelig sikre at prosjektene også i etablering, planlegging og gjennomføring er mer 
bevisste disse forholdene. 
Substantivet benchmark defineres som ”et på forhånd definert punkt, brukt som en 
referanse for målinger”. I forbindelse med prestasjonsvurderinger har benchmarking 
en viktig funksjon i å gi målinger et referansepunkt. En ex post-vurdering av ett 
enkelt prosjekt vil kunne avdekke tallverdier for forholdet mellom kostnad og nytte, 
trafikkvolum, brukertilfredshet, osv. Isolert sett gir selvsagt disse en viss innsikt i 
prosjektets prestasjoner. Ytterligere informasjon får en ved å sammenholde disse 
med de opprinnelige estimater, dermed kan man vurdere om estimatene var 
realistiske og om prosjektet evnet å nå disse. Virkelig interessant blir evalueringen 
om man kan sammenlikne resultatene med en serie andre prosjekter.  Den såkalte 
referanseprognosemetoden er en form for strukturert kvantitativ benchmarking av 
forutsetningene for et prosjekt. Fremgangsmåten innebærer at man sammenligner 
det aktuelle prosjektet med en gruppe av tilsvarende prosjekter og utnytter 
foreliggende informasjon om disse. Felles for både benchmarking og 
referanseprognosemetoden er kravet om en database av et visst omfang og en grad 
av standardisering av evalueringskriterier/måleparametre, f. eks. mht. teknisk 
funksjonalitet og effektivitet, økonomisk effektivitet, sosial aksept, politisk aksept, 
miljømessig aksept og næringsmessig utvikling. 
Eksisterende praksis – internasjonale og norske eksempler 
Søking på internett, i biblioteker og i forskningsdatabaser viser at det alt overveiende 
av litteraturen om effektvurderinger av store statlige investeringsprosjekter dreier 
seg om ex ante-vurderinger. I kapittel 3 vises eksempler på eksisterende praksis som 
vi mener kan være relevante også med tanke på ex post-evalueringer. Eksemplene 
omfatter systemer for prestasjonsmåling i transportetater i amerikanske delstater, 
oppfølging av transportpolitiske mål i Sverige, systemer for vurdering av 
løsningskonsepter for kollektivtransport benyttet av organer på regionalt eller 
delstatsnivå i USA, karakterboken i den danske byggebransjen, og et metodeverk for 
evaluering og benchmarking av prosjekter utviklet av det private firmaet IPA. 
Vi har ikke lykkes i å finne noen systematisk gjennomgang av eller samlet oversikt 
over tidligere utførte ex post-evalueringer av store statlige prosjekter i Norge. 
Derimot finnes det en rekke dokumenter av ulike slag som tar for seg ulike sider ved 
gjennomførte statlige investeringsprosjekter. Kapittel 4 presenterer 
hovedbudskapene fra et utvalg dokumenter vi finner relevante. Oversikten er ikke 
komplett. Et fellestrekk er at dokumentene er utarbeidet med ulike formål og derfor 
har ulike fokus og tar opp ulike tema. Evalueringer av følgende prosjekter omtales: 
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Prosjekt Nytt Rikshospital, IT-prosjekter i Trygdeetaten, Troll Olje-prosjektet, 
materiellinvesteringer i Forsvaret, rehabilitering av Det Kongelige Slott, regjeringens 
representasjonsbolig og Stiftsgården, en undersøkelse av planlegging og oppfølging 
av store veganlegg i Statens vegvesen, samferdselsmyndighetenes forslag om 
etterprøving av nytte-kostnadsanalyser av samferdselsprosjekter, utbyggingen av tre 
oljefelt (Åsgard, Visund og Jotun) på kontinentalsokkelen, tetting av 
Romeriksporten, anskaffelse av F-16 kampfly, IT-satsingen Winix i norsk skole, IT-
prosjektet Tress 90, effektvurdering av alternative utbyggingsprosjekter for 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og Samlet Plan for Vassdrag.  
En generell observasjon fra gjennomgangen av tidligere større evalueringer, er at de 
sier relativt lite om de forholdene vi er opptatt av i denne utredningen: 
Evalueringene belyser i liten grad om riktig konsept ble valgt, og heller ikke 
eventuell bredde i alternative konsepter. De fleste evalueringene belyser i relativt 
liten grad nullalternativet, og i den grad de gjør det, gjøres det ikke på noen 
systematisk eller standardisert måte. Videre gjøres de fleste evalueringene med 
referanse til ex ante-beregninger for kostnader og eventuelt inntekter for prosjektet, 
men i liten grad med referanse til ex ante-beregninger av samfunnsmessig kostnad 
og nytte. Evalueringene handler dessuten i begrenset grad om samfunnsmessige 
effekter i et videre perspektiv, fordelingsvirkninger, osv. 
Forslag til ny metode 
Kapittel 5 beskriver vårt forslag til en metode for ex post-evaluering av store, 
statlige prosjekter. Vi diskuterer først hensikten med slik evaluering, etterfulgt av 
hva som vil være sammenlikningsgrunnlaget for evalueringen, når evalueringen bør 
finne sted og detaljer i selve metoden for evalueringen. Videre diskuteres hvilket 
datagrunnlag som kreves for å gjennomføre en slik evaluering, hvilke roller som må 
fylles i en ordning for systematiske evalueringer, og hvilke konsekvenser en slik 
ordning vil medføre for ulike aktører. 
Hensikt 
Hensikten med ex post-evalueringer er for det første å vurdere om de opprinnelige 
målsettingene for prosjektene faktisk blir oppnådd. I tillegg vil ex post-evaluering 
kunne gi viktige bidrag til å forebedre ex ante-analysene, til å øke bevisstheten om at 
ex ante-beregningene som investeringen bygger på må være realistiske eller 
”edruelige”, og til å standardisere analyser og beslutningsunderlag ex ante. Gjennom 
ex post-evalueringer vil en også kunne bygge opp en erfaringsdatabase om effekter 
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Det man ønsker å sette søkelyset på er altså evnen til å velge riktige prosjekter og 
konsepter, kvaliteten på analyser og beslutningsprosesser i tidligfasen, osv samt de 
oppnådde effektene av prosjektet. Sentrale spørsmål vil være: Var ex ante-analysene 
anlagt bredt nok? Ga prosjektet de planlagte effekter? Dette innebærer at 
evalueringen ikke bare bør være en produktevaluering, men også omfatte elementer 
av en prosessevaluering. Noen sentrale spørsmål som bør reises i forbindelse med 
planleggings- og beslutningsprosessen av store prosjekter kan være: Hvilke føringer 
ble satt for ex ante-analysene og konseptvalg? Har det skjedd utvikling/endringer i 
nytte-/kostnadsestimater utover i prosessen eller i design/utforming av konsept? 
Var ulike beregninger (nytte, kostnad, osv.) og diskonteringsfaktorer for realisert og 
alternative konsepter rimelige? Ble alternative konsepter utredet seriøst?  
Referansepunkt og sammenlikningsgrunnlag 
Når effektene oppnådd med prosjektet skal vurderes, er et sentralt spørsmål hva det 
sammenliknes mot. For å evaluere de reelle effektene av prosjektet, må situasjonen 
etter at prosjektet er gjennomført, sammenliknes med situasjonen man ville ha hatt 
på det samme tidspunktet uten at prosjektet var blitt gjennomført. En slik 
kontrafaktisk analyse er komplisert, og man kan derfor ikke kreve for høy presisjon. 
Også for spørsmålet om riktig konsept ble valgt, vil det relevante være å 
gjennomføre en kontrafaktisk analyse – i dette tilfellet opp mot hva situasjonen ville 
blitt om man hadde valgt ett av de andre alternative konsepter. Videre kan man 
sammenholde oppnådde effekter med den estimerte nytten slik den ble fremsatt før 
prosjektet ble vedtatt og igangsatt. Dette vil være en viktig indikator for kvaliteten 
på planleggingsarbeidet. Endelig kan man sammenlikne oppnådde effekter i 
prosjektet som evalueres med hva andre, liknende prosjekter har oppnådd. Dette gir 
en ekstern referanse gjennom en form for benchmarking. 
En ren sammenlikning av tilstanden etter gjennomføring av prosjektet med før-
situasjonen er selvfølgelig enklere å utføre enn de kontrafaktiske analysene som skal 
til for å avdekke prosjektets effekter. Slike enkle sammenstillinger kan gi 
erfaringsdata om typiske endringer i forbindelse med den aktuelle typen prosjekter, 
og kan dermed gi input til prognosearbeid i framtidige prosjekter. Slike enkle før-
etter-sammenlikninger gir imidlertid ikke i seg selv holdepunkt for å si noe om 
effektene av et prosjekt.  
Tidspunkt for ex-post-evaluering 
Det går ofte en viss tid fra ferdigstillelsen av et prosjekt til nytteeffektene viser seg. 
Ofte fører oppstartproblemer til en nedgang i opplevd nytte like etter at ny 
infrastruktur er tatt i bruk. Hvis prosjektet evalueres for tidlig (innen ett år etter 
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avslutning), vil man kunne risikere å evaluere prosjektet mens det ennå ikke har 
realisert nytten. Hvis prosjektet på den annen side evalueres for sent (mer enn 4-5 år 
etter avslutning), vil det være vanskelig å påvise hvilke endringer som skyldes 
prosjektet og hvilke som skyldes andre trekk ved samfunnsutviklingen. 
Prosjektorganisasjonen kan også på dette tidspunktet være så spredd at det kan være 
vanskelig å innhente data og informasjon. Tidspunktet for ex post-evalueringen vil 
nok derfor måtte variere fra prosjekt til prosjekt, men dersom det lar seg gjøre 
anbefales to år etter at prosjektet er fullført som et standardisert tidspunkt. Man har 
da lagt bak seg eventuelle garantiperioder og oppstartsproblemer, samtidig som 
effektene i mindre grad vil være forsterket eller motvirket av annen 
samfunnsutvikling eller nye prosjekter.  
Mer spesifikt om datagrunnlag, vurderingsparametre og relevante momenter  
Evalueringsmetodikken bør tilstrebe å fange opp så brede konsekvenskategorier at 
den kan dekke sterkt ulike alternative konsepter. Det er også en selvfølge at både 
positive og negative konsekvenser vurderes. Og som ellers i evalueringer vil denne 
typen ex post-vurderinger måtte inkludere fordelingsskjevheter prosjektet måtte føre 
til. Til en viss grad vil ex post-evalueringen bestå i å repetere ex ante-analysen med 
reelle tall, for derigjennom å vurdere arbeidet som ble gjort i prosjektets tidligfase. I 
prosjekter der konsepter endres underveis, bør evalueringen vurdere det realiserte 
konseptet, men ved sammenlikning av konseptalternativer må også det opprinnelige 
konseptet vurderes. 
Det bør bygges opp en database/et bibliotek der erfaringene fra evalueringene 
samles. På flest mulig av evalueringspunktene bør data standardiseres og legges til 
rette for framtidig benchmarking, forskning og analyse. Data bør forvaltes slik at de 
kan være tilgjengelige for aktuelle framtidige gjennomførere av KS1, KS2 og ex 
post-evalueringer, for eksempel i regi av Senter for Statlig Økonomistyring (SSØ) 
eller forskningsprosjektet Concept.  
For at ex post-evalueringene skal bli gode, forutsettes det et godt datagrunnlag, 
herunder nullpunktsmålinger, data om nullalternativet og alternative konsepter. 
Dette stiller krav til beslutningsunderlaget og tilhørende analyser. Det vil være 
nødvendig at det i KS1 og KS2 sikres et godt datagrunnlag for framtidig ex post-
evaluering.  
Vi har utviklet et forslag til vurderingsparametre for ulike typer prosjekter, gruppert 
innenfor tre standard kategorier: Investeringskostnader, driftskostnader og 
konsekvenser av prosjektet. Den sistnevnte kategorien omfatter bl.a. 
bruk/produksjonsdata for kjernevirksomheten i anlegget, direkte nytte for brukere, 
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sikkerhet og pålitelighet, miljøforhold, sosiale virkninger og regionale virkninger. 
Videre har vi inndelt prosjektene i fire sektorbaserte hovedkategorier: 
Samferdselsprosjekter, byggeprosjekter, forsvarsprosjekter og øvrige prosjekter 
(hovedsakelig IT-prosjekter). I kapittel 5 er det tatt med en tabell som viser en rekke 
relevante vurderingsparametre innenfor hver av de sektorbaserte hovedkategoriene.  
Ansvar for og roller i ex post-evaluering 
Det aktuelle fagdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, bør ha 
hovedansvaret for at ex post-evalueringen gjennomføres. Det bør enten tas høyde i 
prosjektets budsjett for kostnadene ved evalueringen eller det må opprettes en 
budsjettpost for ex post-evalueringer for de tilfeller der evalueringene vil komme 
etter at prosjektet er fullført og ”lukket”.  
Eksempler på gjennomføring av ex post-evaluering med ny metode 
Kapittel 6 viser noen konkrete eksempler på hvordan ex post-evalueringer kan 
gjennomføres i tråd med den metodikken vi foreslår. Eksemplene omfatter 
prosjektet for bygging av nytt rikshospital, fire jernbaneprosjekter og et vegtunnel-
prosjekt.  Rikshospital-eksemplet viser hvordan en bred, prosjektspesifikk evaluering 
kan gjennomføres.  Jernbaneprosjektene og vegtunnelen er eksempler på hvordan 
en løpende oppfølging av mer konkrete parametere kan gjøres. I tillegg viser 
evalueringen av vegprosjektet hvordan en bredere nytte-kostnadsanalyse kan 
gjennomføres. 
Konklusjoner 
Rapportens hovedkonklusjoner er kort oppsummert i kapittel 7. Prosjektgruppen 
forslår at det etableres en ordning med ex post-evaluering av alle store, offentlige 
prosjekter, basert på følgende hovedprinsipper:  
1. Ex post-evalueringen skal ha som formål å kartlegge effekter av det 
gjennomførte prosjektet sammenlignet med en situasjon der prosjektet ikke 
ble gjennomført (null-alternativet), og sammenlignet med effekter av 
alternative men ikke valgte konsepter som ble utviklet og vurdert i KS1-
evalueringen.   
Videre bør evalueringene inneholde:  
2. En vurdering av gjennomføringen av prosjektet med hensyn til effektivitet, 
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3. En vurdering av i hvilken grad nytten og kostnadene knyttet til det realiserte 
prosjektet faller sammen med de ex ante-beregninger som lå til grunn for 
beslutningen om gjennomføringen av prosjektet, samt forklaring av 
eventuelle avvik 
4. En analyse av prosjektets samfunnsmessige effekter i et bredt perspektiv 
5. En vurdering av om riktig konsept ble valgt, herunder om et annet konsept 
burde ha blitt valgt i lys av den nye kunnskap man har ervervet, både om det 
gjennomførte prosjektet og om den utviklingen som har skjedd i de 
samfunnsmessige og teknologiske rammene rundt prosjektet.  
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Summary 
This report reviews existing impact assessment methods and practices for 
governmental projects, with an emphasis on methods for after-the fact evaluation 
(ex post impact assessment). Based on the review of existing methods and practices, 
methods for ex post evaluation of large-scale Norwegian governmental investment 
projects are proposed. The focus of the report is directed toward impacts of the 
projects at a societal level, i.e., what has been termed the external effectiveness of 
the projects. This as distinct from an assessment of the efficiency of the resource 
use within the project itself (internal effectiveness). The recommended method is 
illustrated by several examples of its possible use in the assessment of different types 
of projects. 
Existing theories on project evaluation and impact assessment  
Most of the literature on methods and practice for impact assessment applies to 
appraisals of the assumed impacts of alternative solutions before any decision is 
made regarding which alternative to implement, i.e. ex ante impact assessment 
instead of ex post. There is, however, considerable methodical overlap between ex 
ante and ex post impact assessment, regarding the relevant consequence categories, 
indicators for measuring effects against these categories, as well as the assessment of 
how beneficial or undesirable the respective effects are. In Chapter 2, four main 
groups of methods are reviewed: Cost-benefit analysis and related methods, broad 
analysis of society-level impacts, performance measuring, and benchmarking. The 
two first of these categories have been developed for and are primarily applied to ex 
ante assessment, but may also be used as tools for ex post evaluation. Performance 
measuring and benchmarking are methods having to a higher extent been developed 
for the purpose of ex post evaluation.
Cost-benefit analysis implies that benefits and costs are being monetarized to as great 
extent as can be defended scientifically. The initiative is considered to be profitable 
for society if the sum of all calculated benefits resulting from an initiative is higher 
than the calculated costs. Real economic impacts include effects that can readily be 
monetarized, physically quantifiable impacts that are difficult or impossible to 
monetarize, as well as non-quantifiable effects. Efforts are continually being made in 
order to enable monetarization of impact categories for which monetary values have 
hitherto not been assigned, notably by means of willingness-to-pay investigations. 
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However, the theoretical foundation of this type of analyses has been criticized from 
several camps. According to earlier reports from the Concept research program, the 
ability of cost-benefit analyses to summarize the impacts of an initiative in a 
meaningful way is higher, the lower is the importance of any distributional effects, 
the larger is the number of consequences that may be monetarized in a scientifically 
defensible way, and the lower is the extent to which the decision involves ethically 
difficult issues.
Since especially the social, but also many of the environmental impacts typically 
occurring as a result of large governmental works projects are difficult to assess with 
a high degree of precision, and even more difficult to value in economic terms, cost-
benefit analyses can at best only comprise a limited part of the relevant impacts. A 
broader scope, allowing the inclusion of impacts that cannot be monetarized in a 
defensible way, is possible when conducting what we have called broad analyses of 
society-level impacts. Such analyses include social, environmental as well as economic 
impacts, all of which broadly defined. Large-scale governmental investment projects 
normally contribute to create benefits in relation to the needs and interests from 
which the projects have been justified, but may at the same time result in side-
effects affecting other concerns and interests in a negative way. A broad analysis of 
society-level impacts should therefore elucidate how impacts of a project affect 
different population groups, and not only impacts at an aggregate social level. 
Environmental Impact Assessment and Social Impact Assessment are important 
partial methods within analyses of society-level impacts. Within this approach, the 
economic assessment will typically be carried out as a cost-impact analysis, as a large 
number of the relevant effects do not lend themselves to quantification and 
valorizing in a way meeting the requirements of a cost-benefit analysis. 
Performance measurement was previously often based on a quite narrow concept of 
productivity. Gradually, awareness has grown that such analyses have numerous 
unfavorable implications. One example of such perverted effects is the purchase of 
commodities from unreliable suppliers in response to a strict focus of the 
performance measurement system on purchasing costs. Many authors have put 
forth serious criticism against this culture. Their main message is that performance 
must be measured against a far broader range of dimensions. The concept of 
balanced management by objectives is an example of this concern. By measuring a 
broader range of performance dimensions, the behavior of the agencies is directed 
toward a focus on these dimensions. The so-called DPSIR framework for 
environmental indicators reflects a similar way of thinking. DPSIR denotes Driving 
forces, Pressures, States, Impacts and Responses. Initiatives and projects should be 
evaluated against all these five dimensions. The analysis will then throw light on 
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relationships and driving forces contributing to produce future impacts. The above-
mentioned way of reasoning can also be drawn on in ex post evaluation of projects. 
If project participants have been made aware in advance that communication with 
society, neighborhood satisfaction with the project, industrial development resulting 
from the project, environmental impacts, etc. will be subject to evaluation, they will 
probably direct more of their attention to such effects when establishing, planning 
and implementing the project. 
The noun benchmark has been defined as ‘a predefined point, used as a reference for 
measurement’. In the context of performance measurement, benchmarking has as 
its main function to provide measurements with a point of reference. An ex post 
evaluation of a single project may elicit figures for costs-benefit ratios, amounts of 
traffic, user satisfaction, etc. Seen in isolation, this provides a certain insight into the 
performance of the project. Further information may be obtained by comparing this 
information with the original (ex ante) estimates, thereby enabling an evaluation of 
the realism of these estimates and the ability of the project to reach its goals. A 
comparison of the results with the evaluations of a number of similar projects may 
be even more interesting. The so-called reference class prognosis method is an 
example of a structured, quantitative benchmarking of the conditions of a project.  
The method implies that the project in question is compared to a group of similar 
projects, utilizing available information about the latter. Both benchmarking and the 
reference class prognosis method require a database of a certain amount and a 
certain degree of standardized evaluation criteria/measurement parameters, e.g. in 
terns of technical functionality and efficiency, economic effectiveness, social, 
political and environmental acceptance, and industrial development. 
Existing practice – international and Norwegian examples 
Searches on the Internet, in libraries and in research databases show that the vast 
bulk of literature on impact assessment of large governmental investment projects 
deals with ex ante analyses. In Chapter 3, some examples of existing practice are 
shown, which we believe will be relevant to ex post evaluation as well as to their 
original ex ante purpose. The examples include state-level systems for performance 
measurement in the USA, Swedish routines for monitoring the compliance of 
implemented transport policy measures with transport policy goals, systems used by 
state or regional authorities in USA for the evaluation of alternative public transport 
concepts, the so-called mark book of the Danish construction trade, and a 
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We have not succeeded in finding any systematic review or overview of previously 
conducted ex post evaluations of large governmental projects in Norway. However, 
a number of documents exist, where particular aspects of implemented 
governmental investment projects are addressed. Chapter 4 presents the main 
messages from a number of the most relevant among these documents. The 
overview does not claim to be complete. A common feature is that the documents 
have been produced for different purposes, thus varying in their focus and 
addressing different topics. Evaluations of the following projects are briefly 
presented: The project for a New National Hospital; ICT projects in the Social 
Welfare Agency; The Troll Oil project; defense equipment investments; renovation 
of the Royal Castle; the governmental representational residence and an old wooden 
representational building in Trondheim; the Highway Directorate’s investigation of 
the planning and monitoring of large road investments; a proposal for ex-post 
evaluation of cost-benefit analyses of transportation investment projects,; the 
development of three offshore oil fields (Åsgard, Visund and Jotun); the repair of 
leakages in a railway tunnel; the purchase of F-16 combat airplanes; the Winix ICT 
project in the public educational system; the ICT project Tress 90; impact 
assessments of alternative solutions for the National museum for art, architecture 
and design; and the Comprehensive Plan for Watercourses. 
A general observation from the review of the above-mentioned projects is that they 
do only to a limited extent address the topics focused on in the present report. The 
evaluations are only to a little extent able to throw light on whether or not the right 
concept was chosen, and neither on the possible range of alternative concepts. Most 
of the evaluations hardly elucidate the zero alternative, and to the extent that this is 
done, the analysis is not conducted in any systematic or standardized way. Most of 
the evaluations refer to ex ante forecasts of direct costs and any revenues from the 
projects, but they seldom make reference to ex ante calculations of social costs and 
benefits. The evaluations address wider societal impacts, distributional effects etc. 
only to a limited extent. 
Proposal for a new method 
Chapter 5 describes our proposal for a method for ex post evaluation of large 
governmental projects. First, we discuss the purpose of such evaluations, followed 
by considerations about the appropriate contexts against which the project should 
be compared, the appropriate time of the evaluations, and more specific details of 
the evaluation method. Moreover, the data required in order to carry out the 
recommended evaluation is discussed, along with the roles to be filled in a system of 
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institutionalized ex post project evaluations, and the consequences of such an 
institution for different agents.  
Purpose 
The purpose of ex post evaluations is firstly to assess whether or not the original 
objectives of the projects were actually achieved. In addition, ex post evaluation may 
provide valuable contributions to the knowledge base for future ex ante analyses, 
increase the motivation among those who carry out the ex ante analyses for making 
realistic and sober assessments, and contribute to a standardizing of analyses and 
other information making up the base for decisions about project implementation. 
Through ex post evaluations it will also be possible to build a database about 
impacts of large governmental investments. Such a database may be useful when 
designing and planning future projects. 
Thus, what the proposed ex post analyses aim to draw the attention toward is the 
ability to choose the right projects and concepts, the quality of analyses and 
decision-making processes in the early project phase, and the effects obtained 
through the projects. Key questions are: Was the scope of the ex ante analyses 
sufficiently broad? Did the project result in the planned effects? This implies that 
the evaluation should not be confined to a product evaluation, but should also 
include elements of a process evaluation.  
Key questions to be raised concerning the planning and decision-making processes 
in connection with large projects include: Which terms were set for the ex ante 
analyses and the choice of concept? Have changes or developments occurred in the 
cost-benefit estimates during the course of the process, or in the design of the 
concepts? Were the various calculations (costs, benefits, etc.) and discounting rates 
for the implemented and alternative concepts reasonable? Were alternative concepts 
made subject to serious elucidation?  
Points of reference and bases for comparison 
When assessing the effects obtained through a project, a key question is the 
appropriate situation against which the situation after implementation should be 
compared. In order to evaluate the real effects of the project, the situation after 
implementation must be compared to the situation that would have occurred at the 
same time in the absence of the project. Such a counterfactual analysis is 
complicated, and it is therefore not appropriate to require a too high degree of 
precision in the assessments. Also the question of whether the right concept was 
chosen requires a counterfactual analysis – in this case with a comparison with the 
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hypothetical situations resulting if each of the alternative concepts had been chosen. 
Moreover, the obtained effects can be compared to the benefits and negative 
impacts predicted before the decision and commencing of the project. This will be 
an important indicator of the quality of the planning work. Finally, the impacts of 
the evaluated project can be compared to what other, similar projects have brought 
about. This provides an external reference through a form of benchmarking. 
Needless to say, a mere comparison of the situation after the implementation of the 
project to the pre-project situation is simpler to conduct than the counterfactual 
analyses necessary to uncover the impacts of the project. Such simple juxtapositions 
can provide experiential data about changes typically associated with the relevant 
type of project, hence making up a source for inputs to forecasts in connection with 
future projects. However, such simple before-and-after comparisons are insufficient 
as a base for conclusions about the effects of a project.  
Scheduling of the ex post evaluation 
Often, some time has to pass after implementation before the positive effects of a 
project manifest themselves. Actually, start-up problems often result in a decline in 
perceived utility immediately after the opening of new infrastructure. If the project 
is being evaluated too early (e.g. within one year after completion), there is a risk 
that the evaluation takes place at a time when the project has not yet realized its 
benefits. On the other hand, if the evaluation takes place too late (e.g. more than 4-5 
years after completion), it may be difficult to identify which changes are due to the 
project and which are results of exogenous developmental trends. The project 
organization may also be scattered at such a late time, thus rendering the collection 
of data and information difficult. Thus, the timing of the ex post evaluation will 
have to vary from project to project, but if possible, a recommendation is the end of 
the second year of operation as a standard scheduling. By then, any warranting 
periods and startup problems have usually been passed, while the effects have 
usually not yet been significantly amplified or counteracted by new projects or 
exogenous developmental trends.  
More specifically about data sources, evaluation parameters and relevant 
aspects 
The evaluation methods should aim at covering a sufficiently wide range of 
consequence categories to be applicable to essentially different concept solutions. 
Needless to say, both positive and negative impacts must be assessed, as must any 
distributional biases resulting from the projects. To some extent, the ex post 
evaluation will consist of a repetition of the ex ante analysis with real-life figures, 
22 
 
Concept rapport nr. 19  
thus enabling an assessment of the accuracy of the work carried out during the early 
stage of the project. In projects where concepts are being changed during the 
process, the evaluation should assess the realized concept, but when comparing 
concept alternatives, the original concept should also be included in the comparison.  
In order to accumulate experience from several project evaluations, a database or 
library of such information should be established. Data should be standardized at as 
high a number of the evaluation points as possible and be made available for future 
benchmarking, research and analysis. The data should be managed in such a way 
that they can be accessible for future quality assurance teams evaluating the ex ante 
analyses leading up to choices of concepts (KS1) and project designs (KS2), as well 
as those who carry out future ex post evaluations. The responsibility for this might 
be located to the Center for Governmental Economy Management (SSØ) or the 
Concept research project. 
High-quality ex post evaluation requires a good information base, including zero-
point measurements, data about the zero alternative and information about 
alternative concepts. This places demands on the amount and quality of data and 
related analyses provided as a base for decision-making. It is therefore crucial that 
the above-mentioned KS1 and KS2 assessments ensure a good information base for 
future ex post evaluation. 
 We have developed a proposal for evaluation parameters for different types of 
projects, grouped into three standard categories: Investment costs, operational costs, 
and consequences of the projects. The latter category includes, among other things, 
data for the use/production making up the core function of the installation, direct 
utility for users, safety and reliability, environmental conditions, social impacts and 
regional impacts. Moreover projects have subdivided the projects into four thematic 
main categories: Transportation projects, building projects, defense projects, and 
other projects (mainly ICT projects). Chapter 5 includes a table showing relevant 
evaluation parameters within each of these thematic categories.  
Responsibility for and roles in ex post evaluation 
The relevant ministry, in cooperation with the Ministry of Finance, should carry the 
main responsibility for initiating ex post evaluations of relevant projects. Funding 
covering the costs of evaluation should either be provided as a part of the budget of 
the project subject to evaluation, or alternatively be granted from a particular item in 
the National Budget. The latter is necessary to ensure funding possibilities in cases 
where the project organization has been dismantled before the initiation of the ex-
post evaluation.  
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Examples of ex post evaluations according to the proposed method 
Chapter 6 shows a few illustrative examples showing how ex post evaluations 
following our proposed method may be carried out. The examples include the 
construction of a new National Hospital, four railroad projects, and a road tunnel. 
The National Hospital case shows types of impacts and considerations relevant to 
include in a broad, project-specific evaluation. The railroad projects and the road 
tunnel exemplify how a continual monitoring of more specific parameters may be 
carried out. In addition, the evaluation of the road project shows how a broader cost 
benefit analysis can be carried out.   
Conclusions 
The main conclusions of the report are briefly summarized in Chapter 7. The 
project group proposes that a scheme of mandatory ex post evaluations of large 
governmental projects be established, based on the following main principles: 
1. The purpose of the ex post evaluation is to uncover impacts of the 
implemented project, based on comparisons with the situation had the 
project not been implemented (the zero alternative), and with the effects of 
alternative, but not chosen concepts developed and assessed in connection 
with the KS1 evaluation.  
 
Moreover, the evaluations should include:  
2. An assessment of the project implementation in terms of effectiveness, 
quality, and results. The implementation should be evaluated against a 
selection of relevant reference projects  
3. An assessment of the extent to which the benefits and costs associated with 
the realized project are consistent with the ex ante forecasts on which the 
decision to implement the project was based, and an explanation of any 
deviations  
4. An analysis of society-level impacts, assessed from a broad perspective  
5. An appraisal of whether or not the right concept was chosen. This appraisal 
should include an assessment of whether or not a different project should 
have been chosen, judged in the light of new knowledge obtained about the 
implemented project as well as the development of social and technological 
conditions relevant to the project 
6. A comprehensive summarizing of experience from the project, including a 
strategy for communication and learning.  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Dette prosjektet har som mål å utvikle metoder for å foreta ex post-vurderinger av 
offentlige investeringsprosjekter. En viktig forutsetning for dette er innsikt i hvilke 
investeringer det offentlige foretar. Staten investerer i en rekke andre ting. Noen 
eksempler på områder der staten foretar store investeringer er: 
• Samferdselsinfrastruktur (veier, broer, jernbanespor, flyplasser, osv.). 
• Bygningsinvesteringer (sykehus, kulturhus, undervisningsbygg, fengsler, 
kontorer, osv.). 
• Energiinfrastrukturinvesteringer (rørledninger, kraftlinjer, 
oljefeltinstallasjoner, osv.).  
• Investeringer i forsvarsmateriell og – installasjoner (skip, helikoptre, fly, 
våpensystemer, osv.). 
• IT-investeringer (programvare, maskinvare, større systemer, osv.). 
• Investeringer i industriprosjekter (for eksempel Mongstad-raffineriet). 
Statlige investeringer består altså av en svært heterogen gruppe prosjekter, som har 
svært ulike egenskaper og skal tjene ulike formål. Denne rapporten beskriver i korte 
trekk en metodikk for ex post-evalueringer av større offentlige prosjekter. I forhold 
til KS-regimet kommer denne evalueringen inn etter at prosjektet er sluttført, der 
man skal evaluere virkninger opp mot det som ex ante-analysene ga som 






S AM FU N N
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KS 1 KS 2 D P3 D P4
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EKS TER N  EF FE KTIVITET?  
Figur 1 Resultatmåling med vekt på intern og ekstern effektivitet 
Vi ser at KS1 (konseptvalg) og KS2 (prosjektutforming) gjøres før prosjektet 
eventuelt blir implementert. DP3 gjøres for å evaluere kvaliteten på selve 
gjennomføringen av prosjektet i henhold til kostnadsestimatene og prosjektets 
planlagte utforming. Vi evaluerer da med tanke på prosjektets interne effektivitet, 
nemlig om ressursene i selve prosjektet er brukt effektivt. DP3 henvender seg derfor 
primært til den ex ante-vurderingen som ble gjennomført i KS2. 
DP4 er det evalueringspunktet som denne rapporten skal omfatte. Dette punktet 
skal i en viss tid etter prosjektets åpning måle hvilke effekter man fikk, målt opp mot 
det som vil være den kontrafaktiske situasjonen, nemlig situasjonen som ville ha 
oppstått for de måleparameterne som vi velger å måle opp mot, uten at prosjektet 
ble gjennomført. Da er målsettingene knyttet til prosjektets samfunnsmessige 
effekter. Virkningene knyttet til effektiviteten av selve gjennomføringen er behandlet 
i DP3. Det er dermed tiltakets eksterne effektivitet vi er ute etter å måle, nemlig 
hvordan prosjektet møter de samfunnsmål og effektmål som ble formulert i KS1. 
Definisjonsmessig betyr ex post enkelt sagt ”i etterkant”, engelsk ”after the fact” 
(Wikipedia, 2007), i motsetning til ex ante; ”i forkant”, engelsk ”beforehand”. I 
prosjektsammenheng mener vi med en ex post-evaluering dermed en vurdering av 
prosjektet i etterkant av at det er gjennomført, men ex ante-vurderinger er de 
antakelser og analyseres som gjøres før prosjektet startes. Hensiktene er dermed 
nokså ulike; en ex ante-analyse har som mål å klargjøre forutsetningene for 
prosjektet, definere dets målsetninger og forventede effekter, bidra til planleggingen 
av det, osv. I etterkant gjøres en ex post-evaluering primært for å vurdere hvilke 
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effekter prosjektet oppnådde, om disse er i tråd med de definerte målsetningene, om 
kvaliteten i gjennomføringen var som forventet, osv. 
Det foreligger imidlertid ikke mye litteratur omkring eksisterende praksis og 
metoder for effektvurdering av store offentlige investeringsprosjekter etter at 
prosjektene er gjennomført. Det meste av det som er skrevet om metoder og praksis 
for effektvurderinger, gjelder vurderinger av ulike løsningsalternativers antatte 
effekter før det tas beslutning om hvilket alternativ som skal gjennomføres, dvs. ex 
ante-effektvurderinger i stedet for ex post. I den grad det er foretatt 
effektvurderinger i ettertid, har dette hittil oftest skjedd på ad hoc-basis. 
Det betyr ikke nødvendigvis at metodene som kan anvendes henholdsvis ex ante og 
ex post er så ulike som disse forskjellene kan indikere. Som vi skal vise kan ofte de 
samme vurderingsformer benyttes, ex ante for å forutse effekter og nytte som kan 
oppnås, ex post for å verifisere om de inntraff. Til en viss grad vil anvendelsen av 
metodene fremstå noe ulikt, og i tillegg finnes det andre teknikker som bare er egnet 
for ex post-anvendelser. I dette kapittelet vil vi gi en oversikt over den eksisterende 
kunnskap som finnes på dette feltet, slik den er dokumentert i ulik litteratur. 
1.2 Målsetninger 
Delprosjektet omhandler ex post-effektvurdering av prosjekter som faller inn under 
Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. Hovedhensikten er å legge grunnlag 
for å evaluere effekten av offentlige investeringer, som kan bidra til bedre 
tidligfasevurderinger og beslutninger i tiden som kommer.  
Rapporten skal beskrive og vurdere forskning, kunnskap og praksis internasjonalt og 
i Norge vedrørende effektvurdering av store investeringsprosjekter og gi en 
anbefaling om hvordan dette bør gjennomføres for store statlige prosjekter i Norge. 
Anbefalingen skal ha format av en overgripende modell eller rammeverk for 
effektvurdering som kan anvendes på tvers av sektorer, med eksempler på hvordan 
dette kan operasjonaliseres på prosjekter innenfor enkelte sektorer, og hvilket 
datatilfang som vil kreves. Det skal søkes å oppnå en rimelig balanse mellom 
relevante målinger og realistisk innsats for å utføre, samle inn, lagre og strukturere 
den foreslåtte effektoppfølgingen. 
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1.3 Metode 
Resultatene som presenteres i denne rapporten er fremkommet gjennom en 
kombinasjon av litteraturstudier, internettsøk og sammenstilling av bidragsyternes 
egne erfaringer.  
Først er det utført litteraturstudier innefor flere perspektiver. Resultatene er 
presentert i kapittel 2. Denne delen av rapporten er i første rekke en syntetisering av 
eksisterende kunnskap fra tidligere forskning. Kapittel 3 er basert på litteraturstudier 
og internettsøk, med fokus på praktiske eksempler av effektvurderinger.  
Kapittel 4 inneholder eksempler på utførte ex post-evalueringer av store statlige 
prosjekter i Norge. Vi har ikke lykkes i å finne noen systematisk gjennomgang av 
eller samlet oversikt over utførte ex post-evalueringer av store investeringer 
prosjekter. Kapittel 4 er basert på det man har funnet mest relevant ved 
gjennomgang av blant annet Riksrevisjonens oversikter og stortingsdokumenter fra 
de siste årene. Rapportens fremstilling utgir seg ikke for å være fulldekkende, eller 
basert på strukturert uttrekk fra en større populasjon av prosjekter. Likevel bør 
antallet prosjekter sikre en viss representativitet for denne type evalueringer. Man 
kan stille spørsmål ved om sammenstillingen av evalueringer er representativ for 
store statlige prosjekter generelt, da det er en tendens til at evalueringer får større 
oppmerksomhet, og derfor er lettere tilgjengelige, for prosjekter som får 
oppmerksomhet enn for andre prosjekter. En vanlig grunn til at prosjekter for 
oppmerksomhet er at de får utfordringer i forhold til interessenter, kostnader eller 
fremdrift, ofte en kombinasjon. 
Kapittel 5 presenterer et forslag til nytt opplegg for ex post effektvurderinger, og er 
basert på de tidligere kapitlene og rapportforfatternes erfaringer. Eksempler på 
hvordan den nye metoden kan anvendes på konkrete prosjekter er presentert i 
kapittel 6. Erfaringene fra prosjektet Nytt Rikshospital i dette kapittelet er til stor del 
basert på tilgjengelig informasjon om prosjektet og det ferdige sykehuset. 
Oppfølgingen av de fire jernbaneprosjektene er basert på flere typer 
informasjonskilder, inkludert gjennomgang av dokumenter, deltakende observasjon 
og intervjuer.  
Forskningsmetodiske utfordringer ved ex post-effektvurderinger taes opp i de 
respektive kapitelene av rapporten, bl.a. spørsmålet om kontrafaktiske vurderinger.  
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2 Eksisterende teori om ex ante og 
ex post-evaluering og effekt-
vurdering 
Avhengig av hva man tillegger som relevant innhold i ex post-vurderinger og 
hvordan man vurderer ulike eksisterende metoder, kan det nok argumenteres for 
hvorvidt en metode er relevant eller ikke for anvendelse ex post i 
prosjektsammenheng. Vi har imidlertid måttet foreta et utvalg, og vi startet 
innledningsvis med å definere fire grovere fagområder vi antok ville være aktuelle: 
1) Samfunnsøkonomiske analyser, en samlebetegnelse for ulike metoder som 
tradisjonelt vurderer effekter av et prosjekt som det finnes etablerte måter å 
prissette, men etter hvert også effekter som tidligere har vært vanskelige å 
kvantifisere i økonomiske termer. 
2) Analyser av samfunnsnytte, igjen et samlebegrep, for metoder for å fange 
opp også andre effekter for samfunnet av et prosjekt enn rent økonomiske 
forhold. 
3) Analyser av samferdselsmessige effekter, dette området ble tatt med for å 
fange opp eventuelle metoder som er utformet for å vurdere mer 
operasjonelle samferdselsmessige forhold som ikke dekkes av de to 
foregående. Det reflekterer også det faktum at en stor andel av offentlige 
prosjekter i den størrelseskategori Concept arbeider med er innen 
samferdselssektoren. 
4) Metoder og teknikker fra kvalitetsledelse og prestasjonsvurdering, der det vi 
visste at det fantes verktøy som i utgangspunktet ikke har vært utviklet for 
anvendelse mot prosjekter, men som etter hvert har vært forsøkt konvertert 
til slik bruk. 
Hvert av disse områdene har i prosjektet vært representert av ett fagmiljø, og disse 
foretok deretter en utredning av hvilke metoder som fantes innenfor sitt felt. Denne 
øvelsen avdekket noe overlapp mellom feltene, spesielt mellom 
samfunnsøkonomiske analyser og samferdselsmessige vurderinger, men også 
mellom samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger av samfunnsnytte. Etter å ha 
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Videre vil vi gjennomgå detaljer rundt disse ulike metodene, som dels er i bruk og 
dels anbefales brukt, da primært i dag i ex ante-effektvurderinger. Det må også 
poengteres at disse metodene i stor grad er utviklet for ex ante-analyser. Grunnen til 
at vi inkluderer dem her er at de gjerne kan anvendes ex post, men da basert på 
reelle data etter at prosjektet er fullført. 
2.1 Nytte-kostnadsanalyse 
En nytte-kostnadsanalyse er en systematisk kartlegging av fordeler og ulemper ved 
et tiltak (i mange fagtradisjoner benyttes ofte begrepet tiltak om den investeringen 
som vurderes, og som i vår diskusjon er ensbetydende med prosjekt). 
Nyttevirkninger og kostnader verdsettes i kroner så langt det er faglig holdbart. 
Dersom en legger sammen den beregnede verdien av alle effektene ved et tiltak og 
summen av disse er større enn kostnadene, sier en at tiltaket er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Et standard utgangspunkt for samfunnsøkonomiske evalueringer er 
nytte-kostnadsanalyse, enten det dreier seg om ex post eller ex ante-evalueringer. 
Faglig sett er dermed metodeapparatet i ex post-evalueringer prinsipielt det samme 
som ved ex ante-vurderinger.  
Det foreligger lite litteratur om spesifikke metoder og praksis for 
samfunnsøkonomisk evaluering av store investeringsprosjekter. Riktignok har 
Finansdepartementet utarbeidet en veileder for evalueringer (Finansdepartementet, 
2005a). Dette er i stor grad skrevet ut fra et styringsperspektiv og tar i liten grad opp 
det metodiske knyttet til kartlegging og analyse av samfunnsøkonomiske effekter. 
Derimot finnes det en omfattende litteratur om samfunnsøkonomiske analyser ut 
fra et ex ante-perspektiv. Blant annet gir Finansdepartementet en generell oversikt i 
sin veileder for økonomiske analyser (Finansdepartementet, 2005b). Ellers har også 
Statens Vegvesen utviklet en metodikk beskrevet i Veileder for etterprøving av prissatte 
konsekvenser av store vegprosjekt (Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen, 2006). 
Til grunn for analyser av denne typen ligger en tankegang om at den samlede 
velferden i samfunnet kan påvirkes av hvordan ressurser disponeres. Dersom en 
flytter ressurser fra en anvendelse til en annen, og samfunnets samlede nytte øker 
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mer som følge av den nye anvendelsen enn den reduseres av at ressursene tas ut av 
den gamle anvendelsen, øker samfunnets samlede velferd. Et offentlig prosjekt vil 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det har en slik effekt, det vil si at det 
bidrar til at samfunnets netto nytte øker. 
Med dette som utgangspunkt er oppgaven skjematisk sett å beregne samfunnets 
netto nytte av det aktuelle prosjektet. Det teoretiske grunnlaget for denne type 
analyse er blitt kritisert fra flere vinkler. Dette gjelder blant annet det nytteteoretiske 
utgangspunktet og bruken av nytte-kostnadsanalyser som beslutningsverktøy for 
samfunnsmessige disposisjoner. Finansdepartementets anbefalinger, riktignok rettet 
mot ex ante-vurderinger, sier at nytte-kostnadsanalyse kan velges når de viktigste 
plankonsekvensene er økonomiske og målt i kroner, og når man ønsker å 
sammenligne flest mulig virkninger ved hjelp av en måleenhet som alle kjenner 
(kroner) Tidligere arbeider i Concept-programmet peker på at samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet gir en bedre oppsummering av et tiltaks konsekvenser jo mindre 
betydningsfulle fordelingsvirkningene er, jo flere konsekvenser vi finner det faglig 
forsvarlig å verdsette i kroner, og jo mindre innslag det er av etisk vanskelige 
spørsmål. 
Håndtering av inntekter og nytte 
Et viktig spørsmål er; når bør nytte beregnes i kroner? Finansdepartementet peker i 
sin veileder på at et kriterium for når en bør verdsette effekter i kroner, er om 
verdsettingen gir beslutningstakerne et bedre og mer utfyllende bilde av tiltakets 
effekter enn om man ikke foretar slik verdsetting. Dette kan være tilfelle for noen 
typer investeringer, for eksempel når det er snakk om å sammenligne alternativer av 
noenlunde samme art og der slik verdsetting er meningsfull, men kan i andre tilfeller 
være mindre relevant. 
Realøkonomiske virkninger/effekter representerer endring i bruk og tilgang av 
realressurser i en økonomi. Med realressurser forstår vi goder som har en 
økonomisk verdi, enten de er prissatte eller ei. Som eksempel kan bedret 
framkommelighet i et transportsystem bidra til økonomiske utvikling fordi en kan 
utnytte eksisterende innsatsfaktorer bedre (gjennom sparte tids- og kjørekostnader) 
eller tiltrekke nye innsatsfaktorer gjennom allokering av ressurser dit hvor 
avkastningen er størst. Dette kan endre konkurranseforholdene for næringslivet. En 
effekt kan være økt effektivitet via utnyttelse av stordriftsfordeler (bedre utnyttelse 
av produksjonskapasiteten), eller et skjerpet konkurranseklima der et tidligere 
geografisk skjermet næringsliv blir eksponert for konkurranse fra andre regioner. Et 
annet eksempel kan være endringer i tilgjengelighet som ikke nødvendigvis 
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reflekteres i økt bruk av transport. Dette kan vi kalle opsjonsverdi. Dette kan 
eksemplifiseres ved at det i visse strøk av landet kan ha en reell verdi å vite at man 
raskt kan komme under medisinsk behandling, uavhengig av egen reiseaktivitet 
ellers. 
Dersom noen av effektene skulle oppstå utenfor prosjektets influensområde, det 
område som prosjektet primært har hatt som målsetning å påvirke, så vil denne type 
effekter også være realøkonomiske, og komme i tillegg til de som er tatt inn i 
analysen. Definisjon og avgrensning av tiltakets kraftfelt er derfor viktig for å kunne 
fange opp relevante virkninger, både når det gjelder samfunnsøkonomiske 
virkninger og fordelingsvirkninger. Realøkonomiske virkning kan deles inn i tre 
hovedgrupper: 
1) Kvantifiserbare og prissatte virkninger. 
2) Virkninger som er kvantifiserbare i fysiske størrelser, men som ikke lar seg 
verdsette i kroner. 
3) Ikke-kvantifiserbare virkninger. 
Det blir arbeidet kontinuerlig for å prissette virkninger, det vil si å flytte virkninger 
fra gruppe 2 til gruppe 1. Det settes våren 2007 i gang et omfattende arbeid med å 
revidere og utvide grunnlaget for virkninger i gruppe 1 og 2. Pris er en skala, og det 
gir større grad av sammenlignbarhet dersom man klarer å måle virkninger langs 
samme skala. Eksempler på virkninger av prosjekter i gruppe 1 er tidskostnader, 
byggekostnader, billettinntekter, enkelte typer risikoreduksjon samt tiltakskostnader. 
Virkninger i gruppe 2 og 3 kan imidlertid også være viktige. Eksempler på slike 
virkninger er utslippstyper som ikke er prissatt og eventuell verdi av å ha mulighet til 
å reise eller av å kunne utvikle reiseintensive næringsaktiviteter (opsjonsverdi).  
En annen viktig faktor som må vurderes ved en ex post-evaluering er ringvirkninger. 
Ofte brukes argumenter for gjennomføring av et prosjekt at det skaper 
arbeidsplasser eller gir ringvirkninger. Slike argumenter kan referere til at prosjektet 
skaper økt etterspørsel av ulike leveranser til prosjektet, utbygging av 
kommunikasjoner, servicefunksjoner av forskjellig slag, økt omsetning som følge av 
økt forbruk som følge av inntekter fra prosjektet, mv. Finansdepartementet sier i sin 
veileder at det generelt må stilles strenge krav til det empiriske grunnlaget for å 
kunne regne inn ringvirkninger i en samfunnsøkonomisk analyse. 
Johansen (1977) peker på at ved å trekke inn ringvirkninger kan en få nær sagt et 
hvilket som helst prosjekt til å se samfunnsøkonomisk lønnsomt ut. Han viser til at 
det er nødvendig å være presis med hensyn til hva alternativene er. I områder med 
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sysselsettingsvansker kan det være relevant å trekke inn slike ting. En må da 
imidlertid stille spørsmålet om alternativet til gjennomføring av prosjektet er at det 
ikke kommer noen stimulans til ulike aktiviteter som gir økt sysselsetting. Hvis 
forskjellige aktiviteter kan stimuleres på andre måter, vil det riktige synspunktet være 
at de ressursene som brukes opp gjennom de såkalte ringvirkningene er knappe 
ressurser som trekkes bort fra andre anvendelser. Bærerne av de såkalte 
ringvirkningene, arbeidskraft, vare- og tjenesteleveranser til prosjektet, osv. er da 
kostnader som ikke skal behandles på noen annen måte enn som regulære kostnader 
ved prosjektet. I følge Johansen (1977) er det vanskelig å se at kjøpekraft skapt ved 
gjennomføring av et prosjekt og som stimulerer omsetningen av forbruksvarer i et 
område, skal føres inn i en lønnsomhetsberegning som en positiv faktor. Denne 
formen for stimulans kan en normalt få på andre måter uten å benytte ressurser 
gjennom et prosjekt.  
Fordelingsvirkninger er et annet moment i vurderingen av nytte. 
Samfunnsøkonomiske analyser har tradisjonelt ikke behandlet virkninger for ulike 
konsumentgrupper, landsdeler eller næringer av offentlige tiltak, eller 
interessekonflikter knyttet til tiltakene. Analysen fokuserer på om tiltaket totalt sett 
er positivt for samfunnet, selv om bare noen grupper har direkte nytte av tiltaket. 
Finansdepartementet (2005b) legger imidlertid betydelig vekt på at 
fordelingsvirkningene av et tiltak beskrives i analysen. Spørsmålet vil dermed være 
om ulike grupper i samfunnet i forskjellig grad drar nytte av investeringer, og 
hvordan det i så fall skal telle med i vurderingen av prosjektet. 
Vurdering av fordelingsvirkninger i en samfunnsøkonomisk analyse er i praksis 
relativt upløyd mark. Skal man korrigere nytteverdiene for for eksempel ulike sosiale 
lag eller inntektsgrupper? I forbindelse med beslutningen om nytt operabygg i Oslo 
kom det for eksempel opp i diskusjonen en påstand om at det i hovedsak er høyere 
inntektsgrupper som drar nytte av opera. Hvis det hadde vært riktig, skulle da nytten 
korrigeres, og i så fall i hvilken retning? Et annet spørsmål som kan være relevant 
for investeringer i distrikter er om nytten for fastboende skal vurderes annerledes 
enn nytten for for eksempel turister og hyttefolk, selv om betalingsvilligheten kan 
være lik. Dette vil kanskje særlig gjelde investeringer i transportinfrastruktur. Men 
det er også slik i dag at staten gjennom Telenors konsesjonsmessige forsyningsplikt 
støtter fasttelefoniinfrastruktur for fastboende, men ikke for hyttefolk. 
Håndtering av kostnader  
I en samfunnsøkonomisk analyse skal man bruke priser som reflekterer de 
realøkonomiske kostnadene ved å benytte ressurser i et prosjekt. Utgangspunktet er 
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at alle ressurser har en alternativ anvendelse. De realøkonomiske kostnadene ved å 
benytte for eksempel ressursen arbeidskraft i et prosjekt er lik verdien av denne 
arbeidskraften i andre prosjekter. Kalkulasjonsprisene i en samfunnsøkonomisk 
analyse skal altså reflektere alternativverdien av de ressursene som brukes. Svært ofte 
bruker man markedsprisene som kalkulasjonspriser, og ofte er de to prisene 
identiske. Ulike former for markedssvikt medfører imidlertid at det kan oppstå avvik 
mellom markeds- og kalkulasjonsprisen, for eksempel i markeder med monopoler, 
som følge av skatter og avgifter eller når det er arbeidsledighet. 
Verdsetting av arbeidskraftinnsats er et viktig moment i kostnadssiden. Offentlige 
prosjekter vil konkurrere både med privat og annen offentlig virksomhet om 
arbeidskraft og vareinnsats. Private bedrifter og offentlig virksomhet vil vurdere 
etterspørselen etter arbeidskraft ut fra lønn før skatt inklusive arbeidsgiveravgift. 
Konsumentene vil imidlertid vurdere sitt arbeidstilbud i forhold til lønn etter skatt. 
Dersom offentlig bruk av arbeidskraft dels fortrenger arbeidsinnsats fra annen 
privat eller offentlig produksjon og dels fortrenger fritid blir kalkulasjonsprisen for 
arbeidskraft et veid gjennomsnitt av lønn før og etter skatt. I Finansdepartementets 
anvisninger anbefales som en hovedregel å bruke lønn inklusive skatt og 
arbeidsgiveravgift.  
En annen betydelig innsatsfaktor i prosjekter er innsatsvarer. Innsatsvarer fortrenger 
annen privat og i noen grad offentlig bruk, og/eller medfører økt produksjon. 
Varene bør derfor i utgangspunktet verdsettes til markedspris, men eksklusive 
generelle avgifter som merverdiavgiften. Dette er i tråd med anbefalingene i 
Finansdepartementet (2005b). 
Hvordan særavgifter skal behandles er mer komplisert. Særavgifter som bidrar til at 
prisen på samme gode kan bli forskjellig i ulike anvendelser bør ikke tas med i 
kalkulasjonsprisen. Avgifter som er innført for å delvis korrigere for såkalte eksterne 
virkninger, i første rekke globale og lokale miljøvirkninger, bør tas med dersom man 
ikke eksplisitt verdsetter miljøskadene i analysen. Det er viktig å merke seg at man 
altså ikke både kan inkludere miljøavgiften og anslaget på miljøkostnaden. 
Hvis mulig bør man anslå miljøkostnadene, selv om dette metodisk er svært 
krevende, og trekke ut miljøavgiften dersom den finnes. Regelen om å verdsette på 
grunnlag av alternativverdier gjelder også eventuelle miljøkostnader. Korrekte 
kalkulasjonspriser for miljøskader er lik verdien av ren luft, rent vann og liknende.  
En rekke innsatsfaktorer vil skaffes til veie gjennom import. For å kunne vurdere 
ulike alternativer i forhold til annen ressursbruk, må kostnadene reflektere 
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ressursenes verdiskaping i beste alternative anvendelse. Hva som er beste alternative 
anvendelse i det enkelte tilfelle må vurderes nærmere. Ofte vil import knyttet til en 
offentlig investering i liten eller ingen grad konkurrere med tilsvarende private 
investeringer. Dette betyr at kalkulasjonsprisen bør settes til pris ved grensen, dvs. 
eksklusive avgifter. Dette gjøres for eksempel ved verdsetting av kjøp av politibiler, 
hvor bilene verdsettes til pris eksklusive særavgifter. Denne kalkulasjonsprisen følger 
av at prisen ved grensen (eksklusive avgifter) er alternativkostnaden for landet, mens 
merverdiavgiften og evt. andre avgifter kan betraktes som rene overføringer internt i 
statsbudsjettet. 
Når det er snakk om investeringer med stor importandel vil også hvilke valutakurser 
som brukes i praksis kunne ha betydning for kalkylene, både med hensyn til 
avveining mellom import og hjemmeproduserte varer og tjenester, og med hensyn 
til import fra ulike regioner der valutakursene vil utvikle seg ulikt, for eksempel 
USA, Eurosonen, Kina eller Japan. Så langt har imidlertid staten regnet seg som 
risikonøytral i forhold til valutausikkerhet og ikke gitt anvisninger om hvordan slik 
usikkerhet bør håndteres.  
Skattefinansiering av offentlige prosjekter innebærer kostnader for samfunnet som 
må inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen. Skatten utgjør en kile mellom 
prisen til tilbyder og prisen til den som etterspør for eksempel arbeidskraft. Skatten 
bidrar derfor til vridninger i ressursbruken som gir et effektivitetstap for samfunnet. 
Skattefinansiering innebærer økt skatt, og derfor mer effektivitetstap for hver krone 
som investeres. 
Analyser gir ulike anslag på hva den reelle kostnaden ved skattefinansiering er. 
Finansdepartementet anbefaler å bruke en skattekostnad på 20 øre per krone for 
netto økt offentlig finansiering som følge av et offentlig tiltak. Man skal korrigere 
for mulige effekter av tiltaket som bidrar for eksempel til å øke arbeidstilbudet, noe 
som vil øke de offentlige skatteinntektene og dermed redusere statens netto 
finansieringsbehov.  
Spesielt om samfunnsøkonomisk verdsetting av miljøeffekter 
Miljøområdet er kanskje det området der en har arbeidet lengst med å identifisere og 
beregne samfunnsøkonomiske effekter. På dette området er det utviklet en rekke 
metoder for å verdsette ikke prissatte miljøeffekter, slik at disse kan gå inn 
samfunnsøkonomiske kalkyler. Blant annet gjelder dette hvordan man skal sette 
verdi på kostnader knyttet til ulike former for forurensninger. Samtidig er 
miljøspørsmålet blitt stadig viktigere og miljøeffekter av prosjekter får større 
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betydning. Dermed vil kravet til nøyaktighet i slike effektestimeringer øke, og per i 
dag er nok denne ikke god nok. 
I mangel av markedspriser på utslipp er det nødvendig å finne andre, indirekte måter 
å anslå den samfunnsøkonomiske verdien av de eksterne effektene av ulike former 
for forurensninger. Fire metoder som ofte benyttes for å anslå miljøkostnader er: 
• Skadekostnader. De fysiske skadene fra utslipp beskrives, og prisen på 
skader estimeres. For eksempel kan lønnskostnader benyttes til å verdsette 
antall dagers fravær fra jobb som følge av helseskader. Kostnader ved økt 
dødsrisiko fra skadelige utslipp kan anslås gjennom å se på hva vi faktisk 
betaler for å redusere dødsrisiko på andre områder. Skader på bygninger og 
materialer kan anslås ved hjelp av reparasjonskostnader eller lignende. 
• Tiltakskostnader. De marginale kostnadene ved tiltak for å redusere de 
samme utslipp fra andre kilder eller anslag for kostnadene ved ytterligere 
reduksjoner kan tas som en indikasjon på hva samfunnet minst er villig til å 
betale for å redusere utslipp (implisitt verdsetting).  
• Betalingsvillighetsundersøkelser (betinget verdsetting). En spør her om hva 
folk er villige til å betale for å unngå skadene fra en bestemt type utslipp, 
eller hvor mye de må ha for å akseptere skadene. En kan også be et ekspert-
panel om å verdsette skadene. 
• Hedoniske metoder. Boligprismetoden er den vanligste av de hedoniske 
metodene og bygger på en antagelse om at støynivå, luftkvalitet og andre 
ulemper påvirker markedsprisen på ellers like boliger. Ved å observere 
forskjeller i boligpriser mellom ulike områder kan en dermed anslå 
betalingsvilligheten for investeringer som reduserer miljø- og støybelastning.  
De forskjellige framgangsmåtene har en tendens til å gi ulike resultater. Dette 
indikerer at anslagene for miljøkostnadene er usikre. Usikkerheten kan skyldes 
mangel på kunnskap om kortsiktige og langsiktige negative effekter av utslippene, og 
vanskeligheter med å avsløre hvordan folk flest eller myndighetene verdsetter disse 
effektene eller hvor mye de er villige til å betale for å redusere eller unngå effektene. 
Kostnadene vil dessuten vanligvis endre seg over tid som følge av blant annet endret 
betalingsvillighet og fordi skadevirkningene kan endres når utslippene endres. 
Kostnadsberegningsutvalget (1997) anbefalte i sin tid at en i verdsetting av 
miljøskader i størst mulig grad utnytter den informasjonen som ligger i observert 
adferd. Utvalget pekte på at betinget verdsetting er best egnet til verdsetting av 
lokale miljøulemper som for eksempel støy og støvplager, og at det må stilles særlig 
høye metodekrav til undersøkelsene. Et problem ved å ta utgangspunkt i observert 
adferd er at analysen da bygger på at eksisterende atferd er en rasjonell og 
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tilstrekkelig måte å forholde seg til miljøproblemene på. Dette kan være en 
forutsetning som kan diskuteres, for eksempel når det gjelder forbruk av fossilt 
brensel, klimagassutslipp og reduksjon av biodiversitet og naturens biologiske 
produksjonskapasitet. 
Odgaard, Kelly & Laird (2005) har undersøkt hvilke nasjonale vurderingsmetoder 
som brukes i forbindelse med transportinfrastrukturprosjekter i Trans European 
Network (TEN). Undersøkelsen omfatter de 25 medlemslandene i EU samt Sveits, 
og retter spesiell oppmerksomhet mot nytte-kostnadsanalysers rolle i 
prosjektvurderingene. Planleggingen av TEN-prosjektene må anses som planlegging 
på et forholdsvis strategisk nivå, der den mer detaljerte prosjektplanleggingen ofte 
skjer for delprosjekter innenfor en større transportkorridor som utgjør en del av det 
transeuropeiske nettverket. 
Undersøkelsen viser at det er stor variasjon mellom landene i måten 
prosjektvurderingene gjennomføres på. Men alle landene benytter nytte-
kostnadsanalyser i en eller annen form i forbindelse med vurderinger av 
transportprosjekter. Denne metoden var blitt mer utbredt ved 
undersøkelsestidspunktet i 2004 enn da en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført 
syv år tidligere. I en rekke av de nye, østeuropeiske landene brukes imidlertid nytte-
kostnadsanalyser oftest eller bare for prosjekter der det søkes om EU-finansiering. 
Selv om nytte-kostnadsanalyser brukes for transportprosjekter i alle de undersøkte 
landene, står denne metoden vanligvis ikke alene, men kombineres med for 
eksempel multikriterieanalyse (vekt- og poengmetode uten verdisetting av 
konsekvensene i form av pengeverdi), kvantitativ vurdering (måling av effektene på 
forholdstallsskala, men uten vekting), og/eller kvalitative analyser (poengmetode der 
konsekvensene kategoriseres på ordinalskala, uten vekting). 
Det er også stor variasjon mellom landene i måten nytte-kostnadsanalyser brukes på. 
Dette gjelder både hvilke konsekvenskategorier som verdisettes og tas med i den 
økonomiske beregningen, hvordan viktige konsekvenskategorier verdsettes, og 
hvilke diskonteringsrater som benyttes. Som det framgår av Figur 2 går Danmark og 
Nederland lengst i å verdisette miljøvirkninger (herunder både støy, luftforurensning 
og klimagassutslipp), indirekte sosioøkonomiske effekter og andre vanskelig 
verdisettbare konsekvenstyper. Portugal, Estland og Litauen peker seg ut i den andre 
enden av skalaen med verdisetting av færrest ikke-markedsprissatte virkninger. 
For transportinfrastrukturprosjekter er spart reisetid for brukerne av de nye 
anleggene ofte en dominerende post på nyttesiden. Verdisettingen av denne tiden 
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varierer imidlertid mye. For reiser til arbeidsplass varierer verdisettingen per minutt 
spart ved arbeidsreiser med en faktor 20 mellom den høyeste (maksimumssatsen i 
Østerrike) og laveste (minimumssatsen i Ungarn). Hvis vi bare sammenlikner 
henholdsvis maksimums- og minimumssatser, er det en variasjon med faktor 10 
både for maksimumssatsene (mellom Østerrike og Hellas) og minimumssatsene 
(mellom Italia og Ungarn). For andre reiser enn reiser mellom bolig og arbeidsplass 
er det også store forskjeller, med variasjon med faktor 15 mellom høyeste og laveste 
sats. Det er store forskjeller også i verdisettingen av tidsbesparelser for 
godstransporten, trengselskostnader ut over selve tidsforbruket, miljøvirkninger og 
trafikksikkerhet. Verdisettingen av et dødsfall som følge af trafikkulykke varierer for 
eksempel med en faktor 10 mellom Finland og Slovakia, og verdisettingen av et 
tonn CO2-utslipp varierer med en faktor 5 mellom Sverige og Finland. 
Kalkulasjonsrenten som brukes i analysene viser også stor variasjon: I fire av de 
undersøkte landene benyttes en kalkulasjonsrente på under 4 %, i 17 land ligger 
diskonteringsfaktoren mellom 4 % og 7 %, og i tre land er den over 7 %. Materialet 
































































































































































































Figur 2 Behandling av ulike konsekvenskategorier i nytte-kostnadsanalyser av 
transportprosjekter (der slike analyser benyttes), fordelt på ulike land, kilde Odgaard 
et al., 2005
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Disse eksemplene viser at bruken av nytte-kostnadsanalyser ved vurdering av store 
offentlige transportinvesteringsprosjekter langt fra er noen eksakt vitenskap, og at 
det ligger et betydelig innslag av skjønn og politiske prioriteringer i de 
forutsetningene som analysene bygger på. Odgaard et al. (2005) peker på at den 
store variasjonen i forutsetninger særlig utgjør et problem ved vurdering av 
alternative løsninger for prosjekter som går gjennom flere land, slik tilfellet er med 
en rekke av korridorene i det transeuropeiske nettverket. En rekke forskere har 
dessuten pekt på at nytte-kostnadsanalyser innenfor transportsektoren historisk har 
hatt en innebygd tendens til å favorisere vegbygging for å imøtekomme 
etterspørselen etter mer vegkapasitet – også i situasjoner der det foreligger miljø- og 
samferdselspolitiske mål om å dempe denne etterspørselen og redusere 
trafikkmengdene (Kenworthy, 1990; Grove-White, 1997; Sactra, 1999; Arge, 
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Homleid og Stølan, 2000; Owens & Covell, 2002, Tennøy, 2003; Owens, Rayner og 
Bina, 2004; Nielsen & Fosgerau, 2005). Disse innvendinger mot nytte-
kostnadsanalyser i ex ante-analyser vil for øvrig i stor grad også gjelde for 
anvendelser i ex post-evalueringer. 
Under den større overskriften samfunnsøkonomiske analyser finnes det for øvrig 
flere metoder enn nytte-kostnadsanalyse, som nettopp ble beskrevet. De to 
vanligste, utover nytte-kostnadsanalyse, er: 
• Kostnadseffektivitetsanalyse, er en systematisk verdsetting av kostnadene 
ved ulike alternative tiltak som kan realisere samme mål. Kostnadene 
verdsettes i kroner, og man søker å finne den mest kostnadseffektive måten 
å nå et gitt mål.  
• Kostnads-virkningsanalyse, er en kartlegging av kostnader for ulike tiltak 
som er rettet mot samme problem, men der effektene av tiltakene ikke er 
helt like. En kan i slike tilfeller ikke uten videre konkludere med at det 
tiltaket som har lavest kostnader er å foretrekke, men må vurdere 
kostnadene ved ulike alternativer opp mot ulike virkninger av alternativene.  
2.2 Samfunnseffekt-analyse 
Som det delvis har vært nevnt under behandlingen av nytte-kostnadsanalyse, vil et 
prosjekt kunne medføre en rekke effekter, både positive og negative, som ikke 
direkte lar seg angi kvantitativt. En utvidet analyse, som forsøker å inkludere slike 
effekter, er samfunnseffekt-analyse. 
Når vi her snakker om samfunnsnytte, anlegger vi et bredt perspektiv. Vi snakker 
om nytte for ulike befolkningsgrupper, og ikke bare nytte slik den for eksempel 
oppfattes av det politiske flertallet og dets representanter – selv om det siste selvsagt 
vil være viktig i et demokrati- og styringsperspektiv. Vi snakker dessuten om både 
sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter av nytte – der alle disse tre begrepene 
er bredt definert. Og ikke minst snakker vi om både positiv og negativ nytte, vel 
vitende om at de færreste prosjekter bare har positive effekter. Store offentlige 
investeringsprosjekter bidrar normalt til å skape nytte i forhold til de behovene og 
interessene som prosjektene er begrunnet med, men kan samtidig ha bieffekter som 
reduserer nytten i forhold til enkelte andre hensyn og interesser. 
Samtidig må det sies at denne typen bredere anlagte evalueringer av prosjekter, ex 
post, er lite utbredt. I de seneste årene er det tatt enkelte nasjonale initiativer for mer 
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systematiske ex post-vurderinger, men da gjerne i et snevrere perspektiv. I 
Storbritannia introduserte det britiske vegdirektoratet i 2001 det såkalte Post 
Opening Project Evaluation-programmet (POPE) for å evaluere effekter som følge 
av gjennomføring av store vegprosjekter. Disse evalueringene har begrenset seg til å 
omfatte samlet trafikkvolum, reisetid og ulykker, og er utført med forholdsvis 
beskjeden ressursinnsats (gjennomsnittlig 12.000 pund per prosjekt, tilsvarende i 
underkant av NOK 150.000). I 2004/2005 evaluerte det britiske vegdirektoratet om 
lag 50 prosjekter i henhold til denne ordningen (Oxera, 2005). 
Ifølge Lauridsen (2001) praktiserte Norge og Sverige, men ikke Danmark ex post-
evalueringer av store vegprosjekter ved inngangen til dette århundret. Disse ex post-
evalueringene dreide seg dels om selve planprosessene, dels om 
evalueringsmetodene som ble brukt i ex ante-evalueringene. I Norge tok 
Samferdselsdepartementet i 2003 initiativ til mer omfattende før-etterundersøkelser 
av store samferdselsprosjekter, i første omgang avgrenset til prosjekter med en 
investeringsramme over 100 millioner NOK (Olsson, 2004). Ifølge 
Samferdselsdepartementet er det ønskelig at slike evalueringer omfatter alle sentrale 
parametre som inngikk i beslutningsgrunnlaget, inkludert kostnader, trafikkutvikling, 
ulykker, miljø og regionale virkninger. 
I Sverige er Banverket og Vägverket siden 1997 pålagt å utføre etterkalkyler av 
ferdigstilte investeringer. Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) har 
dessuten siden 1999 utført analyser av hvordan de transportpolitiske målene blir 
oppfylt innenfor hele transportsektoren i Sverige. Vi gir en nærmere omtale og 
drøfting av noen av disse ordningene som praktiseres rundt om i verden senere i 
rapporten. 
Ved siden av de ovenfor nevnte, myndighetsinitierte rutinene for ex post-
evalueringer har transportforskere og andre samfunnsforskere gjennomført en del 
studier av store offentlige investeringsprosjekter. Blant disse har særlig arbeidene til 
Flyvbjerg og hans kolleger oppnådd stor oppmerksomhet (Flyvbjerg, Holm & Buhl, 
2002 og 2005; Flyvbjerg, Bruzelius & Rothengatter, 2003). Disse studiene har først 
og fremst gått i dybden når det gjelder transportprosjekter, men resultatene er også 
diskutert i lys av erfaringer med andre typer store offentlige investeringsprosjekter, 
bl.a. store offentlige bygninger og bygningskomplekser. I sine studier av 
transportprosjekter fokuserer Flyvbjerg og hans kolleger særlig på forholdet mellom 
prognostiserte og faktiske trafikktall (antall passasjerer for baneprosjekter og antall 
kjøretøyer for vegprosjekter), og forholdet mellom budsjetterte og faktiske 
byggekostnader. For noen prosjekter suppleres disse analysene med vurderinger av i 
hvilken grad de miljøkonsekvensvurderingene som ble utført på forhånd, fanget opp 
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de faktiske miljøvirkningene av prosjektene. Flyvbjerg og hans kollegers 
undersøkelser dekker imidlertid et betydelig smalere spekter av 
konsekvenskategorier enn det en effektvurdering i forhold til samfunnsnytte vil 
måtte omfatte.  
Vurderinger av samfunnsnytte ex ante 
I mangel av eksisterende teori og praksis for bredere anlagte vurderinger av 
samfunnsnytte i etterkant, vil vi beskrive noen tilnærminger til slike vurderinger i 
forkant av et prosjekts oppstart. Hensikten er å vise hvilke effekter som kan tas med 
i slike vurderinger og hvordan helhetlige evalueringer kan utformes. 
The Green Book 
The Green Book er det britiske finansdepartementets veiledningshåndbok om 
vurdering av politikker, programmer og prosjekter (HM Treasury, 2004). Formålet 
med håndboken er å sikre at ingen politikker, programmer eller prosjekter vedtas 
uten at man først har funnet svarene på følgende spørsmål: 
• Finnes det bedre måter å oppnå dette målet på? 
• Kan disse ressursene brukes på bedre måter? 
Håndboken beskriver hvordan økonomiske, finansielle, sosiale og miljømessige 
vurderinger av en politikk, et program eller et prosjekt bør kombineres. The Green 
Book omfatter både ex ante og ex post-effektvurderinger. Hovedvekten ligger 
imidlertid på effektvurderinger før planen, programmet eller prosjektet vedtas, og 
med fokus på effektvurderinger i den tidlige fasen av planleggingen. Begrepet 
”option appraisal” brukes om vurderingene i denne fasen, til forskjell fra 
vurderinger av ”solutions”, som viser til vurderinger av bearbeidede versjoner av et 
valgt hovedkonsept.  
The Green Book framholder vurdering av ulike løsningskonsepters nytte og 
kostnader som den grunnleggende metoden for å vurdere om et konsept er verdt å 
satse på. Formell nytte-kostnadsanalyse anbefales også som en viktig del av 
vurderingene. Generelt anbefaler The Green Book å prissette effektene i så stor grad 
som mulig. Håndboken inneholder en figur der den anbefalte framgangsmåten mht. 
prissetting av effekter beskrives, se Figur 3. Først må de som foretar 
effektvurderingen for hver av konsekvenskategoriene ta stilling til om effekten kan 
måles og kvantifiseres, og om det er mulig å fastsette priser ut fra markedsdata. Hvis 
42 
dette ikke er mulig, anbefales det å bruke betalingsvillighet (for fordeler) og 
aksepteringsvilje (for ulemper) til å fastsette prisene. Betalingsvilje anbefales dels 
undersøkt ved å se på hva folk faktisk har betalt for å få adgang til et tilsvarende 
gode (”revealed preferences”), og dels ved å spørre hva de hypotetisk ville være 
villige til å betale (”stated preferences”).  
 
Figur 3 Verdifastsettelse av effekter 
Selv om The Green Book altså går inn for nytte-kostnadsanalyse som overordnet 
metode for effektvurderingene, er håndbokens anbefalinger mer nyanserte enn det 
som ofte kjennetegner litteraturen om slike analyser. Det legges blant annet stor vekt 
på å foreta særskilte analyser av hvordan fordeler og ulemper fordeler seg mellom 
ulike befolkningsgrupper. Dermed går man, i hvert fall delvis, klar av ett av de 
viktigste kritikkpunktene mot nytte-kostnadsanalyse som metode. I tillegg til å 
analysere fordelingsmessige konsekvenser, anbefaler The Green Book også justering 
for ulik forventet prisutvikling for forskjellige typer varer og tjenester, analyse av 
risiko, usikkerhet og verdien av fleksibilitet mht framtidige beslutninger, og ikke 
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minst korrigering for vurderingsoptimisme1. Det siste vil først og fremst være 
relevant for ex ante-vurderinger, men i den grad prosjektets samfunnsnytte påvirkes 
av antatte endringer i sentrale evalueringsparametrer (for eksempel passasjertall) i 
perioden etter evalueringstidspunktet, vil korreksjon for vurderingsoptimisme også 
kunne være relevant i forbindelse med effektvurderinger ex post. 
Selv om The Green Book går inn for å prissette så mange som mulig av 
konsekvensene, anerkjennes det at dette ikke vil være mulig for alle typer effekter. 
Håndboken understreker at de ikke-prissatte effektene ikke må glemmes, men 
identifiseres og vurderes opp mot de prissatte effektene. Boken peker på vekt- og 
poengmetoder som de mest utbredte måtene å håndtere ikke-prissatte effekter på, 
men peker også på enkle sjekklister med ytelseskrav i forhold til ulike kriterier som 
et alternativ. 
The Green Books anbefaling av nytte-kostnadsanalyse som metode for 
effektvurderinger dreier seg om en ”mykere”, mer modifisert variant enn det som 
vanligvis foreskrives i metodelitteraturen. Likevel kan det være grunn til å 
problematisere om denne metoden egner seg til å vurdere hvor nyttig et 
gjennomført, stort statlig investeringsprosjekt er for samfunnet, og om prosjektet 
overhodet burde vært gjennomført. På transportområdet foreligger det for eksempel 
transportpolitiske målsettinger som springer ut av et ønske om å redusere negative 
miljøvirkninger av transporten. Noen av disse miljøvirkningene er av utpreget 
langsiktig karakter, for eksempel konsekvensene av utslipp av drivhusgasser. Det er 
svært vanskelig, for ikke å si umulig, å beregne den økonomiske verdien av 
forskjeller mellom alternative konseptløsninger mht. utslipp av drivhusgasser. Og 
selv om The Green Book opererer med gradvis redusert kalkulasjonsrente for 
langsiktige effekter, er også en lav diskonteringsrate av langsiktige, irreversible og 
alvorlige miljøskader problematisk (med mindre man forutsetter at ødelagt miljø blir 
kompensert gjennom vekst i forbruket av varer og tjenester). I situasjoner der 
nettopp slike vanskelig prissatte effekter kan være utslagsgivende for hvilken 
konseptløsning som politisk vil bli foretrukket, kan det virke ufornuftig å basere 
evalueringen av prosjektets verdi for samfunnet på nytte-kostnadsanalyse. Også det 
1 Basert bl.a. på de funn Flyvbjeg et al (2002) har gjort mht. avvik mellom prognostiserte og faktiske 
effekter av store transportinfrastrukturprosjekter, anbefaler The Green Book å justere anslagene for 
økonomiske utlegg, nytte og tidsforbruk for å korrigere for en utbredt tendens til overoptimistiske 
prognoser. Korreksjonene bør ifølge The Green Book skje ved å bruke empiriske data fra andre 
tilsvarende prosjekter. Dette likner mye på den tilnærmingen Flybjerg et al. (2006) anbefaler: Å 
sammenlikne det foreslåtte prosjektet med statistiske data for økonomiske utlegg og nytte (for 
eksempel passasjerbelegg eller trafikkvolum) innenfor et tilstrekkelig stort utvalg av sammenliknbare 
prosjekter. Sammenliknet med Flyvbjerg et al’s anbefalte ”referanseklasseprognosemetode“, er 
anbefalingen i The Green Book likevel mindre ambisiøs, idet den åpner for mer kvalitativ og case-
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faktum at det er vanskelig å lage særlig presise kontrafaktiske vurderinger av en 
rekke av de relevante effektene, taler mot å benytte metoder som er avhengige av 
høy grad av presis kvantifisering2.
Guidelines for Social Impact Assessment 
Disse retningslinjene er utarbeidet av en gruppe samfunnsforskere og utgitt av US 
Dept. of Commerce, National Oceans and Atmospheric Administration og National 
Marine Fisheries Service, og hører med blant de få dokumentene man kan finne på 
Internett om hvordan sosiale virkninger av offentlige tiltak bør vurderes. Vurdering 
av sosiale virkninger av prosjekter og tiltak beskrives dels som et supplement til 
miljøkonsekvensanalyse, og dels som ”den samfunnsvitenskapelige komponenten av 
miljøvurdering”. Samfunnsmessige konsekvenser beskrives som:  
”consequences to human populations of any public or private actions that alter 
the ways in which people live, work, play, relate to one another, organize to 
meet their needs and generally cope as members of society. The term also 
includes cultural impacts following changes to norms, values, and beliefs that 
guide and rationalize their cognition of themselves and their society.” 
 
I dokumentet fokuseres det på sannsynlige konsekvenser av “policy actions” og 
visse typer offentlige tiltak. Heftet hevdes å være det første systematiske og 
tverrvitenskapelige dokument med retningslinjer og prinsipper som kan hjelpe 
offentlige organer og den private sektor til å bruke samfunnsmessige 
konsekvensvurderinger til å gjøre bedre beslutninger i saker som faller inn under 
den nasjonale miljølovgivningen.  
Dokumentet argumenterer mot sentreting om økonomiske virkninger og den 
utbredte tanken om at ”penger vil kompensere for eventuelle negative virkninger”. 
Notatet peker på at analyser basert på rådende økonomisk teori som regel så bort 
fra 
Fordeling av fordeler og ulemper 
Hvilken viktighet folk tillegger sine nabolag og lokalsamfunn 
Langvarige sosiale nettverk. 
USAs miljølovgivning sier eksplisitt at ikke bare direkte effekter, men også indirekte 
og kumulative effekter (inkl. både estetiske, historiske, kulturelle, økonomiske, 
2 Når det gjelder transportprosjekter, bygger dessuten noen av de vanligste beregningsmodellene som 
det ville være nærliggende å benytte til slik kvantifisering, på meget forenklede, og i noen tilfeller 
misvisende, forutsetninger om hvilke årsak-virkningssammenhenger som skaper effektene. Se Næss, 
2005 og 2006 for en kritikk. 
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sosiale og helsemessige forhold) må vurderes. Konsekvenser i forhold til 
urbefolkning framheves særskilt. Dokumentet trekker parallell fra 
miljøkonsekvensvurderingenes fokus på sårbare arter og økosystemer til sosiale 
konsekvensvurderingers fokus på sårbare grupper i befolkningen. Dokumentet 
peker videre på at ”sosial konstruksjon av virkeligheten”, holdninger, motstand og 
konflikter må tas alvorlig. Det å stemple opposisjon som ”følelsesladd” og 
”feilinformert” vil akselerere konflikter og hindre samarbeid om løsning av 
problemer.  
Dokumentet anbefaler en komparativ metode for å forutsi virkninger av de tiltakene 
som vurderes. Først å forsøke å forstå tidligere atferd blant individer og 
lokalsamfunn i det området som berøres av tiltaket. Dernest brukes en komparativ 
vurderingsmetode for å studere begivenhetsrekkefølgen i et samfunn hvor 
tilsvarende endringer er blitt gjennomført, og på bakgrunn av dette ekstrapolere hva 
som sannsynligvis vil skje i andre lokalsamfunn der tilsvarende tiltak er planlagt.  
Dokumentet peker på fem typer informasjon om konsekvenser som særlig viktige i 
en vurdering av sosiale effekter, nemlig informasjon om endringer i 
befolkningssammensetninger, lokalsamfunns- og institusjonsstrukturer, politiske og 
sosiale ressurser (for eksempel nettverk), atferdsendringer blant individer og 
familier, og felles lokalsamfunnsressurser. Dokumentet anbefaler at konsekvenstyper 
og faser sammenstilles i en matrise som utgangspunkt for en analyse der oppgaven 
er å si noe om størrelsen og betydningen av effekten innenfor hver av matrisens 
ruter. 
Dokumentet gjennomgår ti hovedtrinn som anbefales fulgt ved utarbeiding av en 
vurdering av sosiale effekter. Disse er vist i Tabell 1. I figuren har vi valgt å beskrive 
den anbefalte framgangsmåten mer detaljert for enkelte av trinnene enn for andre. 
Etter vår oppfatning er de mest detaljert beskrevne trinnene særlig relevante i 
forhold til debatten om hvilke metoder som egner seg best i effektvurderinger av 
store offentlige investeringsprosjekter. I de originale retningslinjene som figuren 
bygger på, er detaljeringsgraden mer omfattende også for de trinnene som i Tabell 1 
er behandlet summarisk. 
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1.Offentlig involvering – utvikle en effektiv, offentlig plan for å involvere alle potensielle 
berørte parter. Start helt i begynnelsen av planleggingsfasen for prosjektet.  
2. Identifisering av alternativer 
3. Baseline-studium 
4. Omfang: Identifiser hele bredden av de sannsynlige samfunnsmessige effekter 
Metode:  
• Gjennomgang av eksisterende relevant litteratur 
• Offentlige undersøkelser 
• Teknikker for å sikre offentlig deltakelse 
Relevante kriterier for å velge ut relevante effekter: 
• Sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe 
• Antall personer, inkludert urbefolkning, som vil berøres 
• Varigheten på effekter 
• Verdien av goder og kostnader for berørte grupper (intensiteten av effektene) 
• I hvilken grad påvirkningen er reverserbar eller kan håndteres 
• Sannsynligheten for at det påføres følgeeffekter 
• Referanser til nåværende og fremtidige strategiske, politiske beslutninger 
• Usikkerhet beheftet ved de mulige effekter 
• Tilstedeværelse eller fravær av kontrovers rundt det foreslåtte tiltaket 
5. Vurdering av de estimerte effekter – undersøk de sannsynlige effekter med bakgrunn i 
• Forventede forhold uten tiltaket (nullalternativet) 
• Forventede forhold med tiltaket 
• Forventede effekter, som kan sees på som differansen mellom en fremtid med og 
uten det foreslåtte tiltaket, 
Basert på fem hovedkilder til informasjon: 
• Data fra forslagsstillerne bak prosjektet 
• Data fra tidligere erfaringer med liknende tiltak presentert i litteratur eller i andre 
kilder 
• Befolkningsdata og annen sentral statistikk 
• Dokumenter og sekundære kilder 
• Feltundersøkelser, inkludert intervjuer, høringer, gruppemøter og undersøkelser 
blant befolkningen generelt 
6. Forutse responser på effekter – Vurder viktigheten av de identifiserte samfunnsmessige 
effekter 
7. Indirekte og kumulative effekter 
• F.eks. vekst i befolkning eller varehandel 
8. Endringer i alternativer 
9. Håndtering – utvikle en håndteringsplan. Rekkefølge av tiltak: 
a) forsøk å unngå negative effekter 
b) forsøk å minimere de som ikke kan unngås 
c) kompensere for negative effekter 
10. Overvåkning – utvikle et overvåkningsprogram 
Tabell 1 Ti trinn i utarbeiding av en vurdering av sosiale effekter (Social Impact 
Assessment – SIA)
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Mange av de virkningene som det vil være viktig å fokusere på i en Social Impact 
Assessment, er meget vanskelige å kvantifisere på forhånd. Det gjelder for eksempel 
sosiale virkninger av permanente endringer i sysselsettingen lokalt, av innflytting av 
arbeidskraft i byggeperioden, eller av økt pendling på grunn av lettere tilgjengelighet 
til arbeidsplasser utenfor lokalområdet. Heller ikke i ettertid vil kvantifisering av 
slike virkninger være noen enkel og uproblematisk oppgave. Enda vanskeligere vil 
det være å prissette slike sosiale konsekvenser. Nytte-kostnadsanalyse nevnes da 
heller ikke som anbefalt metode for Social Impact Assessment. I stedet anbefales en 
bred belysning av ulike typer sannsynlige og mulige konsekvenser, jf. ovenfor. 
Dokumentet understreker at det er bedre å gi omtrent riktige anslag om viktige tema 
enn å gi nøyaktig riktige anslag om uviktige temaer. Relevans prioriteres altså klart 
foran målbarhet.  
FNs protokoll om strategiske miljøvurderinger  
Som ledd i arbeidet med en FN-konvensjon om miljøvurderinger i en 
grenseoverskridende kontekst ble det i 2003 vedtatt en protokoll om strategiske 
miljøvurderinger (United Nations, 2003). Protokollen opererer med et bredt 
miljøbegrep som også omfatter helse. Protokollen definerer ”miljøeffekt, inkludert 
helseeffekt”, som enhver virkning på miljøet, herunder menneskers helse, flora, 
fauna, biodiversitet, jordsmonn, klima, luft, vann, landskap, naturarealer, materielle 
verdier, kulturarv og den gjensidige påvirkningen mellom disse faktorene. Målet med 
protokollen er å ”bidra til en høy grad av miljøvern (inkl. helsevern) gjennom å sikre 
miljøhensyn i utviklingen av planer og programmer, bidra til miljøhensyn i 
utarbeidingen av politikker og lovgivning, etablere klare, transparente og effektive 
prosedyrer for strategisk miljøvurdering, tilrettelegge for befolkningsdeltakelse i 
strategiske miljøvurderinger, og på denne måten integrere miljø- og helsehensyn i 
tiltak og virkemidler for å fremme bærekraftig utvikling” (Article 1). 
Strategisk miljøvurdering (Strategic Environmental Assesment – SEA) defineres 
som ”the evaluation of the likely environmental, including health, effects, which 
comprises the determination of the scope of an environmental report and its 
preparation, the carrying out of public participation and consultations, and the 
taking into account of the environmental report and the results of the public 
participation and consultations in a plan or programme”. Som det framgår ovenfor, 
nevnes befolkningsdeltakelse eksplisitt som et viktig mål både i protokollen og som 
en del av definisjonen av strategisk miljøvurdering. Transparens i prosedyrene 
understrekes spesielt. Definisjonen omfatter dessuten oppfølgingen av 
vurderingsrapporten så vel som befolkningsdeltakelsen i de planene og 
programmene som senere vedtas. Definisjonen omfatter derfor ikke bare fasen med 
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forberedelse av beslutninger, men også selve beslutningsfasen og innholdet i 
beslutningene (i form av vedtatte planer eller programmer). 
Oppsummering 
Innenfor den foreliggende litteraturen om effektvurderinger er det en spenning 
mellom den delen som anbefaler nytte-kostnadsanalyse som hovedmetode, og den 
delen som fokuserer på andre vurderings- og sammenlikningsmetoder. Dette gjelder 
både for analyser på prosjekt- og på konseptnivå. Når det gjelder analyser på 
konseptnivå, går The Green Book i Storbritannia lengst i å anbefale økonomisk 
verdisetting og nåverdiberegning av effektene. Samtidig anerkjenner denne 
håndboken at ikke alle relevante effekter kan prissettes, og at det i tillegg til 
nyttekostnadsanalysene må gjøres en rekke andre analyser for at effektvurderingen 
skal være fullstendig. 
Siden særlig de sosiale, men også mange av de miljømessige effektene som typisk 
kan opptre som følge av store offentlige investeringsprosjekter, er vanskelige å 
fastslå med høy grad av presisjon, og enda vanskeligere å prissette, vil nytte-
kostnadsanalyse av prosjektenes effekter i beste fall bare kunne fange opp en 
begrenset del av de relevante effektene.  
2.3 Prestasjonsvurdering 
Disse metodene har fundament i fagfeltene Total Quality Management og måling. 
Gjennom de siste tiårene har disse fagfeltene generert kunnskap og erkjennelser som 
kan utnyttes i utforming av metodikk for ex post-evalueringer av prosjekter. 
Behovet for et sett med balanserte måleparametre 
Én primær årsak til at det mer ensidige produktivitetsbegrepet ble erstattet av 
prestasjon, var erkjennelsen av at å måle såpass ensidig som 
produktivitetsdefinisjonene foreskrev hadde mange uheldige effekter (Bredrup, 
1995; Sink og Tuttle, 1989; Kaplan og Norton, 1996). Det finnes mye empirisk 
forskning som dokumenterer at de faktorer og forhold i en virksomhet som det 
settes fokus på gjennom å foreta målinger, får oppmerksomhet (se for eksempel 
Sink og Tuttle, 1989; Hronec, 1993). Faktisk kan bruken av måleparametre ha sterke 
adferdsendrende effekter, i en slik grad at ellers rasjonelle personer gjør 
disposisjoner de åpenbart må forstå ikke er fornuftige. Eksempler på dette er 
innkjøpsavdelinger som ukritisk anskaffer deler fra useriøse leverandører fordi 
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utvikling i innkjøpskostnader er et fokusområde i virksomhetens målesystem eller 
bedrifter som skjærer sterkt ned på utviklingsaktiviteter fordi målesystemet for tiden 
har et sterkt kostnadsfokus (Andersen og Fagerhaug, 2001).  
Mange forfattere har tatt et kraftig oppgjør med denne kulturen (Kaplan og 
Johnsen, 1992; Bredrup, 1995; Sink og Tuttle, 1989, osv.). Hovedbudskapet til de 
fleste alternative prestasjonsmodeller, som gradvis ble lansert for å erstatte 
produktivitetsbegrepet, var også nettopp at prestasjon måtte måles ved bruk av langt 
flere dimensjoner. Sterkest uttrykkes dette kanskje i nettopp konseptet balansert 
målstyring, og tanken er selvsagt at ved å måle flere viktige dimensjoner av 
prestasjon, styres adferden i virksomhetene til også å fokusere på disse. Måler man 
både kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, sikkerhetsforhold, miljøpåvirkning, 
osv. og virkelig setter fokus på disse forholdene gjennom virksomhetens målesystem 
og bruk av dette, vil ansatte ledelsen og ansatte søke å oppnå gode resultater for alle 
disse områdene. 
Denne argumentasjonen er like gyldig for evaluering av prosjekter. I den grad de 
evalueringskriterier som vil anvendes når et prosjekt skal evalueres i ettertid er kjente 
for prosjektet og prosjektledelsen på forhånd, vil dette i større eller mindre grad 
styre deres adferd. Vet man at budsjettoverholdelse er det aller viktigste for 
prosjekteier, bevilgende myndigheter og kanskje media, vil fokus være nettopp på å 
holde budsjettet, ofte med negative konsekvenser for kanskje sikkerhet, kvalitet på 
det som bygges eller andre forhold. Tilsvarende diskusjon kan føres for ensidig 
fokus på andre dimensjoner, enten dette er kvalitet eller ”høyverdige” forhold som 
medarbeidertilfredshet eller estetikk. Tradisjonelt evalueres prosjekter ut fra relativt 
enkle kostnads-/nyttevurderinger, og dette kan åpenbart føre til et fokus på å holde 
kostnader lave, all den stund dette normalt er enklere enn å øke nytten. Å evaluere 
prosjekter med et balansert sett av kriterier, som er kjente på forhånd, er en viktig 
lærdom som kan avledes fra utviklingen innen prestasjonsmåling.  
Behovet for å måle både ”leading indicators” (prestasjonsdrivere) og 
”lagging indicators” (resultatindikatorer) 
Relatert til diskusjonen om balanserte måleparametre, er spørsmålet om 
tidsdimensjonen i målinger. En del forskere har sett på konsepter for såkalt ”tidlig 
varsling”, det vil si muligheter for å oppfatte svake signaler om at fremtidige 
problemer/kriser er under utvikling (Ansoff, 1975). Ansoffs utgangspunkt var at 
slike hendelser representerer diskontinuiteter som ikke var en kulminering av en 
gradvis utvikling, men som likevel ofte kunne spores tilbake til svake, utydelige 
signaler som kunne detekteres om man var oppmerksomme på dem. 
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I andre sammenhenger mener man slike overraskende problemer/hendelser i 
realiteten er et resultat av en trend som har utviklet seg over en viss tid, og som 
dermed kan identifiseres ved ekstrapolering av målinger av relevante forhold (Davis, 
1975; Stallworthy, 1979). 
En tredje oppfatning av tidlig varsling finner vi i begrepene leading og lagging (som 
kanskje kan oversettes med ledende og forsinkede på norsk) prestasjonsindikatorer, 
også dette begreper lansert av Kaplan og Norton (1996). I motsetning til troen på at 
fremtidige problemer/hendelser er et resultat av enten diskontinuiteter i utviklingen 
eller gradvise trender, bygger dette på en oppfatning av årsaks-og-virkningskjeder. 
Tanken er at å måle sent i et hendelsesforløp kun gir innsikt i et resultat som allerede 
er et faktum og ikke kan gjøres noe med, selv om målingene påviser ugunstige 
resultater. Et typisk eksempel er økonomiske målinger, gjerne månedlig eller 
kvartalsvis. Disse er et resultat av alle transaksjoner i hele perioden, og gjør det 
umulig å vite hva som skapte resultatet eller påvirke det i ettertid. Slike målinger er 
typiske resultatindikatorer som bare kan vise symptomer på at noe er galt eller godt. 
Måler man heller kundetilfredshet, er dette ett steg tidligere i hendelseskjeden og et 
forhold som påvirker det økonomiske resultatet. Ved siden av å gi en tidligere 
varsling om den kommende utvikling innen økonomien i virksomheten, gjør måling 
av kundetilfredshet at virksomhetens ledelse og ansatte fokuserer på nettopp å gjøre 
kundene fornøyde, noe som da vil være en prestasjonsdriver for bedriften. Går man 
enda lengre tilbake, gjennom de fire prestasjonsperspektivene i balansert målstyring, 
skjønner man at det vil gi enda bedre fokus på de drivende forretningsprosessene 
om man måler kvaliteten/prestasjonsnivået i utførelsen av de interne prosessene, 
som skaper de produkter eller tjenester som er grunnlaget for kundetilfredsheten og 
derigjennom økonomien. Endelig vil utviklingen av den kunnskap som må til for å 
utføre disse prosessene godt, være et fundamentalt forhold som kan predikere 
fremtidig suksess for virksomheten. Igjen gir målinger langs hele denne 
hendelseskjeden som resultat at alle stadiene får oppmerksomhet og man unngår et 
kortsiktig fokus. 
Det såkalte DPSIR-rammeverket, først utviklet av OECD som SPR, reflekterer også 
denne tankegangen. DPSIR står for Driving forces, Pressures, States, Impacts og Responses. 
Tiltak og prosjekter bør evalueres ut fra disse fem forholdene, og vil da vise 
sammenhenger og hva drivkrefter som må være tilstede for å skape fremtidige 
effekter. 
Denne kunnskapen kan også utnyttes i ex post-evalueringer av prosjekter, i tråd med 
diskusjonen tidligere om at kjente evalueringskriterier i forkant vil styre adferden til 
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de som senere skal evalueres. Ved siden av at evalueringskriteriene er balanserte i 
form av prestasjonsdimensjoner, bør de også være balanserte mellom 
prestasjonsdrivere og resultatindikatorer. Vet prosjektledelsen at det kun vil benyttes 
kriterier for tid og budsjett i evalueringen, blir det ofte et kortsiktig fokus på å 
overholde grenseverdier for disse størrelsene. Er det derimot kjent at forhold som 
samfunnskontakt, tilfredshet i nærmiljøet med prosjektet, industriell utvikling som et 
resultat av prosjektet, miljøpåvirkning (positiv eller negativ), osv. vil vurderes, vil det 
uvergelig sikre at prosjektet også i etablering, planlegging og gjennomføring er mer 
bevisste disse forholdene. De fleste av disse må sies å være prestasjonsdrivende og 
mer langsiktige og vil i så måte kunne bidra til bedre prosjekter. Gjennom å sikre at 
grunnleggende forutsetninger som aksept i nærmiljøet eller at målene med prosjektet 
er harmoniserte blant interessentene, kan mange vanskeligheter avverges i en tidlig 
fase og slik kan innsikten i evalueringskriterier på forhånd drive utviklingen av 
prosjektet. I tillegg gir det prosjektledelsen mulighet for å selv drive løpende 
prestasjonsmåling av de samme kriteriene, og dermed forsterke denne påvirkningen 
på adferden. 
De psykologiske/motivasjonsmessige effekter av måling 
Vi har flere ganger så langt i diskusjonen basert resonnementene på at det som 
måles i en virksomhet, får fokus og oppmerksomhet og at ledelsen og ansatte 
ønsker å maksimere de målte prestasjonsnivåene (evt. minimere negative aspekter 
ved målt prestasjon). Dette er nok et stykke inn på de faglige enemerker til 
organisasjonspsykologer og andre fagfelt med mer innsikt i menneskelig og 
organisasjonsmessig adferd enn dem som tradisjonelt har drevet forskningen innen 
måling. 
Snur man på denne observasjonen, er den motsatte effekten at det som ikke 
omfattes av målinger, ikke prioriteres like høyt eller slett nedvurderes (Andersen og 
Fagerhaug, 2001). Dette var mye av grunnlaget for at prestasjon fortrengte 
produktivitetsbegrepet, gjennom at en sterk oppmerksomhet på mer kortsiktige 
økonomiske forhold relatert til produktivitet førte til at mer langsiktige 
prestasjonsdrivere ble undervurdert eller helt forkastet. 
Det finnes sågar forskning som mener å ha påvist at simpelthen det faktum at det 
gjennomføres målinger av en aktivitet, påvirker adferden til dem som gjennomfører 
aktiviteten. Sink og Tuttle (1989) demonstrerte dette med maling av vegger i et rom, 
der malerne som løpende ble målt på fremdrift og gitt tilbakemelding på 
hastigheten, var raskere enn dem som ikke fikk slike målinger. Det skal også sies at 
dette forsøket ikke kontrollerte kvaliteten på malingsarbeidet… For øvrig har mange 
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sammenliknet måling og de effekter dette gir for motivasjon og adferd med idrett, 
der de aller fleste, om ikke alle, har ulike mekanismer for å måle og sammenlikne 
utøvernes prestasjoner, det være seg tid, poenger, lengde, osv. 
Lærdommen i forhold til temaet ex post-evaluering av prosjekter er selvsagt at 
måling synes å påvirke adferd, i positiv eller negativ retning, avhengig av hvordan 
måleparametrene er definert. Dette støtter dermed den tidligere argumentasjonen 
om at å definere evalueringskriteriene på forhånd og gjøre disse kjent for prosjektet, 
enten spesifikt i hvert tilfelle basert på prosjektets ulike målsetninger, eller som 
generiske kriterier som gjelder for alle prosjekter, kan ha positiv effekt på 
prestasjonene til prosjektet. Ved å definere balanserte kriterier som også tar hensyn 
til prestasjonsdrivere for de ønskede resultater og effekter, kan simpelthen 
eksistensen av kriteriene, til og med uten at det nødvendigvis gjennomføres en ex 
post-evaluering, være med og gi et bedre prosjekt. 
Det nyttigste å vite, er ofte vanskelig å måle 
Dette er en annen erkjennelse som er gjort i løpet av de siste par tiårene innenfor 
fagfeltet prestasjonsmåling. Én av grunnene til at økonomiske forhold ble så sterkt 
vektlagt i tidligere tilnærminger for produktivitetsmåling var nok ganske sikkert at 
slike tall var lett tilgjengelige. Faren ved denne tendensen er selvsagt at man i 
systemer for prestasjonsmåling måler det som faktisk lar seg måle mest mulig 
objektivt, og som ofte er størrelser innen økonomi, tidsforbruk eller andre konkrete 
faktorer. Dette trenger ikke nødvendigvis være det som er viktig for virksomhetens 
måloppnåelse eller langsiktige suksess og dermed bidra til å forskyve fokus i feil 
retning. Den kjente kvalitetsguruen Deming uttrykte dette ved at i faktabasert 
ledelse er normalt de viktigste forhold å ha kunnskap de vanskeligste 
(”unknowables”) (Deming, 1982). 
Innen måling har man, i takt med at prestasjonsbegrepet har blitt utvidet med nye 
dimensjoner, også hatt behov for å finne teknikker for å måle forhold av mer 
subjektiv karakter. Dette kan være forhold som tidligere har vært nevnt, 
kundetilfredshet, miljøeffekter, osv. Slike størrelser er normalt ikke like lett å måle 
nøytralt og presist, og løsningen har vært å finne andre måter å innhente slike data 
på, for eksempel gjennom bruk av spørreskjema, surrogatindikatorer, 
komposittmålinger, osv. 
Dette er igjen lærdommer man kan trekke nytte av i ex post-evalueringer av 
prosjekter. Omsatt i praksis betyr det at slike evalueringer ikke bare trenger baseres 
på objektive tallverdier for kostnad, antall brukere eller liknende. Det kan være like 
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relevant å innhente informasjon gjennom spørreundersøkelser blant brukere om 
fornøydhet med prosjektets resultatmål eller andre, mer kvalitative forhold. 
Oppnå ”presise” målinger 
Det har ofte vist seg at én og samme måleparameter kan få svært ulik nytteverdi 
avhengig av hvordan den spesifikt defineres, hvor ofte den måles, for hvilken 
tidsperiode, osv. Innen kvalitetsledelse og prestasjonsmåling har man etter hvert 
etablert en viss erfaring med hvordan slike målinger bør gjennomføres for å bli mest 
mulig presise og nyttige til bruk i organisasjonene. Noen relevante momenter i 
forhold til effektvurdering av prosjekter kan være: 
• Forholdet mellom målefrekvens og -periode og tidspunktet for måling. 
• Vurdering av målekostnader. 
• Automatisert versus manuell måling/datafangst. 
• Sikring av målekvalitet og robusthet. 
For det første punktet kan målefrekvens defineres som hvor ofte det foretas 
målinger, mens måleperiode er tidsperioden med data som inkluderes i målingen 
(Andersen og Fagerhaug, 2001). En målefrekvens på månedlig datainnsamling med 
en måleperiode på et kvartal vil dermed si at det en gang i måneden foretas beregnes 
et gjennomsnitt for de foregående tre månedene. 
I en løpende virksomhet er målefrekvens et relevant spørsmål, målinger av 
tidsforbruk for en aktivitet kan for eksempel gjøres hver time, daglig, månedlig, osv. 
Frekvensen avhenger typisk av to faktorer, målekostnadene og grad av fluktuasjon 
av det som måles. I effektvurdering av prosjekter er dette kanskje ikke like viktig, 
normalt vil vurderingen gjøres én, i høyden to ganger. Et svært relevant spørsmål er 
derimot når effektvurderingen foretas. Samtidig har også målefrekvens en viss 
betydning, da en slik ex post-effektvurdering alltid vil baseres på ulike data samlet 
inn om prosjektet og dets resultater. For et vegprosjekt vil trafikkvolum være et 
sentralt kriterium i vurderingen av prosjektet, og trafikkvolum er normalt ikke 
fullstendig stabilt. Resultatet av vurderingen vil dermed avhenge både av når 
vurderingen gjennomføres (i forhold til den mer langsiktige utviklingen) og 
målefrekvensen for trafikkmålingene (dersom vurderingen bygger på flere målinger 
foretatt på ulike tidspunkter). 
Typisk vil realisert nytte av et prosjekt svinge betydelig fra sluttfasen av prosjektet 
og utover i tid. Mot slutten av et prosjekt og umiddelbart etter kan ofte problem 
54 
 
Concept rapport nr. 19  
knyttet til driftsetting medføre lavere nytte enn før prosjektet. Etter hvert kommer 
man over startvanskene og nytten øker, til slutt forhåpentligvis opp mot eller over 
det forventede nivået. Foretas målingen i fasen med startvansker, kommer selvsagt 
prosjektet dårlig ut. Senere vil det fremstå bedre, men jo lenger ut i tid etter avsluttet 
prosjekt målingen gjøres, jo vanskeligere er det å med sikkerhet tilordne effektene 
kun til prosjektet og ikke andre faktorer. 
Uansett når i prosjektets utvikling evaluering gjøres, vil målefrekvensen og -periode 
for datainnsamlingen ha betydning. Måles trafikkvolum på en veistrekning ukentlig 
og med en periode på en dag, blir resultatet svært forskjellig om målingene gjøres i 
helg eller på hverdag. Generelt er noen anbefalinger fra måling i løpende virksomhet 
det kan være verdt å ta med videre (Andersen og Fagerhaug, 2001): 
• Måleperioden bør ikke være kortere enn tiden mellom hver måling, da dette 
vil gi bare stikkprøver. 
• Svært korte måleperioder gjør det vanskelig å se trender da målingene vil 
fluktuere hele tiden. 
• Svært lange måleperioder kan skjule trender som faktisk er til stede da 
endringer vil ha liten påvirkning på gjennomsnittet. 
Som nevnt henger spørsmålet om målefrekvens nært sammen med kostnader 
innhenting av målingene medfører. Jo høyere frekvens, jo flere målinger. Dette 
henger selvsagt også sammen med hvordan målingene foretas og kostnadene per 
måling. Er man avhengig av å bruke intervjuere som foretar utspørringer av et større 
antall brukere av et prosjekts resultater, er det kanskje bare praktisk mulig å foreta 
én måling. Kan en automatisk trafikkteller løpende måle trafikkvolum på en bro 
uten at dette gir særlige kostnader, kan det samles inn data for en lengre periode. 
Generelt er det et viktig skille mellom målinger som må foretas manuelt og 
automatisert datainnsamling, selv om det kan være nyanser også mellom disse. 
I EU-prosjektene ENAPS (ENAPS-konsortiet, 1999) og APM (APM-konsortiet, 
2002) ble det gjort store studier av datainnsamling for prestasjonsvurdering i 
produksjonsbedrifter og en klar konklusjon var at automatisert måling burde 
tilstrebes der dette var mulig. Dette ga både lavere målekostnader og i stor grad også 
høyere kvalitet i datamaterialet. Kvalitetsøkningen skyldes at målemetoden 
standardiseres og dermed elimineres variasjoner som skyldes at ulike personer 
foretar målinger på ulike måter, enten målingene er gjort gjennom intervjuer eller 
telling. Dette gjør dermed datamaterialet mer robust for feilkilder og andre avvik, 
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selv om automatiserte målinger selvsagt ikke alltid er verken hundre prosent pålitelig 
eller praktisk mulig å få til. 
Målinger som skiller mellom indre og ytre påvirkningsfaktorer 
Vi har så langt diskutert både prestasjonsdrivere versus resultatindikatorer og at 
karakteristika ved prosesser og prosjekter oppviser statistiske fordelinger. Et siste 
forhold knyttet til hvordan målinger gjøres, er skillet mellom påvirkningsfaktorer for 
resultater som kan og ikke kan påvirkes i særlig grad. I prestasjonsmåling kommer til 
uttrykk gjennom at man forsøker å definere måleparametre som er et resultat av 
hvordan de interne prosessene i en virksomhet gjennomføres og som dermed 
reflekterer prestasjoner som er et direkte resultat av kvaliteten i det arbeidet som 
gjennomføres. 
Det motsatte vil da selvsagt være forhold som i liten eller bare til en viss grad kan 
påvirkes av bedriften selv, for eksempel vil salgstall være et resultat av kompliserte 
sammenhenger mellom generelle økonomiske konjunkturer, konkurrenters 
produkter, kvaliteten på arbeidet som gjøres av distributører, grossister og 
detaljistleddet, men naturligvis også av kvaliteten på bedriftens eget produkt og 
derigjennom både prosesser for produktutvikling og produksjon. Problemet med å 
kun måle slike faktorer, som gjerne er resultatindikatorer på et overordnet nivå, er at 
det er vanskelig å skille hva som egentlig reflekterer organisasjonens prestasjoner, 
dermed er det vanskelig å skape motivasjon gjennom slike målinger, vanskelig å se 
endringer i egne prestasjoner, osv. 
Dette henger også delvis sammen med spørsmålet om attribusjon, som generelt i 
evalueringssammenhenger dreier seg om i hvilken grad de resultater som registreres 
er en følge av det tiltak som evalueres eller ikke (se for eksempel OECD, 2000 og 
Samset, 2003). Jo mer overordnet man måler og jo lengre tid som går mellom 
tiltaket er gjennomført og målingen foretas, jo mer uklar blir sammenhengen 
mellom evalueringsobjektet og de målte resultatene. 
Et generelt mål med evalueringer er at man skal evaluere tiltaket så presist som 
mulig, i forhold til de spørsmål man stiller i evalueringen. For prosjekter kan man 
minst se for seg følgende evalueringsspørsmål: 
1) Ble prosjektet gjennomført på en god måte? 
2) Var de estimerte kostnader og effekter realistiske? 
3) Oppnådde prosjektet de estimerte effekter? 
4) Bidro prosjektet til samfunnsnytte? 
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Alle disse vil kreve litt ulike tilnærminger til måling av effekter. Spørsmål 1 og 2 
evaluerer typisk kvaliteten i prosjektgjennomføringen, og bør primært baseres på 
målinger som hensyntar indre påvirkningsfaktorer, men utelater forhold som 
prosjektet ikke har kunnet påvirke. Spørsmål 3 er en kombinasjon av en evaluering 
av kvaliteten på estimatene for prosjektet og gjennomføringen, mens spørsmål 4 
dekker prosjekteiers evne til å velge riktig prosjekt. Spesielt for spørsmål 4 vil det 
være mer naturlig å trekke inn ytre påvirkningsfaktorer, da valg av prosjekter også 
bør ta høyde for ekstern utvikling som påvirker verdien av prosjektet.  
Eierstyring, ansvarliggjøring og måling 
I følge Stame (2006) er det engelske begrepet ”Governance” relatert til 
styringsprosesser ’the process of governing’, til forskjell fra selve 
styringsinstitusjonene. Samset, Berg og Klakegg (2006) viser at ”governance 
regimes” omfatter prosesser og systemer som på vegne av den finansierende part 
skal sikre vellykkede investeringer. I tråd med Grünfeldt og Jakobsen (2006) velger 
vi å bruke ordet ”eierstyring” for det som på engelsk kalles Governance, Corporate 
governance eller Good governance, men da eierstyring som prosess. Accountability 
kan oversettes med ”ansvar” eller ”ansvarliggjøring”. Etablering av systemer for 
ansvarliggjøring er et vanlig element av eierstyring.  
Hvordan henger eierstyring og ansvarliggjøring sammen med måling? 
Prestasjonsmåling, og offentliggjøring av måleresultatene er et sentralt element 
innen ansvarliggjøring, spesielt i land som Storbritannia og USA. Transparens er et 
sentralt tema for å oppnå avsvarliggjøring. I følge de Lancer Julnes (2006) ble 
Government Performance and Results Act (GPRA) etablert i USA i 1993 på initiativ 
av daværende visepresident Gore (http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-
gpra/gplaw2m.html#h5). Hensikten var å bruke prestasjonsmåling til oppfølging av 
om målsettingene til de føderale etater ble oppfyllet. GPRA pålegger etatene å 
etablere og rapportere kvantitative prestasjonsmål. Selv om dette system fokuserer 
på etater som helhet og programmer, som kan være grupper av prosjekter, så 
innebærer det at utfallet av etatenes prosjekter også følges opp.  
2.4 Benchmarking som virkemiddel i prestasjonsvurdering 
Benchmarking er i seg selv et omfattende konsept, og vi skal ikke bruke mye tid på 
generelle beskrivelser her. Kort fortalt defineres substantivet benchmark som ”et på 
forhånd definert punkt, brukt som en referanse for målinger”. I dette ligger at 
sammenlikning er et nøkkelord for benchmarking. Dette kan ta mange former og 
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verktøyet brukes på mange ulike måter i forskjellige sammenhenger, alt fra å 
sammenlikne resultater oppnådd av ulike filialer i landsdekkende banker til å rangere 
karakterer fra grunnskoler til å lære fra virksomheter som har funnet nye måter å 
utføre oppgaver på. 
I forbindelse med prestasjonsvurderinger har benchmarking en viktig funksjon i å gi 
målinger et referansepunkt (se for eksempel Camp, 1989). En virksomhet som måler 
kundetilfredsstillelse kan ha resultater som varierer mellom for eksempel 92 og 94 
%, og være fornøyd med det. Ved å måle dette løpende, kan bedriften se om dette 
måltallet utvikler seg over tid, i positiv eller negativ retning, og ta aksjon i henhold til 
dette. Målingen blir derimot enda mer verdifull om man har innsikt i tilsvarende tall 
for andre virksomheter, gjerne konkurrenter. Ligger den argeste konkurrenten i snitt 
på tall mellom 97 og 98 %, gir dette en helt annen betydning for egne resultater. Slik 
benchmarking setter ellers isolerte målinger inn i en sammenheng og på en ”skala”. 
Dette er også høyst relevant for prosjekter. En ex post-vurdering av ett enkelt 
prosjekt vil kunne avdekke tallverdier for forholdet mellom kostnad og nytte, 
trafikkvolum, brukertilfredshet, osv. Isolert sett gir selvsagt disse en viss innsikt i 
prosjektets effekter. Ytterligere informasjon fås ved å samholde disse med de 
opprinnelige estimater, dermed kan man vurdere om estimatene var realistiske og 
om prosjektet evnet å nå disse. Virkelig interessant blir evalueringen om man kan 
sammenlikne resultatene med en serie andre prosjekter. Da vil man kanskje finne at 
prosjektet både utvilsomt bidro til samfunnsnytte og mer enn overgikk de 
opprinnelige estimater, men like fullt ga halvparten så mye ”nytte per krone” som et 
liknende prosjekt gjennomført et annet sted i landet. Årsakene til dette kan være 
mange, alt fra beskjedne ambisjoner, dårlig gjennomført prosjekt, feilaktig valgt 
prosjekt eller lokale forhold som begrenser den potensielle nytten av prosjektet. 
Uansett gir en slik benchmarking økt innsikt og grunnlag for å vurdere prosjektet 
enn om det evalueres helt isolert. 
I benchmarking er det utviklet flere analysemetoder for å tolke resultater fra 
benchmarking, fra enkle gapanalyser i tabell- (se for eksempel Spendolini, 1992) eller 
diagramform (for eksempel Andersen og Pettersen, 1995) til avanserte kvantitative 
teknikker som for eksempel datainnhyllingsanalyse. Felles for disse er at de forsøker 
å tolke benchmarkingdata for å konkludere med hva som er beste resultat, hvor 
store er avvikene, osv., selv om tilnærmingene er nokså ulike. To typiske former for 
enklere teknikker er vist under. En ren tabellarisk fremstilling brukes for å 
sammenlikne en del nøkkeltall for de objekter som sammenliknes, og kan gi en viss 
innsikt i likheter og forskjeller (se Figur 4). Ulempen er, spesielt ved et større antall 










% av opprinnelig estimat
11% 13% -2% 48%
3 uker -4 mnd 1 mnd 3 mnd
2 4 Ingen 1
78.000 11.000 2.000 148.000
78% 83% 95% 62%
 
Figur 4 Sammenlikningsmatrise for benchmarkingpartnere 
Styrken til grafiske verktøy er forbedret oversiktlighet, og spesielt såkalte 
radardiagram er mye brukt i benchmarkinganalyser. Som Figur 5 viser (diagrammet 
viser en benchmarking av ulike potensielle leverandører for en kontrakt), så tillater 
en slik fremstilling raskere tolkning av hvilket objekt som har høyest prestasjon og 















Figur 5 Radardiagram for benchmarkinganalyse (der beste prestasjon ligger lengst 
fra sentrum av diagrammet) 
Selv om dette, og andre typer diagrammer, gir en oversikt over de objekter som 
sammenliknes, er dette fortsatt en relativt enkel analyse. For eksempel sammenliknes 
prosjekter/leverandører direkte mot hverandre, uten å ta hensyn til ulikheter i 
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størrelse. Det finnes flere teknikker som tar slike forhold med i vurderingen, og 
såkalt datainnhyllingsanalyse (engelsk data envelopment analysis, DEA) er mye 
brukt i benchmarking (Thanassoulis (2000) viser for eksempel bruken av metoden 


























Figur 6 Datainnhyllingsanalyse (DEA) 
Her er åtte kraftverk sammenliknet i forhold til effektivitet i energiproduksjon, 
representert ved forholdstallet årsverk som kreves for å produsere hver GWh. Disse 
åtte er plottet i et diagram, representert ved sirklene 1-8. Linjen for skalauavhengig 
front viser at totalt sett er kraftverk 4 mest effektivt gjennom å levere høyest 
mengde energi per årsverk. Ved å også tegne innhyllingskurven med skalaavhengig 
front, tas det hensyn til kraftverkenes størrelse. Innenfor segmentene for små, 
mellomstore og store kraftverk er nå henholdsvis kraftverk 1, 4 og 7 de mest 
effektive. På denne måten justeres konklusjonene for eventuelle stordriftsfordeler og 
andre forhold som gjør direkte sammenlikning på tvers av størrelseskategorier 
mindre relevant. Diagrammet kan også anvendes til å beregne gapet opp til de mest 
effektive for de andre kraftverkene, som her for nummer 3. Med cirka 60 GWh 
kraft produsert med 25 årsverk er det ikke av de beste i denne gruppen. Den 
horisontale linjen viser gapet til fronten for beste prestasjoner, hvor vi ser at for å 
være mest effektiv blant de små kraftverkene måtte dette ha produsert samme 
mengde energi med 18,1 årsverk. For å være best totalt skulle tallet vært 9,8 årsverk. 
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Uansett hvordan data analyseres i forbindelse med gjennomføring av en ex post-
vurdering, forutsetter bruk av benchmarking tilgang på data. I noen grad finnes 
dette, både i form av offentlig publiserte evalueringer, i dokumenter innad i ulike 
etater og fra andre kilder. Vedrørende kostnader finnes flere erfaringsdatabaser, 
inkludert Jernbaneverket, Statsbygg, Vegvesenet. Vurdering av tidligere kostnader, 
referansesjekk, er også en del av KS2-regimet, der det er utført for eksempelvis nytt 
Operabygg. Det er mindre tradisjon for erfaringsbaser på ”nyttesiden”. For 
transportprosjekter har flere land (inkludert Sverige, Norge, Storbritannia) har pålagt 
rapportering av utvalgte parametrer, og hadde kunnet etablert erfaringsbaser. 
Det eksisterer så vidt oss bekjent ikke noen systematisk database med data generert 
gjennom ex post-evalueringer for offentlige prosjekter (i privat sektor finnes det nok 
mer av dette, blant annet gjennom IPA, som omtales i kapittel 3.6). I den grad det i 
Norge vil standardiseres krav og praksis for gjennomføring av evalueringer av store 
prosjekter etter ferdigstillelse, bør det vurderes om ikke det også skal etableres en 
slik database. Dette vil da tillate også mer systematisk benchmarking ved 
gjennomføringen av evalueringene og kan dermed løfte nivået på evalueringene 
utover øvelser for enkeltprosjekter. Spørsmålet om en slik database kommer vi 
nærmere tilbake til senere i rapporten. 
Én bruk av benchmarking på denne måten er for øvrig svært likt det Flyvbjerg, 
Holm og Buhl (2005) omtaler som referanseprognosemetoden i store 
transportrelaterte prosjekter. Referanseprognosemetoden innebærer at man 
sammenligner det aktuelle prosjektet med en gruppe av tilsvarende prosjekter og 
utnytter foreliggende informasjon om disse. Metoden består av følgende tre trinn i 
vurderingen av et enkeltstående prosjekt: 
  
1) Identifisering av en relevant gruppe av tidligere prosjekter. Antallet bør være 
stort nok til å muliggjøre statistiske analyser, men prosjektene må være 
sammenlignbare med det prosjektet som skal vurderes. 
2) Etablering av en sannsynlighetsfordeling for den valgte prosjektgruppen. 
Dette krever adgang til troverdige data for et tilstrekkelig antall prosjekter. 
3) Sammenligning av det vurderte prosjektet med fordelingen innenfor hele 
gruppen av utførte prosjekter, med sikte på å finne det mest sannsynlige 
resultatet for det vurderte prosjektet. 
Referanseprognosemetoden er en form for strukturert kvantitativ benchmarking av 
forutsetningene for et prosjekt. Fremgangsmåten forutsetter tilgang til data for et 
forholdsvis stort antall prosjekter. Merk at metoden forutsetter fokus på 
sammenligning mellom før- og ettersituasjonen, og i mindre grad sammenligning 
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mellom planlagt situasjon og faktisk etter utført prosjekt. Igjen er dette en metode 
som tas med videre i arbeidet, som et mulig metodisk element i vår anbefaling. 
Felles for både benchmarking og referanseprognosemetoden er kravet om en 
database av et visst omfang, noe som dermed gjør dette spørsmålet enda mer 
relevant. Dette krever i sin tur en grad av standardisering av 
evalueringskriterier/måleparametre, ellers mister man mye av muligheten for 
sammenligning og benchmarking. Her har for eksempel forskningsprogrammet 
IMEC gjort arbeid, hvor følgende kriterier ble benyttet ved benchmarking av seksti 
store prosjekter verden rundt (Miller og Lessard, 2001): 
• Teknisk funksjonalitet og effektivitet 
• Økonomisk effektivitet 
• Sosial aksept 
• Politisk aksept 
• Miljømessig aksept 
• Industriell utvikling 
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3 Eksisterende praksis for ex post-
vurderinger 
Vi har så langt forsøkt å konsentrere oss om eksisterende teori som kan være 
relevant for ex post-vurderinger, selv om det har vært referert til hvordan denne 
anvendes i praksis i ulike sammenhenger. I dette kapittelet vil vi presentere en mer 
inngående oversikt over det vi kjenner til av eksisterende ordninger for bruk av 
effektvurdering internasjonalt og som kan være relevante for ex post-vurderinger av 
prosjekter. Disse representerer selvsagt ikke nødvendigvis en komplett oversikt over 
hva som gjøres i verden, men er det vi har oversikt over eller funnet frem til så 
langt. Hensikten er å vise bredden i hvordan dette gjøres i andre land, som et 
grunnlag for å bedre forstå hvordan våre anbefalinger senere i rapporten er 
fremkommet. I neste kapittel gis også en oversikt over tidligere gjennomførte 
etterkantsvurderinger av prosjekter i Norge. 
Søking på internett, i biblioteker og i forskningsdatabaser viser at det alt overveiende 
av litteraturen om effektvurderinger av store statlige investeringsprosjekter dreier 
seg om ex ante-vurderinger. I den grad ex post-vurderinger av prosjektenes effekter 
er blitt utført, dreier det seg særlig om transportinfrastruktur-prosjekter. Imidlertid 
er ex post-vurderinger heller ikke innenfor denne prosjektkategorien særlig utbredt. 
Det har for eksempel fram til for ganske få år siden ikke eksistert nasjonale rutiner 
for ex post-evaluering av transportinfrastrukturinvesteringer – verken på prosjekt- 
eller programnivå – i noen av EU-landene. I de seneste årene er det tatt enkelte 
nasjonale initiativer for slike vurderinger. 
3.1 Transportetater i amerikanske delstater 
Baird og Stammer (2000) beskriver hvordan de delstatlige transportetatene i USA 
har etablert et system for prestasjonsmåling. Målingene inkluderer oppfølging av 
effektmål både på transportsystemene (reisetid, ulykker, punktlighet, osv.) og mer 
overordnede målsettinger som livskvalitet, regional utvikling og miljøeffekter. 
Washington State utførte i 2004 en sammenstilling av hva de oppfattet som best 
practice hos andre delstaters transportetater (Washington State Department of 
Transportation, 2006). Sammenstillingen viser at flere delstater dels oppsummerer 
den generelle utviklingen i årsrapporter, dels beskriver status for utførte, pågående 
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og planlagte prosjekter. Prosjektoversiktene er fokusert på tid, kostnad og ulemper i 
byggetiden. Effekten følges i første rekke opp for transportsystemene som helhet, 
noe som til stor del innebærer at summen av utførte prosjekter følges opp. 
Minnesota State Department of Transportation bruker et hierarki for nivå og 
tidsperspektiv på prestasjonsmålingen (http://www.dot.state.mn.us/dashboards/), 
se Figur 7. 
 
Figur 7 Struktur for måling i Minnesota, kilde: 
http://www.dot.state.mn.us/dashboards/plan-n-prog1.html 
Virginia State Department of Transportation har bokstavelig talt et instrumentpanel 
for oppfølging av etaten (http://dashboard.virginiadot.org/), se Figur 8. På et 
overordnet nivå måles prosjektaktiviteten ved antall (andel i %) prosjekter som er i 
rute tidsmessig. Det finnes også kartbasert oppfølging av trafikksituasjonen med 
stengte kjørefelter på motorveier, ulykker med mer. 
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Figur 8 Dashboard fra Virginia http://dashboard.virginiadot.org/ 
Gosling (2000) henviser til en konferanse der prestasjonsmåling i transport var 
temaet. Det var stor enighet om noen områder, inkludert: 
• Man bør måle oppnådde resultater (outcomes) heller enn utført 
transportarbeid (outputs) 
• Prestasjonsmåling har en utvikling fra å relatere seg til service standarder til å 
fokusere på kundetilfredshet 
• Prestasjonsmåling skal gi relevant beslutningsgrunnlag til strategi- og 
beslutningsprosesser 
• Prosessen å utvikle prestasjonsmålesystemer krever en etablering av en 
konsensus bland involverte parter som er ressurskrevende, men viser seg 
verdifull i forhold til implementering og akseptens 
I følge Gosling (2000) var det også noen områder der det var tydelig at det ikke var 
enighet, inkludert: 
• Om prestasjonsmålingen skal basere seg på et sett med indikatorer som er 
felles for alle aktuelle transportslag eller bli mer skreddersydd til de ulike 
etatene 
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• Avveining mellom å bruke tilgjengelige data versus å fokusere på det man 
egentlig skulle ville måle, men ikke har mulighet til i nåsituasjonen 
3.2 SIKAs oppfølging av transportpolitiske mål i Sverige.  
SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) har siden 1999 utført analyser av 
hvordan de transportpolitiske målene blir oppfylt innen hele transportsektoren i 
Sverige (SIKA, 2003 og 2004a). Oppfølgingen gjøres ikke prosjektspesifikt, men 
basert på definerte politiske målsettinger innen hele transportsektoren. SIKA (2003 
og 2004) mener at det generelt sett er mulig å følge utviklingen av de 
transportpolitiske målene, men at underlaget for en slik oppfølging er mangelfullt. 
Oppfølging kan kun gjøre for avgrensede områder. Spesielt mangler 
samfunnsøkonomisk beslutningsgrunnlag for flere viktige oppfølgingskategorier. 
SIKA (2004b) har også laget forslag til indikatorer for oppfølging av de 
transportpolitiske målene. 






• Regional utvikling 
3.3 Sound Transit 
Sound Transit er et offentlig organ opprettet for å planlegge, bygge og drive 
regionale kollektivtransportsystemer og -tjenester i Puget Sound-området, som er 
regionen omkring Seattle på USAs nordvestkyst. Denne administrasjonen har 
utarbeidet et sett med vurderingskriterier til bruk i beslutninger om valg mellom 
ulike kollektivtransportløsninger (transit technologies). Det er altså snakk om en 
vurdering av løsninger på konseptnivå, ettersom både buss, sporvogn, metro, 
forstadsbane m.m. vurderes opp mot hverandre. (Derimot vurderes ikke kollektiv-
satsning opp mot vegbygging og privat biltrafikk som alternativ.) Den anbefalte 
metoden er å vurdere ulike alternativer i forhold til følgende kriterier: Framtidig 
passasjerbelegg, kapitalkostnader, driftskostnader, reisetid og punktlighet, mobilitet 
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og sammenknytting av aktuelle start- og målpunkter for reiser, sammenheng med 
øvrige deler av kollektivtransportsystemet, arealbruk og utbygging, kundenes 
opplevelse av tilbudet, risiko, miljøfordeler. Det er ikke satt opp noen vekting 
mellom disse kriteriene, og heller ikke angitt noe spesifikasjon av hvordan 
alternativenes virkninger skal måles. I stedet slås det fast at noen av 
vurderingskriteriene vil være ”ganske kvantitative”, mens andre vil være ”mer 
subjektive, relatert til politiske nøkkelbeslutninger og hvordan vi ønsker å håndtere 
vekst [i trafikken]”.  
Administrasjonen i Sound Transit fører en løpende dialog med det politisk valgte 
styret og et særskilt oppnevnt ”ekspertvurderingspanel” om den konkrete bruken av 
disse kriteriene (se for eksempel Sound Transit Expert Review Panel, 2005). Blant 
annet har ekspertpanelet kommet med kommentarer og forslag til forbedringer i 
måten framtidige passasjertall anslås på. Panelet har også generelt etterlyst en større 
grad av kvantifisering av effekter enn administrasjonen i utgangspunket hadde lagt 
opp til. Denne typen dialog med mer uavhengig (?) ekspertise kan bidra til større 
åpenhet om og robusthet i vurderingene, ettersom de som utarbeider forutsigelsene 
om alternativenes effekter blir ”kikket i kortene” av andre fagfolk. Både den 
konkrete kritikken og korrigeringen de eksterne fagfolkene eventuelt bidrar med, og 
vissheten om at man vil bli utsatt for ekstern kommentering og kontroll, vil kunne 
bidra til å motvirke eventuelle fristelser til å lage ”biased” forutsigelser som stiller 
foreslåtte prosjekter i et bedre lys enn det reelt er grunnlag for. På den annen side 
kan det, hvis ekspertpanelet og styret har sterke normative oppfatninger for 
eksempel om ønskeligheten av en sterkest mulig utbygging av kollektivtransporten i 
regionen, ligge en risiko for at panelets og styrets påvirkning kan bidra til 
overoptimistiske og fordreide vurderingen. Verdien av dialogen mellom 
planleggerne og ekspertpanelet (og styret) vil derfor være sterkt avhengig av at 
panelet representerer en ekspertise som reelt er uavhengig (og at styret avstår fra å 
legge press om å få inn bestemte, politisk fordreide analyseforutsetninger).  
3.4 Tennessee Rail Systems 
Dette er en del av delstatsadministrasjonen i Tennessee i USA og har utarbeidet en 
manual med retningslinjer for ”strategisk prosjektevaluering” (Tennessee Rail 
Systems, 2001). Begrepsbruken ”strategisk prosjektevaluering” viser – i likhet med 
håndbokens øvrige innhold – at det er effektvurderinger i den tidlige fasen av et 
jernbaneprosjekt retningslinjene dreier seg om3.  
3 I likhet med prosjektevalueringene i regi av Sound Transit er det bare løsningskonsepter innenfor kollektiv 
transport som vurderes, og fokuset er dessuten konseptuelt smalere, idet det bare er jernbanealternativer som 
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• Andre kostnadsbesparelser 
• Statlige avgifter og inntekter  
Nivå 1 Økonomisk effekt  
• Nye midler inn i den lokale økonomien  
− Nye kapitalinvesteringer 
− Nye driftsmidler 
 
Nivå 2 Sysselsetting  
• Direkte sysselsetting som følge av prosjektet  
• Indirekte sysselsetting som et resultat av prosjektet  
 
Nivå 3 Skatteeffekt  
• Lokal eiendomsskatt  
 
Nivå 4 Driftsmessige, sosio-økonomiske og miljømessige effekter  
• Driftseffektivitet  
− Effektivitetsforbedring 
− Besparelser i reisetid 
− Kostnadsbesparelser for transportører  
− Utvidelsesmulighet 
• Sosioøkonomisk/miljømessig  
− Evne til å betjene næringslivet  
− Konsistens med regionale utviklingsplaner 
− Tilpasning til lokalsamfunnet  
− Sikkerhet for befolkningen 
− Ytre miljø 
− Støtte fra befolkningen og etater 
 
Nivå 5 Avkastning på investert offentlig kapital  
• Offentlig og privat investert kapital  
• Investeringer som følge av prosjektet  
• Reduksjon i vogntogtrafikk 
• Besparelser i drivstoff  
• Effekt på transportkostnader  
• Kostnader for drift av jernbane  
• Effekter på reisetid  
• Reduserte kostnader til vedlikehold av veier  
• Reduserte kostnader knyttet til ulykker  
• Reduserte kostnader knyttet til kø  
Tabell 2 Tennessee-modellen for evaluering av prosjekter
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inngår i vurderingene (mens for eksempel bussalternativer ikke er inkludert). Det kan derfor diskuteres om det 
egentlig er vesensforskjellige løsningskonsepter som vurderes i Tennessee Rail Systems analyser. På den annen 
side ser analysene ikke ut til å dreie seg bare om å identifisere ulike traseer mellom gitte start- og sluttpunkter, 
men om å vurdere jernbaneprosjekter i ulike transportkorridorer opp mot hverandre. 
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De vurderte prosjektene evalueres etter Tennessee-modellen opp mot fem 
hovedkriterier eller nivåer: Økonomisk virkning, jobbskaping, virkning på lokal 
skatteinngang, driftsmessige og sosioøkonomisk/miljømessige effekter, og 
avkastning på de statlige kapitalinvesteringene. Hvert av disse hovedkriteriene er 
inndelt i delkriterier, flest for nivå 4 og 5, som vist i Tabell 2: 
En rekke av de økonomisk relaterte virkningene (både under nivå 1, 3 og 5) 
beregnes ved å multiplisere antatte fysiske virkninger med enhetspriser. Disse hentes 
fra manualer utgitt av andre myndigheter. Håndboken angir detaljert hvilke kilder 
som skal brukes i forbindelse med kvantifiseringen og verdsettingen av hver 
konsekvenskategori. Bruken av enhetspriser for forventede fysiske virkninger gjelder 
for eksempel priser for trafikkulykker og for spart tid. Som en rekke forfattere har 
påpekt (bl.a. Lohmann, 1997; Ackerman & Heinzerling, 2004; Næss, 2006), knytter 
det seg metodologiske og vitenskapsteoretiske problemer til denne type prissetting. I 
Tennessees prosjektevalueringssystem vil disse prisene være eksogene faktorer som 
tas for ”face value”. I den grad disse enhetsprisene er de som generelt aksepteres i 
administrasjonen på tvers av sektorer og partipolitiske skillelinjer, kan det være en 
pragmatisk rimelig løsning – hvis man i det hele tatt mener det er nødvendig å gi seg 
inn på øvelsen med å sette prislapp på virkninger som ikke umiddelbart kan måles i 
pengeverdi og hvor det ikke finnes markedspriser å ta utgangspunkt i.. 
Ikke-kvantifiserte og ikke-verdsatte virkninger (først og fremst effektene under nivå 
4) vurderes i forhold til en 5-trinns karakterskala med følgende trinn: 
1) Uakseptabel ytelse eller negativ effekt 
2) Dårlig, men akseptabel ytelse eller effekt 
3) Nøytral eller ingen effekt 
4) Moderat positiv effekt 
5) Betydelig positiv effekt 
For hvert av kriteriene er det utarbeidet korte, verbale beskrivelser av hva som 
typisk karakteriserer vedkommende karaktertrinn. Også de kvantifiserte og 
økonomisk verdsatte effektene under nivå 1, 3 og 5 innplasseres på denne skalaen.  
Det skjer så en vekting av kriteriene innenfor hvert av de ulike nivåene av analyser, 
inklusiv under-kriteriene. Den maksimale samlede vektede verdien av alle effektene 
skal være 100. Det vil si at med 5 som maksimumsskåre for hvert kriterium, skal 
vektsummen for alle kriteriene være 20. vektingen er basert på politiske 
prioriteringer fastsatt av delstaten.  
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Dermed etableres et slags grunnlag for samlet vurdering og sammenlikning av 
prosjektalternativer, gitt at de politisk fastsatte vekttallene virkelig avspeiler de 
politiske prioriteringene. Det prosjektet som har den høyeste poengsummen, vil i så 
fall utvetydig være det som bør foretrekkes. 
Et blikk på datamaterialet for to konkrete analyser som er foretatt (Tennessee 
Department of Transportation, 2002) kan imidlertid gi grobunn for en viss tvil om 
hvor nøyaktig vektene avspeiler prioriteter, og dermed også om grunnlaget for å 
bruke vektene i multiplikasjoner med alternativenes scores på de ulike kriteriene. 
For eksempel har hadde hvert under-kriteriene på nivå 4 samme vekt (0,4) i den 
nevnte analysen. Kriteriene er imidlertid endret litt i de foreliggende retningslinjene, 
sammenliknet med dem som ble brukt i analyse vi har funnet fra 2002. Det er mulig 
at vektingene etter hvert som systemet brukes og man vinner erfaring, blir mer 
sofistikerte. Et grunnleggende problem med denne typen vekt- og poengmetoder er 
at de for å gi et rasjonelt grunnlag for rangering, forutsetter at ingen kriterier som 
tillegges politisk betydning, er utelatt, og at politikerne (eller eventuelle øvrige 
personer som står for vektingen) er ærlige når de angir hvilken vekt de vil tillegge 
ulike hensyn4.  
I tillegg til vurderingen på poenggiving og vekter, omfatter vurderingsopplegget i 
Tennessee også en nytte-kostnadsanalyse av kriteriene under nivå 5. Det framgår 
ikke klart av materialet hvordan for eksempel diskontering av framtidige effekter 
utføres. Men siden nytte-kostnadsanalysen ikke omfatter langsiktige miljøvirkninger 
(og heller ikke de øvrige sosiale og miljømessige effektene under nivå 4), er 
problemene knyttet til diskontering langt mindre alvorlige enn de ville være hvis 
også langsiktige og irreversible miljøvirkninger var med i analysen. Nytte-
kostnadsanalysen er med den valgte avgrensingen klart en partiell analyse, som i 
effektvurderingen inngår som en delvurdering innenfor et hovedrammeverk basert 
på konsekvensanalyse med poenggivning og vekter. 
3.5 Karakterboken i den danske byggebransjen 
Byggebransjen i de fleste land har tradisjonelt vært plaget med at det er enkelt å 
etablere virksomheter og at en rekke useriøse aktører til enhver tid er aktive i 
markedet. Disse kan det være vanskelig å identifisere og styre unna, og mange 
byggherrer har fått til dels store problemer i sine prosjekter gjennom bruk av slike 
4 Det er ikke utenkelig at politikere noen ganger unnlater å lage eksplisitte målformuleringer eller 
tilkjennegi hvor stor eller liten vekt de reelt legger på visse politiske hensyn, fordi en synliggjøring av 
slike prioriteringer i noen tilfelle kan tenkes å frastøte velgere. 
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aktører. Spesielt for offentlige byggherrer, der det kan være vanskelig å argumentere 
seg bort fra å velge laveste anbud, har dette vært et betydelig problem, siden mange 
slike aktører ofte bevisst legger sin tilbud lavt. 
I Danmark har man forsøkt å motvirke dette, og andre problemer relatert til 
leverandørenes prestasjonsnivåer, ved å innføre en såkalt karakterbok (Byggeriets 
Evaluerings Center, 2005). Prinsippet er kort fortalt at alle entreprenører som 
ønsker å ha oppdrag for offentlige byggherrer, får en karakterbok der 
oppdragsgiverne etter hvert oppdrag fyller inn sine vurderinger av entreprenøren. 
Disse vurderingene dekker et antall ulike dimensjoner; tid, kvalitet, arbeidsmiljø og 
kundetilfredshet. Ved neste tilbud, må oppdatert karakterbok legges ved tilbudet, og 
gir dermed byggherren innsikt i entreprenørens historikk og prestasjon, som et 
grunnlag for å unngå å velge aktører som ikke synes å holde mål. Ordningen 
forvaltes for øvrig av Byggeriets Evaluerings Center. Dette må kunne sees på som 
en form for ex post-evaluering i prosjekter, dog bare av leverandører enkeltvis, og 
bygger i stor grad på prinsipper fra prestasjonsmåling. 
3.6 Independent Project Assessment: Evaluering og 
benchmarking av prosjekter 
Firmaet IPA (Independent Project Analysis) tilbyr tjenester der prosjekter kan 
evalueres og benchmarkes. Dette er basert på en omfattende database firmaet har 
bygd opp over flere år, og metodene anvender både målebaserte teknikker for 
evaluering, statistiske metoder og benchmarking. Metodeverket skal, i følge IPA 
(2006), kunne anvendes til både konkurrentbenchmarking, vurdering av systemer 
for prosjektledelse over tid og evaluering av individuelle prosjekter. For evaluering 
av prosjekter gjelder dette primært ex ante, på et relativt tidlig stadium, og da med 
fokus på å gi prosjektet anbefalinger for fremtiden. 
Tilnærmingen bygger på en antakelse om at utfallet av et prosjekt kan forutses ved å 
forstå de historiske sammenhengene mellom prosjektdrivere, som typisk er ulike 
karakteristika, teknologi og praksis for prosjektledelse, og de endelige resultatene fra 
prosjektet. I databasen finnes det kvantitative, empiriske data fra et stort antall 
prosjekter (per dato 10.000 prosjekter for bygging av prosessanlegg, 900 prosjekter 
for utbygging av olje- eller gassfelter og 200 IT-prosjekter) og som kan brukes for å 
identifisere disse sammenhengene. Ved å samle data om det konkrete prosjektet 
som skal analyseres, kan det sammenliknes med liknende prosjekter i databasen og 
konklusjoner trekkes. Eksempler på funn kan være at utviklingen av prosjektplanene 
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per dato er kommet kortere enn for snittet av vellykkede prosjekter eller at det synes 
som prosjektet ikke har fanget opp ny teknologiutvikling som kunne gi gevinster. 
72 
 
Concept rapport nr. 19  
4 Eksempler på ex post-
evalueringer i Norge 
Vi har ikke lykkes i å finne noen systematisk gjennomgang av eller samlet oversikt 
over tidligere utførte ex post-evalueringer av store statlige prosjekter i Norge.  
Derimot finnes det en rekke dokumenter av ulike slag som tar for seg ulike sider ved 
gjennomførte statlige investeringsprosjekter. Vi har gått gjennom blant annet 
Riksrevisjonens oversikter og stortingsdokumenter fra de siste årene. I dette kapitlet 
presenterer vi hovedbudskapene fra et utvalg dokumenter vi finner relevante.  
Oversikten er ikke komplett. Et fellestrekk er at dokumentene er utarbeidet med 
ulike formål og derfor har ulike fokus og tar opp ulike tema. Det er videre en 
tendens til at de omtalte prosjektene er ”problemprosjekter”, og nettopp 
problemene kan være årsaken til at de er utarbeidet. Det er langt mellom 
evalueringer av ”vellykkede” investeringsprosjekter, men det gir neppe grunnlag for 
å trekke en konklusjon om at det er få prosjekter som er vellykkede.  
I henhold til Økonomireglementet skal prosjekter evalueres når de er gjennomført. 
Dersom vi hadde gått ”et trinn ned”, det vil si til departementenes og etatenes 
arkiver, ville vi trolig ha funnet langt flere evalueringer enn de som har blitt saker på 
Stortingets bord.  
4.1 Prosjekt Nytt Rikshospital 
Merknad: Omtalt bl.a. i St.prp. nr. 47 (1993-1994)) 
Prosjektet for bygging av nytt rikshospital har vært gjenstand for evaluering, og tas 
derfor med i denne oversikten. Samtidig anvendes dette prosjektet som et eksempel 
på bruk av vår anbefalte metode i kapittel 6.1, der det også gjengis detaljer fra den 
allerede gjennomførte evalueringen av prosjektet. Presentasjonen av evalueringen i 
dette kapittelet er derfor gjort svært kort. 
 I Riksrevisjonens Dok. nr 3:1 (2003-2004) vises det til at det som oppfølging av 
denne saken er etablert en ordning med ekstern kvalitetssikring av store statlige 
byggeprosjekter. Ordningen administreres av Finansdepartementet. Det er stilt krav 
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om ekstern kvalitetssikring av alle investeringer over 500 mill. kroner før prosjektet 
fremmes for Stortinget. Kvalitetssikringen vil også gå inn på andre viktige 
forutsetninger for å sikre god gjennomføring og oppfølging av det enkelte prosjekt. 
Byggingen av nytt Rikshospital på Gaustad har vært gjenstand for en evaluering 
forholdsvis kort tid etter at byggingen ble ferdigstilt (Whist, Bergsland, Jordanger, 
Ore og Øvrebø, 2001). Evalueringen fokuserte på gjennomføringen av prosjektet. 
Rikshospitalet utførte en egen sammenstilling av effektene av det nye sykehuset tre 
år etter innflytting (Rikshospitalet, 2004). Målinger blir her presentert innenfor 
følgende områder (se Figur 9): 
• Antall vitenskapelig artikler, doktorgrader og patenter 
• Antall behandlinger 
• Antall dager på ventelister 




Figur 9 Effektutvikling Rikshospitalet (Rikshospitalet 2004, side 10) 
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4.2 Nytteeffekter av IT-prosjekter i Trygdeetaten 
Riksrevisjonen la i 2005 fram en undersøkelse av nytteeffekter av IT-prosjekter i 
Trygdeetaten5. Undersøkelsen konkluderer med et Rikstrygdeverket i liten grad kan 
dokumentere oppnådde nytteeffekter av IT-investeringene. Systemer og rutiner for å 
sikre gevinster fra IT-prosjekter fungerer ikke tilfredsstillende. Riksrevisjonen peker 
på mangler ved risikohåndtering, kommunikasjon og oppfølging av IT-prosjekter i 
trygdeetaten.  
Målet med undersøkelsen var å belyse trygdeetatens arbeid med å realisere 
forventede nytteeffekter fra IT-prosjekter. Riksrevisjonen har gjennomgått fire IT-
prosjekter som Rikstrygdeverket hadde store forventninger til. Blant annet ble det 
undersøkt hvordan trygdeetaten planlegger, følger opp og dokumenterer forventede 
nytteeffekter fra IT-prosjekter. 
Undersøkelsen viser at det er vesentlige svakheter ved mål- og resultatstyringen på 
IT-området i trygdeetaten. IT-prosjektene i trygdeetaten hadde ambisiøse mål for 
hvor mye som skulle spares, men disse var lite realistiske. Nytteanslagene ble etter 
hvert vesentlig nedjustert, men dette skjedde lenge etter at prosjektene ble igangsatt. 
Klare og realistiske mål er en forutsetning for et forsvarlig beslutningsgrunnlag og 
god planlegging. Rikstrygdeverket rapporterer generelt om god måloppnåelse av IT-
satsningen i årsrapportene til departementet uten at det foreligger dokumentasjon 
som viser på hvilket grunnlag rapporteringen er gjort.  
Riksrevisjonen reiste spørsmål ved om Rikstrygdeverket har gjort tilstrekkelig for å 
sikre at nytteeffekter fra IT-prosjekter blir realisert som forutsatt. Rikstrygdeverket 
utarbeider ikke planer for gevinstrealisering, og ansvaret for å realisere nytteeffekter 
blir i betydelig grad overlatt til ytre trygdeetat. 
Undersøkelsen viser at det er mangler ved risikohåndtering, kommunikasjon og 
oppfølging av IT-prosjekter i trygdeetaten. For eksempel ble det fra 
hjelpemiddelsentralene i forbindelse med innføringen av en ny IT-løsning etterlyst 
mer veiledning og bedre tilrettelegging fra Rikstrygdeverket for å kunne ta i bruk 
systemet.  
5 Riksrevisjonen Dok. nr 3:2 (2005-2006) 
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4.3 Troll Olje-prosjektet 
ECON analyserte i 2006 Troll Olje-prosjektet6 med hensyn til økonomiske 
virkninger, verdiskaping og teknologiutvikling på oppdrag for Norsk Hydro ASA.  
Ved utgangen av 2005 var de samlede drifts- og investeringskostnadene 66 
milliarder løpende kroner. I samme periode hadde salget av oljeproduksjonen 
utgjort vel 204 milliarder kroner.  
Da oljeprosjektet ble godkjent av Stortinget i 1992, var det forventet at feltet skulle 
produsere 350 millioner fat olje. Troll Olje har frem til utgangen av 2005 produsert 
1.070 millioner fat olje. Operatøren Norsk Hydro mener at den totale 
oljeproduksjonen på Trollfeltet kan komme opp mot 2 000 millioner fat olje. Den 
mangedoblingen av utvinnbare reserver som har skjedd på Troll Olje siden 
prosjektet ble vedtatt utbygd, kan langt på vei tilskrives teknologiutviklingen i 
prosjektet. De løpende inntektene fra Troll Olje har ved oversteg ved utgangen av 
2005 de løpende kostnadene med rundt 137 milliarder kroner. 
De samfunnsmessige virkningene av Troll Olje ble vurdert som betydelige. 
Prosjektet har gitt store økonomiske overskudd, styrket norske og internasjonale 
leverandørbedrifter og bidratt til viktige teknologiske forbedringer både innen bore- 
og kompletteringsteknologi og undervannsproduksjon. Mange av de teknologiske 
løsningene som ble utviklet i forbindelse med Troll Olje-prosjektet, videreutvikles 
og tas i bruk på nye felt både i Norge og andre land. Troll Olje er et eksempel på at 
mye av den verdiskapingen som skjer på norsk sokkel kan tilskrives til teknologi- og 
kompetanseutvikling. Prosjektet er blitt en referanse for norsk oljeindustri i 
internasjonale markeder, og har vært en faktor i arbeidet med å vise mulighetene for 
økt oljeutvinning. Troll Olje har også bidratt til at myndighetene – og oljeselskapene 
– setter stadig høyere utvinningsmål. 
Uten press fra norske myndigheter hadde neppe Troll Olje blitt realisert. 
Utviklingen av ny teknologi skjedde i et svært tett samarbeid mellom operatøren 
Norsk Hydro og leverandørbedriftene. Så å si all teknologi- og produktutviklingen i 
forbindelse med Troll Olje-prosjektet har skjedd i norske leverandørselskap, eller i 
norske datterselskaper eller filialer av internasjonale leverandørselskap. 
De teknologiske utfordringene knyttet til å produsere oljen i Trollfeltet var særlig 
knyttet til tre forhold. 
6 ECON-rapport 2006-022 
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1) Oljen befinner seg i et tynt oljeførende lag over hele feltet. 
2) Det oljeførende laget har en meget stor utstrekning. 
3) Havdypet er på om lag 340 meter, noe som i det tidsrommet Trollfeltet ble 
planlagt utbygget, var vurdert å være teknologisk krevende. 
Da arbeidet med planene for utviklingen av det enorme gassfeltet startet i 
begynnelsen av 1980-årene, fantes det ikke teknologi som kunne gjøre det lønnsomt 
å produsere oljen. For å få økonomi i boreoperasjonene ble det klart at en måtte 
bore horisontale brønner med stor presisjon og over lange avstander. Boringen 
måtte skje fra flytere på dypt vann, noe som ikke var gjort tidligere andre steder. 
Feltet måtte utvikles med få flytende installasjoner og med mange 
havbunnsinstallasjoner for å få tilstrekkelig lønnsomhet. Utbyggingskonseptet 
krevde flerfasetransport av store mengder væske over lange avstander. 
Lønnsomhetskravene gjorde det nødvendig med teknologiutvikling på flere 
områder. Analysen identifiserte fem nøkkelteknologier der det foregikk teknologi-
utvikling i prosjektet: 
• Boring og komplettering av brønner 
• Reservoarteknologi 
• Undervannsløsninger 
• Stigerør (risere), flowlines, rensing av produsert vann og flerfasetransport.  
• Plattformer 
Betydningen av teknologiutviklingen på Troll Olje varierer mellom de fem 
områdene. På enkelte områder var det helt nødvendig med teknologiske gjen-
nombrudd, mens på andre områder var det behov for forbedringer og tilpasninger 
av eksisterende teknologi slik at den kunne utnyttes under nye forutsetninger. 
4.4 Nitten materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret 
Riksrevisjonen la i 2005 fram en undersøkelse av 19 materiellinvesteringsprosjekter i 
Forsvaret7. Formålet med undersøkelsen var å vurdere måloppnåelsen i Forsvarets 
materiellinvesteringsprosjekter i forhold til styringsparametrene tid, kostnad og 
kvalitet. Følgende problemstillinger stod sentralt i undersøkelsen: 
7 Riksrevisjonen Dok. nr 3:16 (2004-2005) 
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1) Hvilke avvik fra planlagt tid, kostnad og kvalitet foreligger ved 
materiellinvesteringer i Forsvaret? 
2) Hvilke årsaker kan forklare manglende måloppnåelse i Forsvarets 
materiellinvesteringsprosjekter? 
Utvalget omfatter prosjekter av vesentlig karakter, og er fordelt på alle de tre 
forsvarsgrenene. Prosjektene i utvalget har en total kostnadsramme på ca. 18 
milliarder kroner. Seks prosjekter tilhører Hæren med total kostnadsramme på ca. 9 
milliarder kroner. To prosjekter tilhører Luftforsvaret med total kostnadsramme på 
ca. 3 milliarder kroner, og elleve prosjekter tilhører Sjøforsvaret med total 
kostnadsramme på ca. 6 milliarder kroner.  
Undersøkelsen viser at flere betydelige materiellinvesteringsprosjekter ikke har nådd 
målene for levering av materiell. Sju av 19 prosjekter er forsinket med mer enn fire 
år og fire prosjekter har en økning i kostnadsrammen på mer enn 50 prosent. I fire 
av de ti prosjektene som er undersøkt for kvalitet, er materiellet levert med mangler. 
Undersøkelsen viser at planlagt leveringstidspunkt er den styringsparameteren som 
flest prosjekter i undersøkelsen ikke oppnår.  
Undersøkelsen viser videre at det i svært liten grad er utarbeidet erfaringsrapporter 
som grunnlag for erfaringsoverføring. 
4.5 Rehabilitering av det kongelige slott, Regjeringens 
representasjonsbolig og Stiftsgården 
I 2001 fikk Stortinget Dokument nr. 3:7 (2000–2001) Riksrevisjonens undersøkelse 
vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens 
representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim8.  
Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere økonomiske og 
framdriftsmessige forhold ved rehabiliteringen av Det Kongelige Slott, Regjeringens 
representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim, samt å belyse 
årsaker til avvik. Det ble lagt vekt på å undersøke Statsbyggs prosjektstyring, AADs 
styring av Statsbygg, FINs rolle og de oppdragsgivende departementenes behandling 
av rehabiliteringsprosjektene.  
Undersøkelsen avdekket betydelige kostnadsoverskridelser ved rehabiliteringen av 
Det Kongelige Slott og Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45.  
8 Riksrevisjonen Dok. nr 3:1 (2004-2005) 
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På bakgrunn av mangler i kostnadsanslagene og regnskapene for arbeidene ved 
Stiftsgården, var det ikke mulig å fastslå om det var kostnadsoverskridelser i dette 
prosjektet.  
Kostnadsoverskridelsene ved rehabiliteringen av Slottet kunne i stor grad tilskrives 
at FIN, AAD og Statsbygg undervurderte usikkerheten i prosjektet og organiserte 
prosjektet slik at det ble en stor grad av parallellitet i prosjektering og bygging.  
Kostnadsoverskridelsene på arbeidene ved Parkveien 45 kunne blant annet 
tilskrives utvidelser i prosjektet og økte administrasjonskostnader og at Statsbygg 
undervurderte prosjektets kompleksitet, kvalitetskrav, antikvariske krav og 
prisstigning samt kostnader ved forsinkelser.  
Saken ble behandlet i Stortinget 10. mai 2001. Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
viste i sin innstilling blant annet til at vesentlige årsaker til kostnadsoverskridelsene i 
rehabiliteringsprosjektene har vært mangelfull planlegging, sviktende prosjektstyring 
og svakheter ved organiseringen av prosjektene. Komiteen merket seg at 
undersøkelsen avdekket vesentlige svakheter i Statsbyggs faglige arbeid vedrørende 
utarbeidelsen av forslag til kostnadsramme. Videre merket komiteen seg at verken 
Finansdepartementet (FIN) eller Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) 
fikk tilstrekkelig informasjon om usikkerheten i prosjektet på et tidlig nok tidspunkt. 
Komiteen fant det klanderverdig at AAD ikke iverksatte tiltak for å sikre mer 
realistiske kostnadsrammer.  
I etterkant iverksatte AAD og Statsbygg tiltak som gir bedre beslutningsgrunnlag for 
fastsettelse av prosjektenes kostnadsramme og vil styrke kvaliteten på 
prosjektstyringen. Samtidig er det iverksatt tiltak for å tilpasse organiseringen og 
gjennomføringen av prosjektene til de kravene som gjelder for rehabilitering av 
kulturhistoriske eiendommer. 
4.6 Planlegging og oppfølging av store veginvesteringer 
Riksrevisjonen la i 2002 fram en undersøkelse av planlegging og oppfølging av store 
veganlegg i Statens vegvesen9. Undersøkelsen pekte på at mangelfulle 
kostnadsoverslag, sviktende plangrunnlag og omreguleringer er sentrale årsaker til at 
store vegprosjekter har hatt store kostnadsoverskridelser. Problemene er blitt 
forsterket av at Statens vegvesen har manglet et egnet verktøy for økonomisk styring 
av utbyggingsprosjekter. 
9 Riksrevisjonen Dok. 3:3 (2002-2003) 
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Målet med revisjonen var å undersøke planprosessen, prosjektoppfølgingen og 
ressursallokeringen i forbindelse med Statens vegvesens gjennomføring av store 
vegprosjekter. Riksrevisjonen undersøkte følgende prosjekter: Trekantsambandet, 
Europavei 16 Aurland – Lærdal, Riksvei 555 Nygårdstangen – Gyldenpris, 
Europavei 134 Drammen – Mjøndalen og Riksvei 159 Knatten – Vigernes. 
Riksrevisjonens undersøkelse viser at detaljerte kostnadsoverslag i enkelte tilfeller 
synes å mangle helt. I tillegg finnes det eksempler på at reguleringsplaner for deler 
av et prosjekt ikke var godkjent da prosjektet ble satt i gang. I sine kommentarer sier 
Samferdselsdepartementet at det er viktig at prosjekter ikke blir fremmet før 
reguleringsplanen er vedtatt, og at kostnadsoverslag er utarbeidet på bakgrunn av 
vedtatt plan. 
Undersøkelsen avdekket omfattende omprosjekteringer og omreguleringer for flere 
av prosjektene, noe som delvis har kommet i stand etter initiativ fra berørte 
kommuner. Riksrevisjonen peker her på viktigheten av god kontakt mellom 
vegmyndighetene og berørte kommuner ved utbygging av store vegprosjekter. Dette 
er nødvendig både for å sikre effektive planprosesser og for at andre viktige 
samfunnshensyn som miljøhensyn, blir ivaretatt. 
Statens vegvesen har manglet et egnet verktøy for styring og oppfølging av 
utbyggingsprosjekter. Dette er blitt vurdert som et stort problem i de fem 
prosjektene som inngår i undersøkelsen, noe som har vært kjent for Vegdirektoratet 
i lang tid. Samferdselsdepartementet er enig i at det ikke har vært gode nok 
styringsverktøy og rapporteringsrutiner i plan- og gjennomføringsperioden for de 
prosjektene som er blitt gjennomgått, og vil derfor arbeide videre med å utvikle 
verktøy, styringssystemer og kompetanse. 
4.7 Etterprøving av nytte-kostnadsanalyser av 
samferdselsprosjekter 
Det fremgår av Nasjonal transportplan 2006-2015 (St.meld. nr. 24 (2003-2004)) at 
det ikke er etablert omfattende rutiner for etterundersøkelser av 
investeringer/investeringsstrategier. Samferdselsdepartementet tok derfor i 2003 
initiativ til at det skal gjøres en faglig etterprøving av store norske 
samferdselsprosjekter, herunder en analyse av i hvilken grad vurderinger og 
beregninger som gjøres i forkant av beslutninger gjenspeiler virkeligheten etter at 
prosjektene er tatt i bruk.  
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Nasjonal transportplan 2006-2015 (St.meld. nr. 24 (2003-2004)) fremhever behovet 
for å utvikle systemer for å få fram og analysere kunnskap om de realiserte 
virkningene av investeringspolitikken. Det var ønskelig å dekke både virkninger som 
kan måles direkte, eksempelvis trafikkmengder, framkommelighet, ulykker og 
miljøforhold, og virkninger som ikke kan måles direkte, eksempelvis ulike former 
for regionale effekter. Systemet skulle være sammenliknbart på tvers av sektorer. I 
den forbindelse ble både Jernbaneverket og Vegdirektoratet bedt om å utvikle og 
teste metodikk for etterprøving av konsekvenser av store samferdselsanlegg. 
Vegdirektoratet har utviklet et opplegg for norske prosjekter basert på erfaringer fra 
New Zealand (Vegdirektoratet, 2003). Jernbaneverket har også deltatt i utviklingen 
av metode for etterprøving. Vegdirektoratet (2003) omtaler at ideelt sett burde man 
etterprøve også null-alternativet som var sammenligningsgrunnlaget ved beslutning, 
det vil si ikke å utføre det aktuelle prosjektet. Etterprøving av null-alternativet må i 
tilfelle skje mot en sammenlignbar vegstrekning der ingen tiltak er blitt utført og 
ingen ytre forhold blitt vesentlig endret. I det forslåtte opplegget for etterprøving 
foreslås at null-alternativet ikke etterprøves særskilt da det er utfordrende både 
ressurs- og metodemessig. Vegdirektoratet (2003) foreslår at de utføres 2 til 5 år 
etter ferdigstillelse. Det innebærer at det fortsatt er usikkerhet rundt forventede 
virkninger i fremtiden. Trafikktall og hastighet oppgis å være forholdsvis enkelt å 
måle i ettertid. Ulykkeskostnader derimot er beheftet med stor usikkerhet både i 
estimat i før- og ettersituasjon da datagrunnlaget kan være for lite for å få statistisk 
holdbare resultater.  





• Miljøkostnader (kun dersom de bidrar med mer enn 20% av samlet nytte, 
eller var et hovedargument for prosjektet) 
COWI har på oppdrag av Vegdirektoratet testet metodikken for store veganlegg 
(COWI 2004).  
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I Storbritannia introduserte det britiske vegdirektoratet i 2001 det såkalte Post 
Opening Project Evaluation-programmet (POPE) for å evaluere effekter som følge 
av gjennomføring av store vegprosjekter. Disse evalueringene har begrenset seg til å 
omfatte samlet trafikkvolum, reisetid og ulykker, og er utført med forholdsvis 
beskjeden ressursinnsats (gjennomsnittlig 12.000 pund per prosjekt, tilsv. i 
underkant av NOK 150.000). I 2004/2005 evaluerte det britiske vegdirektoratet om 
lag 50 prosjekter i henhold til denne ordningen (Oxera, 2005). 
4.8 Feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun 
I 30 av de i alt 32 feltutbyggingsprosjektene som ble gjennomført på 1990-tallet var 
det kostnadsoverskridelser. Riksrevisjonen har undersøkt de betydelige 
overskridelsene som har funnet sted i Åsgard-prosjektet, som er den største 
feltutbyggingen som har vært gjennomført på norsk sokkel. Undersøkelsen som 
Riksrevisjonen la fram i2001 omfatter også Visund og Jotun10. 
Undersøkelsen avdekket svakheter i planene og underlagsdokumentasjonen for 
prosjektene. Riksrevisjonen mente at myndighetene hadde hatt reelle muligheter til å 
påvirke utbyggingsprosjektene særlig ved behandling av planene. Etter 
Riksrevisjonens oppfatning hadde departementet et ansvar for å påse at alle 
vesentlige forhold rundt utbyggingsprosjektene ble fullstendig utredet, og at sentrale 
premisser for kostnadsberegningene var rimelige og realistiske. 
I planene var det ikke gitt en helhetlig framstilling av hvordan rettighetshaverne 
hadde kommet fram til kostnadsanslagene. Det presenteres samlede kostnadsanslag, 
og det oppgis enhetsrater for noen elementer, men dette er ikke tilstrekkelig for å 
kunne etterprøve anslagene på et overordnet nivå. Riksrevisjonen mente at de 
framlagte planene burde inneholde kostnadsanslag som lar seg etterprøve. 
Riksrevisjonen pekte også på at det var uklart hvilket ansvar myndighetene faktisk 
tar ved behandlingen av kostnadsestimatene i forbindelse med planprosessen og ved 
godkjenningen av plan for utbygging og drift. 
4.9 Tetting av Romeriksporten 
I St prp nr 1 Tillegg nr 8 (1998-99), jf Budsjett-innst S nr 13 (1998-99) orienterte 
Regjeringen Stortinget om status for framdrift og kostnader i arbeidet med tettingen 
av Romeriksporten. Av proposisjon framgår det at i løpet av sommeren 1998 hadde 
en ekspertgruppe på oppdrag fra NSB Gardermobanen AS utarbeidet et program 
for den videre ettertetting av Romeriksporten. På det tidspunkt vurderte NSB 
10 Riksrevisjonen Dok. nr 3:8 (2000-2001) 
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Gardermobanen AS det slik at hvis ekspertgruppens program ble fulgt fullt ut og en 
oppnådde de ønskede resultater, ville Romeriksporten kunne åpne for trafikk ca 1. 
september 1999. 
NSB Gardermobanen AS anslo økningen i de samlede ekstrakostnadene ved å 
gjennomføre dette programmet til 550 mill. kr. De samlede ekstra kostnadene i 
forbindelse med ettertettingen ville dermed øke fra de tidligere angitte 750 mill. kr til 
1,3 mrd. kr. Ekspertgruppens program var lagt opp slik at det kunne gjennomføres 
trinnvis. Det ble i proposisjonen gitt uttrykk for at det var usikkerhet om hvor 
omfattende det videre tettearbeidet ville bli. 
Effekten av ettertettingen avtok utover året i 1998 slik at redusert innlekkasje pr. 
investert krone ble mindre etter hvert. Endelig kostnad for ekstraarbeidene var ved 
utgangen av 1999 på om lag 1,3 mrd kr.  
Det ble gjennomført omfattende effektmåling av tettearbeidet knyttet til 
vannlekkasjene og endringer i grunnforholdene i boligområder.  
4.10 Anskaffelse av F-16 kampfly i perioden 1975-98 
Riksrevisjonen la i 1999 fram sin erfaringsrapport av anskaffelsen av F-16 kampfly i 
perioden 1975–9811. Rapporten var basert på en multinasjonal erfaringsrapport 
utarbeidet av representanter fra riksrevisjonene i Belgia, Danmark, Nederland og 
Norge i fellesskap. Formålet med rapporten var å samle erfaringer fra dette 
omfattende prosjektet som kan brukes i forbindelse med eventuelle lignende 
framtidige prosjekter. 
Totalt sett ble det opprinnelige F-16-programmet vurdert som vellykket både sett ut 
fra en teknisk og en økonomisk side. Den totale prisen har hele tiden holdt seg 
innenfor den avtalte maksimalprisen, og brukerne av flyet synes å være meget godt 
fornøyd med dets operative egenskaper.  
Det er imidlertid enkelte sider av programmet som etter Riksrevisjonens vurdering 
ikke synes å ha fungert etter forutsetningene, herunder gjenkjøpsavtalen. Når man i 
ettertid går tilbake, viser det seg at Norge kom klart dårligst ut av gjenkjøpsavtalen 
med et gjenkjøp på kun 44,8 %, mot det totale gjennomsnitt på 58,8 %.  
11 Riksrevisjonen Dok. 3:7 (1998-99) 
83 
 
Concept rapport nr. 19 
Det er videre sannsynlig at man ved å velge tre produksjonslinjer ved produksjonen 
av F-16-flyene valgte en dyrere løsningen enn om man hadde holdt seg til én 
produksjonslinje. Delte produksjonslinjer ble imidlertid valgt blant annet for å 
ivareta gjenkjøp til de europeiske landene. Når man i ettertid ser at Norge kom 
dårligst ut av gjenkjøpsavtalen, er det grunn til å stille spørsmål ved om den valgte 
løsning ble vel kostbar for Norge.  
Ordningen med endelig avslutning og oppgjør av kontraktene har heller ikke fungert 
tilfredsstillende. Riksrevisjonen mente at det ikke er akseptabelt at det skal gå 14 år 
fra siste leveranse av fly og til de siste kontrakter er endelig oppgjort. En slik 
langvarig kontraktperiode vanskeliggjør både økonomistyring og revisjon. 
4.11 Winix 
KUFs IT-satsing startet med St.meld. nr. 39 (1983-1984) Datateknologi i skolen. I 
juni 1984 opprettet departementet et sentralt sekretariat, Datasekretariatet (DS), som 
en selvstendig enhet direkte underlagt KUF på linje med fagavdelingene. DS skulle 
gjennomføre det forsøks- og utviklingsarbeidet som ble beskrevet i et fireårig 
handlingsprogram (1984-1987).  
Handlingsprogrammet ble fulgt opp av en handlingsplan som det ble gjort rede for i 
St.meld. nr. 37 (1987-1988) Om datateknologi i skole og opplæring.  
Høsten 1989 var det en oppfatning at en av de utviklede programvarene, Winix, 
hadde et kommersielt potensial som kunne gi grunnlag for videre IT-satsing i 
skolen. Den første avtalen om salg og markedsføring av Winix-produktene til en 
verdi av ca 3 mill. kroner ble inngått med et svensk selskap 1. november 1989. 
Denne avtalen ble sagt opp av KUF, og en ny avtale som totalt skulle innbringe ca 
100 mill. kroner, ble i januar 1991 inngått med et amerikansk firma.  
Fra 1. august 1990 ble ansvaret for IT-satsingen fordelt på departementets FoU-
seksjon og de sakkyndige rådene. Denne organisasjonsformen varte til 1. august 
1992. I januar 1992 etablerte KUF et statlig aksjeselskap, Winix A/S, til å stå for 
kommersialiseringen av Winix-produktene. I oktober 1993 fattet 
generalforsamlingen vedtak om å avvikle selskapet.  
Etter initiativ fra KUF ble IT-satsingen evaluert i flere omganger, av Organization 
of Economic Cooperation and Development (OECD) høsten 1987, og av stiftelsen 
International Movement Towards Educational Change (IMTEC) som leverte 16 
delrapporter. Evalueringen fra OECD var meget positiv. IMTEC ga i sin rapport nr. 
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8 bl.a. uttrykk for at handlingsprogrammet hadde en organisasjonsmodell for 
skolefornyelse som innebar en «systemkonflikt» mellom Datasekretariatet og de 
sakkyndige rådene med hensyn til ansvars- og arbeidsområder.  
KUF oppnådde gjennom sin IT-satsing utvikling av ca 100 pedagogiske 
programvarer, gjennomføring av forsøk med bruk av pedagogisk programvare innen 
ulike fag og skoleslag, kompetanseheving blant lærerne, samt spredning og 
integrering i arbeidet med informasjonsteknologi i skole og opplæring.  
Riksrevisjonen uttalte12 at KUFs IT-satsing ble gjennomført uten at det var stilt 
tilstrekkelige krav til økonomiske og administrative konsekvensanalyser, andre 
forberedelser og prosjektstyring som en offentlig investering av denne 
størrelsesorden burde ha foranlediget. For perioden 1984-1992 ble det disponert 
samlet ca 420 mill. kroner over KUFs budsjett til informasjonsteknologi. Av dette 
var medgått ca 150 mill. kroner til utvikling av programvarer, hvorav Winix-
programmet kostet ca 88 mill. kroner, inklusiv 15 mill. kroner til 
aksjekapitalinnskudd i Winix A/S. 
4.12 Tress-90 
En avtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utvikling, test- og pilotfasen i 
prosjektet Nyskriving TRESS-90 ble inngått mellom Rikstrygdeverket (RTV) og 
Trygdedata AS (TD) den 7. april 1992. Etter avtalen skulle oppdraget påbegynnes 1. 
april 1992 og avsluttes 1. mars 1993. Oppdraget skulle utføres etter en fast pris på kr 
26.950.000.  
I sin gjennomgang av saken pekte Riksrevisjonen13 på at flere forhold knyttet til 
avtalte forutsetninger, leveranser og gjennomføring av prosjektet førte til at det 
oppsto vesentlige forsinkelser og påløp vesentlige merkostnader i forhold til 
opprinnelig avtale. Dette var forsinkelser og merkostnader som påløp uten at disse 
var underlagt de avtalte prosedyrer om tillegg og endringer til avtalen og om 
forlengelse av frister og dekning av merkostnader.  
Høsten 1992 ble det innledet forhandlinger mellom RTV og TD for å komme fram 
til en avtale om ansvars- og kostnadsfordeling av merutgiftene som hadde påløpt 
samt å avtale innskjerpede rutiner for å styre krav om tilleggs- og merarbeid. I 
protokoll av 5. november 1992 ble det inngått avtale om at ny ferdigdato skulle være 
1. juni 1993. Videre ble det inngått avtale om fordeling av merutgifter som hadde 
12 Innst. S nr 113 (1994-1995) 
13 Innst. S nr 190 (1995-1996 
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påløpt t.o.m. 1. september 1992 og fordeling av de økonomiske konsekvenser av 
denne fristforlengelsen. Denne avtale medførte at fastprisavtalen ble utvidet med kr 
5.200.000.  
I november/desember 1992 gjennomførte SINTEF en ekstern vurdering av 
prosjektet. SINTEFs hovedkonklusjoner var at prosjektet var ute av kontroll og at 
det ikke ville være mulig å gjennomføre dette innen den frist som var satt for ny 
ferdigdato. I desember 1992, da TD varslet om ytterligere forsinkelser, ble det fra 
RTV stilt krav om at Norsk Informasjonsteknologi AS (NIT), som garantist for TD, 
skulle sikre gjennomføringen av prosjektet innenfor de avtalte tids- og 
kostnadsrammer. Da NIT ikke ville gi slike garantier, besluttet RTV å stanse 
prosjektet fra 12. mars 1993. 
4.13 Effektvurdering av alternative utbyggingsprosjekter for 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Gjennomgangen av effektvurderingsmetodene brukt i dette planarbeidet bygger på 
et notat av Strand (2006). I likhet med Tennessees retningslinjer for vurdering av 
jernbaneprosjekter, bygger denne effektvurderingen på en vekt- og poengmetode. 
Men i motsetning til Tennessees vekting, er vektingen i analysen av 
Nasjonalmuseums-alternativene utført av en gruppe bestående av representanter fra 
departement, Nasjonalmuseet og utredningsteamet fra Møreforskning/metier. Det 
er derfor ikke snakk om noen representativ gruppe, og det kan stilles alvorlige 
spørsmål ved hvilken legitimitet en slik selvutnevnt gruppe har til å foreta 
prioritering på vegne av storsamfunnet mellom ulike verdihensyn. Et annet vesentlig 
problem i disse analysene er at alternativene som utredes, skiller seg fra hverandre 
bare mht. bygningsdesign og lokalisering innenfor et snevert geografisk område 
(Tullinløkka i Oslo og tilstøtende gater). Hvor godt denne lokaliseringen passer inn i 
forhold til overordnede byplanmessige hensyn (f. eks i forhold til samordnet areal- 
og transportplanlegging), inngikk ikke i vurderingen, og vesensforskjellige alternative 
lokaliseringer ble ikke undersøkt.14  
Disse problemene blir påpekt i en kvalitetssikringsrapport Terramar/Asplan Viak 
utført som ledd i KS1-rutinene. Den sistnevnte rapporten viser også hvor følsomme 
konklusjonene i den opprinnelige rapporten er i forhold til endrede vektinger 
mellom kriteriene. Med den ikke-representative vektingsgruppen vil dette være 
14 I forhold til de Rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging må 
imidlertid en lokalisering på Tullinløkka betraktes som gunstig, sammenliknet for eksempel med 
lokalisering i ytre by eller Oslos nabokommuner. 
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problematisk, og det er god grunn til å spørre om ikke vekting av kriterier i en slik 
situasjon fungerer mer tilslørende enn klargjørende. 
4.14 Samlet Plan for vassdrag 
Et tidlig eksempel på strategisk effektvurdering i Norge er arbeidet med Samlet Plan 
for vassdrag i første del av 1980-årene. Dette planarbeidet ble gjennomført som 
respons på kritikk fra miljøorganisasjoner og miljøforvaltningen, som hadde 
framholdt at vedtak om enkeltstående vassdragsutbygginger medførte risiko for at 
konfliktfylte prosjekter med store miljøskader ble gjennomført i stedet for 
alternative utbyggingsprosjekter med færre konflikter og mindre omfattende 
konsekvenser for natur og miljø. I Samlet Plan-arbeidet ble vurderingene av 
konsekvenser for naturvern, friluftsliv, kulturminner og regional økonomi utført 
som en integrert del av planarbeidet, og det kan derfor diskuteres om dette var et 
eksempel på effektvurdering av planer og programmer eller en effektvurdering i 
arbeidet med planer og programmer. Strengt tatt representerte vel Samlet Plan-
arbeidet det siste. Uansett er metodikken som ble brukt i Samlet Plan, verd å nevne. 
Utbyggingskostnader ble beregnet i millioner kroner og kraftproduksjonen i 
GWh/år. For hver av de øvrige hovedkategoriene av konsekvenser (bl.a. naturvern, 
friluftsliv, kulturminner, landbruk, reindrift, vilt, fiske og regional økonomi) ble 
inngrepets omfang angitt langs en 4-delt skala. Det berørte områdets verdi i forhold 
til vedkommende interesse ble også angitt langs en 4-delt skala. Disse vurderingene 
ble så sammenfattet til poeng på en skala for konsekvens i forhold til hver interesse 
(9-delt skala15 fra +4 til -4, med 0 for ingen endringer) og samlet (16-delt skala). 
Deretter skjedde en ny sammenstilling i en matrise med konsekvensgrad og 
kraftverksøkonomi som de to dimensjonene, begge målt langs en 4-delt skala. 
Prioriteringen mellom de vurderte utbyggingsprosjektene skjedde så i henhold til på 
forhånd oppsatte regler for hvilke verdikombinasjoner i matrisen som innebar 
første, andre og tredje prioritetsklasse for utbygging, og hvilke prosjekter som 
overhodet ikke burde realiseres.  
Samlet Plan-metodikken er et interessant eksempel på et alternativ til nytte-
kostnadsanalyse i effektvurderinger på overordnet, makro-skala plannivå. Metoden 
som ble brukt i Samlet Plan er imidlertid blitt kritisert for å være uoversiktlig og for 
å føre til en prioritering av mange små utbygginger som samlet gir større skade på 
miljø- og kulturverdier enn om man hadde valgt et begrenset antall store, men 
konfliktfylte utbygginger (Gottschalk & Wenstøp, 1985). Dette fordi 
vurderingskriteriene innebar at elektrisitetsgevinsten skulle vurderes opp mot 
15 For de fleste variablene ble ikke hele skalaen brukt i praksis. 
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konfliktgrad i stedet for mot samlet skadeomfang, som Gottschalk og Wenstøp 
anbefalte. 
4.15 Hvilke erfaringer kan vi høste fra tidligere 
evalueringer? 
I lys av mandatet for denne utredningen er de viktigste observasjoner fra de tidligere 
større evalueringene vi har gjennomgått følgende: 
• Evalueringene belyser i liten grad om riktig konsept ble valgt, og heller ikke 
eventuell bredde i alternative konsepter.  
• De fleste evalueringene belyser i relativt liten grad nullalternativet, og i den 
grad de gjør det, gjøres det ikke på noen systematisk eller standardisert måte.  
• De fleste evalueringene gjøres med referanse til ex ante-beregninger for 
kostnader og eventuelt inntekter for prosjektet, men i liten grad med 
referanse til ex ante-beregninger av samfunnsmessig kostnad og nytte.  
• Evalueringene handler i begrenset grad om samfunnsmessige effekter i et 
videre perspektiv, fordelingsvirkninger, osv.  
Når dette er sagt, er det ikke ment som noen kritikk av de enkelte gjennomgåtte 
evalueringene, men som en påpekning at evalueringene gjennomgående sier relativt 
lite om de forhold som vi er opptatt av i denne utredningen, og ikke minst en 
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5 Foreslått prosedyre og metode 
for ex post-evaluering 
Dette kapittelet beskriver vårt forslag til en metode for ex post-evaluering av store, 
statlige prosjekter, bestående av både en produktevaluering (av leveransene fra 
prosjektet) og en prosessevaluering (av ex ante analyser og gjennomføring av 
prosjektet). Vi diskuterer først hensikten med slik evaluering, etterfulgt av hva som 
vil være sammenlikningsgrunnlaget for evalueringen, når evalueringen bør finne sted 
og detaljer i selve metoden for evalueringen. Vi vil også diskutere hvilket 
datagrunnlag som kreves for å gjennomføre en slik evaluering og roller som må 
fylles i en ordning for systematiske evalueringer. Til slutt vil det vurderes hvilke 
konsekvenser en slik ordning for ex post-evaluering av offentlige prosjekter vil 
medføre for ulike aktører. 
5.1 Hensikten med ex post-evaluering 
Vi startet utredningen av en systematisk ex post-evaluering med utgangspunkt at 
dette skulle supplere de to etablerte punktene for kvalitetssikring, de såkalte KS1 og 
KS2. I ex post-evalueringen ville hensikten være å etterprøve effektene av 
prosjektet, i forhold til de antatte effekter vedtatt for prosjektet. 
Etter hvert som diskusjonen pågikk i løpet av utredningen, har vi blitt klar over at 
etableringen av en slik ordning, nærmest et KS3, vil ha mange ulike hensikter: Noen 
av disse er direkte, andre mer indirekte som en følge av at en slik ordning 
gjennomføres systematisk og konsekvent. Vi har identifisert de følgende, og 
bredden i disse bør tas hensyn til når kostnadene ved en slik ordning vurderes: 
• Ex post-evaluering skal sørge for at både kvalitet og relevans for de 
gjennomførte ex ante-analyser vurderes. Dette innebærer både metodikk, 
datagrunnlag og anvendelse av disse i prosjektets tidligfase. Målsetningen er 
at systematiske vurderinger av dette vil være et virkemiddel for å forbedre 
disse på sikt, gjennom å skape innsikt i hvordan ulike metoder for ex ante-
analyse virker. 
• Mane til edruelighet og redelighet i ex ante-analyser/-estimater. Dette 
oppnås primært gjennom at det er kjent på forhånd at det for store 
prosjekter vil bli gjennomført en ex post-evaluering, en form for ”ris bak 
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speilet” som gjør taktisk estimering av nytte og kostnader mindre attraktivt 
(se for eksempel Flyvbjerg et al for studier av såkalt politisk budsjettering). 
Dette burde også kunne bidra til å høyne den etiske/faglige standarden blant 
de involverte aktører, gjennom en konsekvent praktisert ordning for ex post-
effektvurdering 
• Gjennom konsistente vurderinger ex post-fullførelsen av prosjekter vil en 
slik ordning bidra til å disiplinere og standardisere de ex ante-analyser som 
gjennomføres og det beslutningsunderlag som legges til grunn for disse. 
• En åpenbar hensikt er å vurdere de oppnådde effekter av prosjektet - ble de 
opprinnelige målsetningene (og eventuelt utvidede) oppnådd. Dette vil legge 
til rette for en informert samfunnsdebatt om store prosjekter og samfunnets 
bruk av penger på ulike tiltak. 
• Systematiske ex post-evalueringer gir en unik anledning til å samle inn og 
bygge erfaringsdata om effekter som oppnås gjennom store prosjekter, 
hvilke avvik fra opprinnelige estimater som observeres, osv.. Dette vil være 
verdifull informasjon for ex ante-analyser for kommende prosjekter 
I sum vil vi understreke at hensikten ikke er å evaluere ulike aktørers innsats i 
prosjektet, men totalt sett sørge for at det konsekvent gjennomføre helhetlige 
vurderinger av hele prosjektet og dets prosesser i den hensikt å forbedre disse. 
Videre kan man diskutere hva man skal evaluere for å oppnå disse hensiktene med 
en slik ordning. Noen muligheter er: 
• Nasjonens evne til å velge de riktige prosjekter, altså i hvilken grad politikere 
og forvaltning prioriterer landets begrensede ressurser på de prosjekter som 
gir høyest nytte for befolkningen. 
• Kvaliteten på de gjennomførte ex ante-analysene og de definerte 
målsetninger for prosjektet. 
• Gjennomføringsevnen til prosjektorganisasjonen. 
Sistnevnte er i mindre grad relevant, vi mener en slik ordning i hovedsak skal være 
en vurdering av prosjektenes arbeid i en tidlig fase. Det man ønsker å sette søkelyset 
på er altså evnen til å velge riktige prosjekter og konsepter, kvaliteten på analyser og 
beslutningsprosesser i tidligfasen, osv samt de oppnådde effektene av prosjektet, 
ikke gjennomføringsevnen av prosjektet. Dermed må evalueringen måtte ta hensyn 
til spørsmål som: 
• Var ex ante-analysene anlagt bredt nok, i forhold til å vurdere andre 
konsepter, andre prosjekter, i forhold til det som i ettertid har vist seg å være 
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den reelle utviklingen, osv. For eksempel kan prosjektet for kjøp av nye 
kampfly være for låst i dette som konsept dersom Norge i stedet viser seg å 
ha mer behov for utstyr for internasjonale operasjoner. 
• Ga prosjektet de planlagte effekter? For å vurdere dette må de 
grunnleggende forutsetningene for prosjektet presiseres i ex ante 
beslutningsunderlag slik at det ferdige prosjektet kan vurderes opp mot 
disse. 
Disse to hovedspørsmålene representerer hver sin tilnærming i forhold til å evaluere 
prosess eller produkt, altså de analyser og vurderinger som har vært gjennomført i 
prosjektet og dets tidligfase versus de rene effektene av prosjektet. Normalt tar en 
ex post-evaluering i stor grad mål av seg om å være en produktevaluering av det 
ferdige prosjektets leveranser, da det er disse samfunnet er opptatt av. Det er dog 
flere grunner til at det kan være nyttig og relevant å også inkludere elementer av en 
prosessevaluering i en slik ordning. For det første kan et prosjekt som har 
gjennomført utmerket håndverk i ulike faser av prosjektet oppleve at resultatene 
ikke blir som forventet som følge av eksterne forhold prosjektet vanskelig kunne 
forventes å råde over eller forutse. Like viktig er det at prosessevaluering i større 
grad muliggjør mange av de nevnte hensikter med ex post-evaluering, rettet mot å 
forbedre de analyser og vurderinger som gjøres i prosjektene og i forbindelse med 
fremming av nye prosjekter. En ren effektvurdering vil i mindre grad fange opp 
forhold som kan gi slike forbedringer i fremtidige prosjekter. Noen sentrale 
spørsmål som bør reises i en prosessevaluering kan være: 
• Hvilke føringer ble satt for ex ante-analysene og konseptvalg? 
• Har det skjedd utvikling/endringer i nytte-/kostnadsestimater utover i 
prosessen eller i design/utforming av konsept? For eksempel ble det politisk 
vedtatt å bygge et pasienthotell som en del av Rikshospitalet etter at 
prosjektet var startet, noe som ga store konsekvenser for gjennomføringen 
av prosjektet. 
• Grad av rimelighet i ulike beregninger (nytte, kostnad, osv.) og 
diskonteringsfaktorer for realisert og alternative konsepter? 
• Seriøsitet i utredningen av alternative konsepter, eller har disse snarere vært 
pliktløp for å tilfredsstille kravet om slike utredninger? 
Uansett hvordan en ordning for ex post-evalueringer utformes er et sentralt poeng 
at, i likhet med KS1/KS2, er sannsynligvis den aller viktigste effekten at det faktisk 
eksisterer et forutsigbart regime som gjør at prosjektene vet det vil komme en 
evaluering i etterkant. Det er ikke derfor bare en teoretisk mulighet for at prosjektet 
vil gåes etter i sømmene, noe som stort sett bare skjer i virkelige fiasko-prosjekter, 
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men det er 100% sikkert at det vil gjennomføres en etterkantsvurdering av 
prosjektet. Selv om hensikten med denne er læring for fremtiden og ikke henge ut 
noen eller finne syndebukker, må tilstedeværelsen av en slik ordning forventes å ha 
en oppdragende effekt. Dersom ex post-evalueringer til stadighet avdekker at ulike 
etater systematisk overvurderer gevinstene ved et prosjekt, undervurderer 
kostnadene, gjennomfører slette utredninger i tidligfasen eller andre kritikkverdige 
forhold, vil dette nødvendigvis måtte få konsekvenser. Ingen vil dermed ønske å 
stille seg i en slik posisjon. 
5.2 Referansepunkt og sammenlikningsgrunnlag for ex 
post-evaluering 
Gitt de hensikter med ex post-evaluering som ble diskutert i forrige seksjon, spesielt 
i forhold til å vurdere effektene oppnådd med prosjektet, er et sentralt spørsmål hva 
det sammenliknes mot. Her finnes det flere muligheter, som illustrert i Figur 10, og 
vi anbefaler en kombinasjon av de følgende: 
• Det ideelle er at situasjonen etter at prosjektet er gjennomført samholdes 
med situasjonen man ville ha hatt på det samme tidspunktet uten at 
prosjektet hadde blitt gjennomført, det såkalte nullalternativet (dette er vist i 
figuren med situasjon C). Dette evaluerer de reelle effektene av prosjektet, 
men en slik kontrafaktisk analyse er komplisert, spesielt å predikere 
situasjonen uten prosjektet, og man kan derfor kanskje ikke kreve for høy 
presisjon i dette. I nullalternativet må det heller ikke sees utelukkende på 
situasjonen ved beslutningstidspunktet, men også tas med de fremtidige 
effektene av allerede vedtatte prosjekter og annen utvikling som ville ha 
kommet inn i bildet uansett. Selve nullpunktet for ”før-situasjonen” kan ofte 
være uklart å definere, men vi mener dette må basere seg på tidspunktet som 
det foreligger data for i Stortingsproposisjonen hvor prosjektet ble lagt frem 
for beslutning 
• Også for spørsmålet om riktig konsept ble valgt, vil det mest riktige være å 
gjennomføre en kontrafaktisk analyse opp mot hva situasjonen ville blitt om 
man hadde valgt ett av de andre alternative konsepter, i tillegg til 
nullalternativet, som allerede nevnt. 
• Videre kan man samholde oppnådde effekter med den estimerte nytten slik 
den ble fremsatt før prosjektet ble vedtatt og igangsatt (vist med situasjon B 
i figuren). Dette evaluerer hovedsakelig kvaliteten på planleggingsarbeidet. 
• Samholdes oppnådd endring av tilstand mot før-situasjonen før prosjektet 
(situasjon A i figuren), kan dette gi erfaringsdata om typiske endringer som 
kan oppnås ved denne typen prosjekter. Dette vil være nyttig kunnskap for 
fremtidig estimeringsarbeid i etterfølgende prosjekter. 
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• Endelig kan man sammenlikne oppnådde effekter i prosjektet som evalueres 
med hva andre, liknende prosjekter har oppnådd. Dette sikrer at 
evalueringen ikke bare forholder seg til den interne estimeringen i dette ene 
prosjektet, men gir en ekstern referanse gjennom en form for benchmarking. 
Dette kan dels benyttes ex ante for å vurdere realismen i estimater for 
effekter og nytte, dels kan det ex post gjennomføres sammenlikning av 
prosjektet som vurderes mot både andre norske prosjekter og et relevant 
internasjonalt utvalg. Dette kan avdekke ulikheter i nøkkelparametre 
(eksempelvis sammenlikne krone per operaforestilling mellom de nye 
operaene i Oslo, Gøteborg og Helsingfors), skape innsikt i prognosefeil som 














A. Før-situasjon vs. faktisk etter
B. Faktisk vs. prognose





Figur 10 Referansegrunnlag for ex post-evaluering 
Vi mener altså at alle disse alternativene bør hensyntas i ex post-evalueringer, om 
enn i ulik grad avhengig av prosjekt og situasjonen rundt dette.  
 
5.3 Tidspunkt for ex post-evaluering 
Vi har så langt diskutert hva man skal sammenlikne med når det gjennomføres ex 
post-evaluering, men ikke noe om når ex post-evalueringer bør finne sted. Figur 10 
viste et mulig forløp for nytteeffektene av et prosjekt i tiden etter dets ferdigstillelse. 
Ofte ser man faktisk en nedgang i opplevd nytte rett etter at et prosjekt er fullført og 
ny infrastruktur er tatt i bruk, en fase som kan benevnes ”start-up blur”. Etter en tid 
oppnås mer av den nytten prosjektet ble etablert for å realisere og nettogevinsten er 
positiv. Om nytten eller de positive effektene fortsetter å øke i lang tid etter 
prosjektet, kan det såes tvil om dette skyldes selve prosjektet eller andre forhold. 
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Dette taler for et kompromiss med hensyn til evalueringstidspunkt: 
• For tidlig (innen ett år etter avslutning) vil kunne risikere å evaluere 
prosjektet mens det enda ikke har realisert nytten. 
• For sent (mer enn kanskje 4-5 år etter avslutning) vil evaluere prosjektet på 
et tidspunkt der man vil kunne oppleve ”effektutvanning” og der attribusjon 
av de observerte effekter til prosjektet blir vanskelig. Videre kan 
prosjektorganisasjonen på dette tidspunktet være så spredd at det kan være 
vanskelig å innhente data og informasjon samtidig som prosjektet selv ikke 
vil kunne lære noe av evalueringen. 
• I tillegg kommer det faktum at prosjekter er svært ulike når det gjelder hvor 
raskt nytteeffekter materialiserer seg og ikke minst utvikler seg over tid. For 
noen prosjekter, for eksempel bygging av en fastlandsforbindelse for et 
øysamfunn, kan den første primæreffekten være bedre tilgang til 
arbeidsplasser og servicetilbud for beboerne. På noe lengre sikt kan 
utbygging av turisttilbud komme som en følge av enklere adkomst til øyen, 
mens i et langt perspektiv kan man finne at øyen ikke lenger har fastboende, 
bare hytteturister. Man kan altså observere en fasemessig utvikling av nytten 
av prosjektet, der nytten ikke bare fortsetter å vokse, men endrer karakter og 
kanskje etter hvert mister mye av sin verdi. 
• Et annet moment er levetiden på det objektet/infrastrukturen prosjektet har 
levert, spesielt i forhold til estimert levetid. Dersom levetiden blir kortere 
enn forventet, forringes selvsagt den totale nytten fra prosjektet, og vice 
versa om den blir lengre. Dette vil man faktisk ikke kunne vite før man er 
klar for utrangering eller oppgradering, og som da kanskje tilsier en siste 
sluttevaluering på dette tidspunktet. 
Alt dette taler egentlig for at tidspunktet for å gjennomføre en ex post-
evaluering bør vurderes individuelt for hvert prosjekt, gjerne også om det bør 
gjennomføres flere evalueringer for prosjekter der nytten varierer betydelig over 
tid. Samtidig er det ønskelig at en eventuelt standardisert ordning for systematisk 
effektvurdering av offentlige prosjekter gjør prosjektene sammenliknbare, noe 
som dels kan oppnås gjennom et fast definert evalueringstidspunkt. 
Vårt forslag til kompromiss er derfor at et anbefalt standard tidspunkt for ex 
post-evaluering settes til å være ved utgangen av andre driftsår for objektet 
levert av prosjektet. Man har da lagt bak seg eventuelle garantiperioder og 
oppstartsproblemer, samtidig som effektene ikke burde ha blitt særlig påvirket 
av annen samfunnsutvikling eller nye prosjekter. Vi anmoder dog også om å 
utvise nødvendig skjønn, slik at det ikke settes i gang evalueringer etter to år 
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som man skjønner enten vil gi unøyaktig resultat eller må gjentas på et senere 
tidspunkt. ”Enklere” prosjekter der nytteeffekter må forventes å inntreffe 
relativt raskt, kan kanskje evalueres allerede ett år etter ferdigstillelse. Andre 
prosjekter burde kanskje vente så mye som 4-5 år, eller kanskje evalueres etter to 
år og deretter på nytt etter ti. 
I tillegg må det nevnes at kostnadssiden burde være kjent tidligere, i hvertfall 
innen ett år etter avslutning. Disse data kan gjerne innhentes så snart de 
foreligger, spesielt siden dette er et viktig datapunkt for analyse av kostnadssiden 
opp mot anbefalinger ved KS2. 
5.4 Metode for ex post-evaluering 
Med metode mener vi her mer spesifikt hva som skal evalueres når det 
gjennomføres etterkantsvurdering av et prosjekt. Det betyr både hvilke parametre 
som skal vurderes og hvilke momenter det bør tas hensyn til, og et viktig spørsmål 
blir hvor generell en slik metode kan være. Prosjektene som omfattes av KS-
ordningen varierer sterkt, fra veiprosjekter til innkjøp av utstyr til Forsvaret til 
utvikling av IT-systemer. Vår oppfatning av generaliserbarheten av metoden er at 
den overordnede metodikken bør kunne være felles for alle sektorer og deres 
prosjekter. Når det gjelder de mer spesifikke parametre som vurderes i hvert enkelt 
prosjekt, tror vi disse vil måtte være sektortilpassede. 
Videre er vi av en klar oppfatning at evalueringsmetodikken bør tilstrebe å fange 
opp så brede konsekvenskategorier at den kan dekke sterkt ulike alternative 
konsepter (for eksempel kan et foreslått prosjekt for utbedring av en vei ha som 
alternativt konsept en rørledning for transport av bensin, og disse bør kunne 
vurderes med samme metodikk). Det er også en selvfølge at de konsekvenser som 
vurderes, må være både positive og negative, slik at det totale bildet for hvert 
prosjekt etableres. Og som ellers i evalueringer vil denne typen ex post-vurderinger 
måtte inkludere fordelingsskjevheter prosjektet måtte føre til. Til en viss grad vil ex 
post-evalueringen bestå i å repetere ex ante-analysen med reelle tall, for derigjennom 
å vurdere arbeidet som ble gjort i prosjektets tidligfase. I prosjekter der konsepter 
endres underveis, bør evalueringen vurdere det realiserte konseptet, men ved 
sammenlikning av konseptalternativer må også det opprinnelige konseptet vurderes. 
Et annet sentralt spørsmål er hvilket datamateriale som må være tilgjengelig for de 
som skal gjennomføre ex post-evalueringen. Ett ytterpunkt er at det ikke stilles 
materiale tilgjengelig i forkant, men evaluatorene må selv innhente all nødvendig 
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informasjon og data. Dette vil gjøre evalueringsjobben mer omfattende og 
komplisert, spesielt siden prosjektorganisasjonen som har gjennomført prosjektet og 
etaten denne tilhører har mye bedre tilgang på data om og fra prosjektet. 
Vår anbefaling er tredelt: 
• For alle prosjekter som omfattes av denne ordningen bør det gjøres løpende målinger fra 
prosjektavslutning av et fast sett med utvalgte parametre. De data dette genererer vil 
danne en viktig del av datagrunnlaget for ex post-evalueringen. Parametrene 
vil nok måtte være spesifikke for hver sektor/type prosjekt, men bør kunne 
være felles for et større antall prosjekter innenfor den enkelte sektor. Slike 
parametre må bygge på nøkkeltall som vil være relativt enkelt tilgjengelige. 
Dette gjøres for øvrig til en viss grad allerede i dag, for eksempel for 
veiprosjekter, jernbaneprosjekter, osv. Slike målinger systematisk 
gjennomført for alle relevante prosjekter vil for øvrig gi et langt bedre 
datagrunnlag for å studere hvilke effekter som oppnås, når de inntreffer, 
avvik fra prognoser, osv. Et siste moment er at ved løpende innsamling av 
slike data opparbeides det også et grunnlag for både benchmarking-
evaluering av ferdigstilte prosjekter og ”reference forecasting” ved 
målsetning av fremtidige prosjekter. 
• I tillegg vil det være en rekke bredere og prosjektspesifikke forhold en ex post-evalueringen 
vil måtte adressere. Disse omfatter i større grad spesielt nytte- og effektsiden av 
prosjektet og vil normalt peke tilbake til de definerte målene med prosjektet, 
behandling i Stortinget, osv. For disse vil neppe de standard parametre som 
løpende samles inn være tilstrekkelig som grunnlag for evalueringen. Snarere 
må det nok innhentes data og informasjon av både kvantitativ og kvalitativ 
natur i forbindelse med gjennomføring av selve evalueringen. 
• De allerede gjennomførte gjennomgangene av prosjektet ved KS1 og KS2 bør følges mer 
spesifikt opp. I den grad KS1- og/eller KS2-gjennomgangene har identifisert 
spesielle hensyn prosjektet burde forholde seg til, gitt relevante anbefalinger, 
osv., bør ex post-evalueringen sees på som en form for KS3 der sløyfen 
lukkes og slike forhold avsjekkes. 
Vi har utviklet et forslag til vurderingsparametre for ulike typer prosjekter. Disse er 
kun forslag til datapunkter det er naturlig å vurdere prosjekter opp mot. Så langt det 
er mulig bør slike standardparametre være basert på eksisterende parametre i ulike 
veiledere, der disse holder god nok kvalitet. Vi har forsøkt å gruppere parametrene i 





Concept rapport nr. 19  
• Konsekvenser av prosjektet, forhold som bruk/produksjonsdata for 
kjernevirksomheten i anlegget, direkte nytte for brukere, sikkerhet og 
pålitelighet, miljøforhold, sosiale virkninger og regionale virkninger. 
Videre har vi inndelt prosjektene som typisk omfattes av Finansdepartementets 
kvalitetssikringsordning i fire hovedkategorier: 
• Samferdselsprosjekter, all bygging av infrastruktur for samferdsel, både 
innen vei, jernbane, luftfart og sjøtrafikk. Her vil metodikken bli basert på 
dem som etatene har utarbeidet i forbindelse med tiltaksanalyser under 
Nasjonal Transportplan. 
• Byggeprosjekter, alle prosjekter som omfatter bygninger og som ikke faller 
inn under samferdsel eller forsvarsprosjekter, for eksempel sykehus, 
undervisningsbygg, opera, osv.  
• Forsvarsprosjekter, bygging av infrastruktur eller innkjøp av materiell til 
forsvarsaktivitet. 
• Øvrige prosjekter, prosjekter som ikke dekkes av de ovennevnte 
kategoriene. Disse vil nok hovedsakelig være IT-prosjekter. 
I Tabell 3 presenteres vurderingsparametre for hver av disse typene prosjekter. 
Noen av disse bør kunne inngå i de løpende registreringer som bør gjøres for alle 
prosjekter, andre er mer spesielle og må innhentes ved evaluering av det enkelte 
prosjekt. Typisk vil det være slik at jo lengre ned i tabellen en parameter er plassert, 
jo mer sannsynlig er det at innsamling av data vil måtte skje ”manuelt” og i 
forbindelse med selve ex post-evalueringen. 
 
Samferdsel Bygg Forsvar Øvrige 
Investeringskostnader 
Investeringskostnader 




forholdstall per enhet 
(løpemeter vei, 
transportert km, o.l.) 
Investeringskostnader for 
hele og ulike 
komponenter/deler av 
prosjektet, gjerne 
beregnet som forholdstall 
per enhet (kvadratmeter 
bygg, produsert enhet, 
o.l.) 
Investeringskostnader for 
hele eller ulike 
komponenter/deler av 
prosjektet, gjerne 
beregnet som forholdstall 
per enhet (kvadratmeter 
bygg, produsert enhet, 
o.l.) 
Investeringskostnader for 
hele eller ulike 
komponenter/deler av 
prosjektet, gjerne beregnet 
som forholdstall per enhet 
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Samferdsel Bygg Forsvar Øvrige 
Driftskostnader 
Driftskostnader, også 
sett i relasjon til 
investeringskostnader i 
en form for 
livssykluskostnadsanalyse 
Driftskostnader, også sett 
i relasjon til 
investeringskostnader i en 
form for 
livssykluskostnadsanalyse 
Driftskostnader, også sett 
i relasjon til 
investeringskostnader i en 
form for 
livssykluskostnadsanalyse 
Driftskostnader, også sett 
i relasjon til 
investeringskostnader i en 
form for 
livssykluskostnadsanalyse 
Konsekvenser av prosjektet 
Bruk; trafikkvolum, både 
i selve det bygde anlegget 
og rundt det 
Bruksdata for 
kjernevirksomheten i 
bygget; bruksvolum, både 






/betingelser for ansatte i 
bygget, endringer i 
transportmiddelfordeling, 
osv. 
Data for den militære 
kjernevirksomheten; 
bruksvolum, både i/for 
prosjektets leveranser og 
rundt dem, 
”forsvarsevne” for ulike 
typer operasjoner 





sivil og militær beredskap, 
arbeidsmiljø-/betingelser 




både for systemet og 
systemer rundt det, 
produksjonsdata, 
produktivitet i forhold til 
hensikten med systemet, 
brukertilfredshet (internt 
og eksternt) 
Reisetidsendringer    
Sikkerhet; 
ulykkesstatistikk 
   
Pålitelighet; ”oppetid”, 
avbruddsrisiko, sårbarhet 








i forhold til 
naturkatastrofer, osv. 
Pålitelighet; ”oppetid”, 
avbruddsrisiko, sårbarhet i 
forhold til natur-
katastrofer/terror, osv. 
Miljøforhold; endringer i 
utslippsforhold, lokal 
luftkvalitet, støy, inngrep 
i naturen, 
landskapsestetikk, osv. 
Miljøforhold; endringer i 
utslippsforhold, energi-
bruk, inngrep i naturen, 
landskapsestetikk, innpass 
i eksisterende bebyggelse, 
osv. 
Miljøforhold; endringer i 
utslippsforhold, 
energibruk, inngrep i 
naturen, landskaps-




nærhet til tilbud, bedret 
livskvalitet, osv. 
Sosiale virkninger; nærhet 
til tilbud, bedret 
livskvalitet, osv. 
Sivile sosiale virkninger; 
nærhet til tilbud, bedret 
livskvalitet, økt sikkerhet, 
osv. 
Sosiale virkninger; nærhet 
til tilbud, bedret 




Concept rapport nr. 19  




regional utvikling som 
følge av prosjektet, 
samsvar med politiske 








regional utvikling som 
følge av prosjektet, 
samsvar med 
politiske/regionalpolitiske 
strategier og vedtak, 
sysselsetting, 
markedsmessige effekter, 






regional utvikling som 
følge av prosjektet, 
samsvar med 
politiske/regionalpolitiske 
strategier og vedtak, 
sysselsetting, 
markedsmessige effekter, 
transportbehov, bidrag til 
byutvikling, osv. 
Regional virkning/effekt 
av prosjektet; industriell 
utvikling avhengig av 
hyllevare versus 
nyutvikling, av om 
leverandører er 
regionale/nasjonale/inter
nasjonale, samsvar med 
politiske/regionalpolitiske 




Tabell 3 Vurderingsparametre for ulike typer prosjekter 
5.5 Ansvar for og roller i gjennomføring av ex post-
evaluering 
Dersom det skal etableres en ordning med systematiske ex post-evalueringer av 
offentlige prosjekter, er et viktig spørsmål hvem som skal ha ansvaret for disse 
evalueringene. En generell betraktning er at den omtalte løpende registreringen av 
standardparametre nok bør være den relevante etatens ansvar, i motsetning til 
prosjektet, som avvikles for raskt for å ha dette ansvaret. Dette vil for veiprosjekter 
si Statens Vegvesen, for jernbaneprosjekter Jernbaneverket, for byggeprosjekter 
utført av Statsbygg faller ansvaret på Statsbygg, osv. Selve de innsamlede 
data/målinger og adgangen til andre for å bruke disse bør kanskje derimot forvaltes 
av Finansdepartementet eller noen bemyndiget til dette av Finansdepartementet, for 
eksempel forskningsprogrammet Concept. 
Når den gjelder den mer omfattende, helhetlige og prosjektspesifikke evalueringen 
vil denne måtte gjennomføres av en uavhengig instans. Dette utelukker selvfølgelig 
både etaten som har hatt ansvaret for prosjektet og andre fagmiljøer som har vært 
involvert i prosjektet på ett eller annet tidspunkt. Samtidig må det sikres at det 
finnes nok uavhengige, faglige miljøer til å få utført vurderingene fra gang til gang. 
Det finnes også andre roller som må bekles i en slik ordning: 
• Bestiller av evalueringsoppdrag, dette bør normalt være det relevante 
fagdepartementet som for KS1/KS2, men i konfliktstilfeller kan det være et 
interdepartementalt utvalg eller Finansdepartementet. 
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Vil nok oppfattes som 
uavhengig, men sees 
neppe på som en 







Har kapasitet eller denne 
kan økes om en slik 
permanent ordning tillegges 
etaten 
Senter for Statlig 
Økonomistyring 
Vil nok oppfattes som 
uavhengig, men sees 
neppe på som en 








Har kapasitet eller denne 
kan økes om en slik 




Vil nok oppfattes som 
uavhengig, men sees 
neppe på som en 







Har kapasitet eller denne 
kan økes om en slik 





Om disse utvelges med 
omhu og med bakgrunn 
i tradisjon etablert for 
KS1/KS2 burde slike 
aktører oppfattes som 
uavhengig og passende 
Riktige miljøer eller 
grupperinger av 
miljøer bør besitte all 
nødvendig 
kompetanse 
En utfordring kan være at 
mange av de mest 
kvalifiserte miljøene i Norge 
allerede er involvert i 
KS1/KS2, men det finnes 
noen flere og ved å supplere 
med andre skandinaviske 
miljøer burde det finnes 
nok kapasitet, evt. kan dette 
tillegges Concept-
programmet 
Utlysning fra gang 
til gang 
Om leverandører 
utvelges med omhu og 
med bakgrunn i 
tradisjon etablert for 
KS1/KS2 burde slike 
aktører oppfattes som 
uavhengig og passende 
Riktige miljøer eller 
grupperinger av 
miljøer bør besitte all 
nødvendig 
kompetanse 
I tillegg til kapasitet for å 
gjennomføre selve 
oppdraget krever en slik 
tilnærming at det finnes 
miljøer med kapasitet til å 
levere tilbud, noe som kan 
være en utfordring avhengig 
av oppdragssituasjon for 
relevante miljøer 
Tabell 4 Vurdering av aktører for gjennomføring av ex post-evalueringer  
• Finansiering av evalueringene, her ser vi to muligheter. Dersom det er 
praktisk mulig i forhold til avslutning av prosjektene, kan gjerne kostnadene 
til innsamling av data  og andre oppgaver i forbindelse med forberedelse for 
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og gjennomføring av ex post-evaluering belastes prosjektets budsjett. 
Samtidig vil nok i mange tilfeller disse oppdragene komme for sent i tid til at 
prosjektenes budsjett kan dekke dem, slik det gjøres for KS1/KS2. I så fall 
mener vi det bør finnes en egen budsjettpost for disse utgiftene, 
sannsynligvis i Finansdepartementet eller gjennom Concept-programmet.  
• Innsamling av data, håndteres av de relevante etatene med bruk av standard 
indikatorer i spesielt samferdselsprosjekter. For andre typer prosjekter er det 
vanskeligere å peke på en generell regel, normalt vil data komme fra både 
drifter og den som driver kjernevirksomheten i anlegget, for eksempel 
Statsbygg, forsvaret, Den Norske Opera, osv. 
• Tolke data og gjennomføre ex post-evalueringen samt skrive rapport, her 
finnes det flere alternativer; Riksrevisjonen, Senter for Statlig 
Økonomistyring, Statistisk Sentralbyrå, konsulentfirmaer med rammeavtale 
for slike oppdrag, forskermiljøer og at det gjennomføres en åpen utlysning 
fra gang til gang. Vi anbefaler at det etableres en egen gruppe av 
ekspertmiljøer (en annen enn den som allerede har avtaler for KS1/KS2) 
som gis en form for rammeavtale for å utføre ex post-evalueringer. Enten 
bør det åpnes for at disse miljøene kan omfatte internasjonale aktører, da 
primært fra Skandinavia grunnet språkhensyn, eller dette ansvaret kan 
tillegges Concept-programmet så lenge det består. Denne anbefalingen er 
basert på vurderingene gjengitt i Tabell 4. 
 
5.6 Konsekvenser av den foreslåtte tilnærmingen og 
forutsetninger for gode ex post-evalueringer 
I dette siste delkapittelet om den foreslåtte tilnærmingen til ex post-evalueringer vil 
vi vurdere noen sannsynlige konsekvenser av ordningen. Disse representerer i stor 
grad antakelser og spekulasjoner og må vurderes deretter, her finnes det lite konkret 
underlag å basere diskusjonen på. Når det gjelder omfang for det enkelte oppdrag 
med å gjennomføre en ex post-evaluering av et prosjekt, antar vi at dette vil være 
sammenliknbart med KS1-/KS2-analysene. Det betyr omtrentlig samme varighet og 
samme kostnad som for disse oppdragene. 
For å sikre at ex post-evalueringene kan gjennomføres under egnede betingelser, vil 
det måtte stilles noen krav til både KS1-/KS2-analysene og annet datagrunnlag. For 
det første vil gode ex post-evalueringer, som tar for seg prosjektspesifikke forhold, 
avhenge av at det i KS1-analysene for prosjektet legges til rette for, men ikke 
begrense omfanget/bredden av, den etterfølgende ex post-evalueringen. Dette betyr 
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spesielt at det ved KS1 må defineres mer spesifikke kriterier og måleparametre som 
det er mulig å benytte for etterprøving i en ex post-evaluering. Det må også kunne 
kreves at de analysene som er gjort i forbindelse med KS1 er transparente slik at det 
er mulig å sjekke hvilke parametre som har endret seg som følge av prosjektet. En 
kan nemlig tenke seg at de samfunnsmessige resultatene av prosjektet blir et annet 
enn det som KS1-analysene ga som resultat, men som følge av forhold som lå 
utenfor prosjekteiers kontroll og ikke som følge av utilstrekkelige eller feilaktige 
analyser. 
For eksempel kan et samferdselsprosjekt tenke seg at i ettertid vil ligge utenfor eller i 
ytterkant av det intervallet som ble lagt til grunn ved beregning av forventningsverdi 
på årlig trafikkendring, eller at det ble gjennomført endring i tilstøtende 
transportnett som har gitt trafikkmessige effekter av mer tilfeldig karakter. Dersom 
en endrer rammebetingelser for en av transportmåtene som er i en 
konkurransesituasjon, kan dette betraktes som forhold som er eksogene i forhold til 
beregningene, dersom dette ikke kunne sies å være tilgjengelig informasjon under 
KS1-prosessen. Etterprøvbare mål og transparente ex ante-analyser er derfor viktig 
underlagsmateriale for gjennomføring av analyser ex post. Derfor er det naturlig at 
det er en kobling mellom metodikken i KS1 og ex post i den forstand at en i KS1 
formulerer mål og gjennomfører analysene på en slik måte at den ”store 
tilbakekoblingen” mellom (a) samfunnsmessige mål, effektmål, analyser ex ante og 
(b) analyser ex post opp mot disse målene lar seg gjennomføre. I den sammenheng 
bør avvik fra analyseresultatene ex ante la seg identifisere for å finne ut om avvikene 
skyldes data, analysemodell eller eksogene tilfeldigheter. Dersom det er en god, 
operasjonell målformulering i KS1 som ex ante-analysene er gjennomført opp mot 
for å sikre at tiltaket er analysert i henhold til å identifisere grad av måloppnåelse, så 
vil viktige premisser for at analysene ex post skal bli av god kvalitet, være lagt. 
Kvaliteten på analyser av store transportprosjekter hviler for en stor del på hvordan 
prognosearbeidet er utført i tidligfasen. Flyvbjerg, Holm og Buhl (2005) fokuserer 
på forekomst av skjevheter i trafikkberegninger sammenlignet med faktisk utvikling. 
De har særlig vært opptatt av å unngå ”optimism bias” ved at det legges for 
optimistisk trafikkutvikling til grunn i tidligfasevurderingene. Vi vil imidlertid ikke gå 
videre inn på denne problematikken her, men heller henvise til Flyvbjerg, Holm og 
Buhl for en dypere behandling, også om referanseprognosemetoden, som de peker 
på som et mulig svar på unøyaktige ex ante-analyser. 
I neste kapittel vil vi forsøke illustrere videre hvordan den anbefalte metoden for ex 
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6 Eksempler på gjennomføring av 
ex post-evaluering med ny 
metode 
I dette kapittelet presenterer vi noen konkrete eksempler på hvordan ex post-
evalueringer kan gjennomføres i tråd med anbefalingene fra foregående kapittel. 
Relatert til den tredelte anbefalingen i kapittel 5.4, kan eksemplene sees på som 
illustrasjoner av disse punktene: 
• Prosjektet for bygging av nytt rikshospital er illustrert evaluert med vår 
metode i kapittel 6.1. Dette viser hvordan en bredere og prosjektspesifikk 
evaluering av kan gjennomføres. 
• Oppfølging av jernbane- og veiprosjekter i kapitlene 6.2 og 6.3 er eksempler 
på hvordan en løpende oppfølging av mer konkrete parametre kan gjøres. I 
tillegg viser evalueringen av veiprosjektet hvordan en bredere nytte-
kostnadsanalyse kan gjennomføres. 
6.1 Evaluering av Nytt Rikshospital 
Det nye Rikshospitalet på Gaustad i Oslo er et universitetssykehus med 585 senger. 
Byggeprosjektet ble avsluttet vinteren 2001, 2 ½ år senere enn planlagt, og med 
kostnadsoverskridelser på om lag 30 %. På grunn av de tids- og kostnadsmessige 
overskridelsene tok Stortinget i 2000 initiativ til en evaluering av prosjektet. Tre år 
etter at det nye sykehusanlegget var blitt tatt i bruk, publiserte Rikshospitalet 
dessuten selv en sammenstilling av utviklingen på utvalgte måleparametre for 
behandlingsmessig og vitenskapelig produktivitet og oppfyllelse av eksterne pålegg. 
 
6.1.1 Foreliggende evalueringer 
Den førstnevnte evalueringen ble, i samsvar med Regelverk for Statens 
anskaffelsesvirksomhet, gjennomført i 2000/2001 på oppdrag av det daværende 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Whist et al., 2001). Denne vurderingen 
fokuserte på gjennomføringen av prosjektet, og ikke på de samfunnsmessige effektene 
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(bortsett fra ressursbruken målt som rene byggekostnader). De spørsmålene 
Arbeids- og administrasjonsdepartementets evaluering fokuserte på, var disse: 
 
1) Har forutsetningene for prosjektet vært realistiske? 
2) Har planleggingen av prosjektet vært god nok? 
3) Har kostnadsoverslaget vært realistisk og grundig nok? 
4) Har prosjekteringen vært realistisk og grundig nok? 
5) Har styringen med prosjektet vært god nok? 
6) Har ansvarsforholdene i prosjektet vært godt nok avklart? 
7) Har organiseringen og faseinndelingen av prosjektet vært god nok? 
8) Har inndeling av entrepriser og valg av entrepriseformer, styring og 
samordning av entrepriser, byggeledelse og ledelse av utstyrsprosjektet vært 
gode nok? 
9) I hvilken grad har grensesnittet mellom bygg og utstyr vært godt nok? 
10) Har informasjonsflyten i prosjektet vært god nok? 
11) I hvilken grad har man vært bevisst, og hvordan har man avveid 
konflikterende mål som kvalitet, økonomi (kostnader og 
kostnadseffektivitet) og overholdelse av tidsfrister? 
12) I hvilken grad har endringer underveis i prosjektet vært fornuftige ut fa 
hensyn til mål, kvalitet og økonomi? 
13) Vurdering av om rolleavklaring mellom de ulike aktørene har vært god nok 
14) Har løsninger og prosess bidratt til oppfylling av mål for NHR? 
De sammenfattende konklusjonene tok dels utgangspunkt i et prosjektorganisatorisk 
perspektiv og dels i utbyggers perspektiv. Et bredere samfunnsmessig 
(samfunnsøkonomi og samfunnsnytte) perspektiv inngikk imidlertid ikke i 
evalueringen. 
Av punktene ovenfor inneholder svarene på pkt. 3 (realismen i kostnadsoverslaget) 
opplysninger som er relevante i forhold til de faktorene og parametrene som er 
nevnt i vårt forlag til vurderingsmetodikk for byggeprosjekter, men de faktiske 
byggekostnadene sammenliknes i evalueringen verken med andre tilsvarende 
prosjekter eller med den oppnådde nytten, men med de kostnadsoverslagene som 
var utarbeidet på forhånd. Det er derfor kvaliteten på budsjetteringen som 
evalueres, og ikke hvor godt økonomisk prosjektet har vært. 
Også svarene på pkt. 11, 12 og 14 inneholder opplysninger som er relevante i 
forhold til vår foreslåtte vurderingsmetode. Vurderingsgrunnlaget er imidlertid kun 
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prosjektets egne mål, og ikke mål i et bredere samfunnsmessig perspektiv. Mål som 
gjelder sideeffekter av prosjektet (å oppnå positive sideeffekter og unngå/redusere 
negative sideeffekter) var f. eks. ikke med i vurderingsgrunnlaget. 
Vår foreslåtte metode innebærer at også deler av planleggings- og 
beslutningsprosessen skal gjøres til gjenstand for evaluering. Seriøsiteten i 
utredningen av alternative konsepter inngår som en sentral del her. Arbeids- og 
administrasjonsdepartementets evaluering av Prosjekt Nytt Rikshospital dreide seg 
imidlertid kun om det realiserte prosjektet. Hvorvidt alternative konseptløsninger 
(herunder sammenslåing med andre sykehus, ulike grader av desentralisering av 
Rikshospitalets funksjoner til andre sykehus, og alternative lokaliseringer av nytt 
Rikshospital) ble behandlet seriøst, inngikk ikke i evalueringen. Heller ikke 
vurderingen av nullalternativet (fortsatt sykehusdrift i de gamle 
rikshospitalsbygningene i Pilestredet) ble evaluert.  
I tillegg til Arbeids- og administrasjonsdepartementets evaluering, publiserte 
Rikshospitalet selv en sammenstilling av utviklingen for utvalgte effektindikatorer de 
tre første årene etter at det nye sykehuset ble tatt i bruk (Rikshospitalet, 2004). De 
utvalgte indikatorene var:  
• Antall vitenskapelige artikler, doktorgrader og patenter 
• Antall behandlinger 
• Antall dager på ventelister, og 
• Oppfyllelse av pålegg fra helsetilsynet. 
Disse indikatorene forteller noe om utviklingen innenfor enkelte, relevante aspekter 
ved sykehusets ”performance”, men de sier ikke i seg selv noe om endringene 
skyldes selve byggeprosjektet (mer hensiktsmessige lokaler og utstyr), 
stordriftsfordeler pga. sammenslåing av tidligere separate administrative enheter, 
eller forhold som ikke har noe å gjøre med byggeprosjektet og de administrative 
forutsetningene som lå til grunn for dette (f. eks. generelt skjerpete krav til 
doktorgradskompetanse for å få vitenskapelige stillinger, eller til at forskere 
publiserer vitenskapelige artikler). Indikatorene er dessuten begrenset til 
Rikshospitalets egen ”produksjon”, og sier ikke noe om hvorvidt økt aktivitet på 
Rikshospitalet helt eller delvis er en følge av overføring av oppgaver fra andre 
sykehus til Rikshospitalet. Indikatorene er med andre ord i seg selv ikke i stand til å 
si om behovsdekningen på samfunnsnivå innenfor de områdene indikatorene 
gjelder, er blitt styrket som følge av byggeprosjektet. 
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Rikshospitalets sammenstilling av effekter omfatter heller ikke sidevirkninger av 
prosjektet, f. eks. miljøkonsekvenser. 
6.1.2 Anvendelse av vår foreslåtte metode på Rikshospital-
prosjektet 
Vår foreslåtte metode legger stor vekt på produktevaluering, men vi anbefaler at det 
også inngår elementer av en prosessevaluering av framleggings- og 
beslutningsprosessen. Som det framgår annet sted i denne rapporten (kapittel- og 
delkapittel angis her), anbefaler vi at disse prosessrelaterte temaene tas med i 
evalueringen: 
 
1) Hvilke føringer ble satt for ex ante-analysene og konseptvalg? 
2) Har det skjedd utvikling/endringer i nytte-kostnadsestimater utover i 
prosessen eller i design/utforming av konsept, eller avbøtende miljøtiltak? 
3) Grad av rimelighet i ulike beregninger (nytte, kostnad, osv.) og 
diskonteringsfaktorer for realisert og alternative konsepter 
4) Seriøsitet i utredningen av alternative konsepter. 
Arbeids- og administrasjonsdepartementets evaluering fokuserer først og fremst på 
punktene 2 og 3 ovenfor. Evalueringen konkluderer bl.a. med at budsjettrammer og 
kostnadsoverslag ikke var realistiske, særlig fordi de bygde på en rekke del-
forutsetninger som hver for seg var oppnåelige, men vanskelige å nå, og som det 
samlet sett var nærmest umulig å oppfylle. Det gjøres videre detaljert rede for 
hvordan konseptet er blitt endret gjennom en rekke utvidelser undervegs i 
prosessen, og hvordan disse utvidelsene i sin tur medført nye kostnadsoverslag. 
Materialet vi har hatt tilgang til, tyder ikke på at det er blitt utført formelle nytte-
kostnadsanalyser av prosjektet, og grad av rimelighet i diskonteringsfaktorer og 
nytte-kostnadsestimater vil derfor ikke være aktuelle evalueringstemaer for dette 
prosjektet. 
Vi kjenner ikke til hvilke føringer som ble satt for ex ante-analysene og konseptvalg, 
men dette er ting som ifølge vår foreslåtte metode ville måtte undersøkes. Det 
samme gjelder seriøsiteten i behandlingen av alternative konsepter. Ut fra det 
foreliggende materialet ser det ikke ut til å ha vært gjort særlig omfattende arbeid 
med vurdering av alternative konsepter. Ifølge Statsbygg la Sosial- og 
helsedepartementet i St.meld. 38 (1987-88) fram en analyse av flere 
lokaliseringsalternativer, hvoretter stortinget 8. oktober 1988 konkluderte med at det 
skulle startes planlegging av et nytt Rikshospital på Gaustad som erstatning for fire 
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sykehus i Oslo: Det gamle Rikshospitalet, Revmatismesykehuset, Sophies Minde og 
Kronprinsesse Märthas Institutt. Vurderingen av alternative lokaliseringskonsepter 
begrenser seg altså til de overveielsene som ble gjort i den nevnte 
stortingsmeldingen. 
Ifølge Arbeids- og administrasjonsdepartementets evalueringsrapport (Whist et al., 
2001), var aktivitetsforutsetingene fra 1992 et kompromiss mellom de kreftene som 
ønsket et stort og de som ønsket et lite rikshospital. I den politiske prosessen i siste 
halvdel av 1980 og begynnelsen av 1990-årene gikk et mindretall av Stortingets 
sosialkomité (medlemmene fra Senterpartiet) inn for en samordning av Ullevål 
sykehus og Rikshospitalet, lokalisert til Ullevål (Innst.S.nr.193 (1993-1994)). Det ser 
imidlertid ikke ut til å ha vært foretatt noen formell vurdering av dette eller andre 
alternative konsepter. 
Når det gjelder produktrelaterte tema, innebærer vår anbefalte metode at 
effektvurderingen omfatter følgende parametrer: 
• Investeringskostnader, i ulike komponenter/deler av prosjektet, evt. 
beregnet som forholdstall per enhet 
• Driftskostnader, også sett i relasjon til investeringskostnader i en form for 
LCC-analyse 
• Konsekvenser: 
• Bruk; bruksvolum, både i selve bygget og rundt det 
• Pålitelighet; ”oppetid”, avbruddsrisiko, sårbarhet i forhold til 
naturkatastrofer, osv. 
• Miljøforhold; endringer i utslippsforhold, energibruk, inngrep i naturen, 
landskapsestetikk, innpass i eksisterende bebyggelse, osv. 
• Sosiale virkninger; nærhet til tilbud, bedret livskvalitet, osv. 
• Regional virkning/effekt av lokalisering; arealbruksvirkninger, regional 
utvikling som følge av prosjektet, samsvar med politiske/regionalpolitiske 
strategier og vedtak, sysselsetting, markedsmessige effekter, transportbehov, 
bidrag til byutvikling, osv. 
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• Kjernevirksomheten i bygget; produksjonsdata (saksbehandling, 
pasientbehandling, vekttallsproduksjon osv.), arbeidsmiljø/-betingelser for 
ansatte i bygget, osv. 
  
De faktiske investeringskostnadene framgår av Arbeids- og 
administrasjonsdepartementets evalueringsrapport og beløp seg til 5944 millioner kr 
(Whist et al., 2001). Basert på opplysninger hos Whist et al (ibid.) og Rikshospitalet 
(2004), kan investeringskostnadene omregnes til følgende forholdstall per enhet: 
• Per m2 golvareal (BTA): ca. 31.500 kr 
• Per ansatt: ca. 1,6 mill. kr. 
• Per inneliggende pasient i 2003: ca. 102.000 kr 
• Per poliklinisk behandling i 2003: ca. 36.000 kr  
Ifølge Arbeids- og administrasjonsdepartementets evaluering (Whist et al, 2001) var 
de årlige driftskostnadene for Rikshospitalet i 2001 ca. 2,6 milliarder kr. Dette tallet 
utgjør en noe høyere andel av investeringskostnadene enn det som er vanlig, 
ettersom investeringskostnadene ved sykehusutbygging normalt tilsvarer 
driftskostnadene i 2,5 – 3 år (Whist et al., ibid.). For Rikshospitalet er det tilsvarende 
forholdstallet litt under 2,3. Arbeids- og administrasjonsdepartementets 
evalueringsrapport peker imidlertid på at Rikshospitalet har en mye større andel av 
høykostnadsbehandling enn et gjennomsnitts sykehus. 
6.1.3 Konsekvenser 
Bruk/bruksvolum. Ifølge Rikshospitalet (2004) hadde sykehuset i 2003 58.000 
inneliggende pasienter og 165.000 polikliniske pasienter. Disse tallene er betydelig 
høyere enn det behandlingsnivået Rikshospitalet ble dimensjonert for (henholdsvis 
33.000 og 133.000 pasienter). Ut fra disse tallene alene kan man likevel ikke 
konkludere sikkert om hvordan prosjektet har bidratt til den samlete 
behovsdekningen mht. pasientbehandling. Hvis kostnadsoverskridelsene f. eks. har 
medført at andre sykehus eller sykehusavdelinger er blitt nedlagt eller har fått 
redusert tilbudene, må det korrigeres for slike effekter før konklusjonen trekkes om 
Rikshospitalets netto bidrag til dekning av behovene for pasientbehandling. 
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Pålitelighet. Vårt foreliggende materiale inneholder ikke opplysninger om 
driftssikkerhet, ”oppetid” mv. Slike opplysninger vil det trolig ikke være så vanskelig 
å innhente, og tallene kan så sammenliknes med tilsvarende tall fra sammenliknbare 
sykehus og sykehusavdelinger andre steder. Rikshospitalet er med sin beliggenhet på 
Gaustad neppe særlig utsatt for naturkatastrofer, ettersom området verken ligger i 
risikosone for flom, skred, orkaner eller andre naturkatastrofe-typer som 
forekommer i Norge. 
Miljøforhold. Det ble gjennomført en ex ante-vurdering av miljøkonsekvenser etter 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens kapittel VII-a. Verken Arbeids- og 
administrasjonsdepartementets ex post-evaluering eller Rikshospitalets egen 
erfaringsoppsamling nevner imidlertid slike konsekvenser. Det var imidlertid 
betydelige konflikter omkring riving av Gaustad gård, som mange mente var 
verneverdig, og omlegging av Gaustadbekken. Begge disse inngrepene var 
konsekvenser av det valgte utbyggingskonseptet. En miljøorganisasjon (Natur og 
Ungdom) stevnet staten for behandlingen av reguleringssaken og gjennomførte 
aksjoner for å prøve å hindre rivingen (Statsbygg, 2001). Det var også betydelig strid 
omkring trafikkspørsmål som bilveg og parkering kontra kollektivtrafikk, og 
framføring og finansiering av trikk. Det ferdigstilte prosjektet omfatter en 
forlengelse av sporvognslinjen fra Ullevål Hageby og en parkeringsdekning på ca. 
0,35 parkeringsplasser per ansatt.  
Ifølge Tennøy (2004) økte andelen av de ansatte som reiste til jobben med bil, fra 19 
til 39 % etter flyttingen av Rikshospitalet fra Pilestredet til Gaustad, mens andelen 
som gikk eller syklet sank fra 28 til 19 % og kollektivtrafikk-andelen gikk ned fra 52 
til 42 %. Gaustad ligger mer perifert i bystrukturen og i et område med lavere 
befolkningstetthet enn Pilestredet, og andelen av befolkningen (og dermed også 
sannsynligvis av de ansatte) som kan nå sykehuset innenfor akseptabel gang- eller 
sykkelavstand er derfor lavere på Gaustad enn i Pilestredet. Tilgjengeligheten med 
kollektiv transport er også dårligere, trass i den nyetablerte trikkeforbindelsen. På 
forhånd hadde Oslo kommune satt som forutsetning/krav/målsetting at 
kollektivandelen skulle være minst 50 %. Sammenliknet med den tidligere 
lokaliseringen i Pilestredet er transportmiddelfordelingen for de ansattes reiser til og 
fra jobben endret i en retning som gir høyere energiforbruk og utslipp. Det er også 
sannsynlig at bilandelen er noe høyere enn den ville vært ved samlokalisering med 
Ullevål sykehus, som er den eneste alternative lokaliseringen som nevnes i de 
dokumentene vi har hatt tilgang til.  
På den annen side har flyttingen av Rikshospitalet åpnet for byomdanning av den 
tidligere lokaliteten i Pilestredet, med etablering av ca. 1400 sentralt beliggende 
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boliger og et betydelig antall arbeidsplasser og høy vektlegging av energisparende og 
økologisk gunstige byggeprinsipper. Disse boligene og arbeidsplassene har fått en 
lokalisering som legger til rette for en høy andel ikke-motorisert og kollektiv 
transport og et lavt transportbehov i hverdagen. For å kunne anslå de samlete (både 
direkte og indirekte) transporteffektene og transportrelaterte miljøkonsekvensene av 
byggingen av Rikshospitalet på Gaustad, måtte man anslå hvilken alternativ 
lokalisering og utforming disse boligene og arbeidsplassene sannsynligvis ville fått 
hvis tomten i Pilestredet Park ikke var blitt ledig. 
I tillegg til å vurdere transportrelaterte miljøkonsekvenser, vil en ex post-evaluering 
av miljøkonsekvenser etter vår anbefalte metode innebære en vurdering av 
energibruk i det nye bygget (per kvadratmeter golvareal og per ansatt), samt 
konsekvenser i form av nedbygging av natur- og landbruksarealer, inngrep i særlige 
økosystemer, eventuell blokkering eller nyetablering av stier eller turveger, samt 
landskapsmessige virkninger. Materialet vi har hatt tilgang til gir imidlertid ikke 
grunnlag for å foreta slike vurderinger her. 
Sosiale virkninger. En analyse av hvordan befolkningens nærhet til behandlingstilbud 
har endret seg på grunn av prosjektet, må ta hensyn både til befolkningsmengden 
innenfor ulike avstandssoner fra Rikshospitalet og befolkningsmengden innenfor 
tilsvarende avstandssoner fra eventuelle behandlingstilbud som er nedlagt som følge 
av etableringen av nytt Rikshospital. Hvis analysen i tillegg skal omfatte bedret 
livskvalitet (bør vi virkelig anbefale dette – det er ikke lett å måle!), vil vel dette 
forutsette en bredt anlagt spørreskjemaundersøkelse blant et representativt utvalg av 
befolkningen i hele anleggets influensområde, dvs. i hele Norge. 
Regionale og arealbruksmessige virkninger. Siden både det gamle Rikshospitalet og de tre 
øvrige tidligere sykehusene som inngår i det nye Rikshospitalet lå i (Stor-)Oslo, må 
de regionalpolitiske virkningene av etableringen på Gaustad anses som minimale. 
Sammenliknet med tenkelige alternative lokaliseringer vil det imidlertid kunne 
forekomme regionalpolitiske virkninger. Hvis ett av lokaliseringsalternativene hadde 
vært f. eks. i en by eller region der det i de senere årene er nedlagt mange 
industriarbeidsplasser, ville etablering av Rikshospitalet i denne byen eller regionen 
utvilsomt fått betydelige regionale konsekvenser. Den regionalpolitisk motiverte 
utflyttingen av statlige institusjoner fra Oslo i 1970- og 1980-årene viser at staten 
ikke har vært fremmed for å bruke lokaliseringen av statlige institusjoner som et 
regionalpolitisk virkemiddel. Vi kjenner imidlertid ikke til hvilke 
lokaliseringskonsepter som forelå i den tidlige fasen av planleggingen av det nye 
rikshospitalet, og vi har derfor ikke grunnlag for å si noe om sannsynlige regionale 
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virkninger av den valgte lokaliseringen kontra alternative lokaliseringer og/eller 
dimensjoneringer av Rikshospitalet. 
Når det gjelder arealbruksmessige virkninger, representerer byggingen på Gaustad 
en av de få utvidelsene av byggesonen i Oslo som har skjedd i løpet av de siste par 
tiårene, hvor det alt dominerende av utbyggingen er skjedd som fortetting og 
bytransformasjon. Som byutvidelse ligger imidlertid Gaustadområdet i direkte 
forlengelse av et eksisterende område med kunnskapsbedrifter 
(Blindern/Forskningsparken) og i direkte tilknytning til Oslo Universitets allerede 
eksisterende prekliniske institutt og det psykiatriske sykehuset på Gaustad. Selv om 
utbyggingen medførte bygging på inntil da ubebygde jorder, hadde byggetomten i 
lang tid vært satt av i kommuneplan/generalplan til utbyggingsformål, og 
utbyggingen medførte ikke brudd på markagrensen. Byplanmessig må lokaliseringen 
på Gaustad karakteriseres som rimelig gunstig, både i forhold til mulige 
agglomerasjonsfordeler ved å være lokalisert i et område med mange forskere på 
felles og tilgrensende fagområder, mht. atkomst og tilgjengelighet, og mht. områdets 
lokale kvaliteter (solforhold, utsikt osv.).  
Kjernevirksomheten. Rikshospitalets erfaringsoppsamling (2004) angir som nevnt at 
antall inneliggende pasienter i 2003 var 58.000 og antall polikliniske pasienter 
165.000. Per ansatt innebærer dette henholdsvis ca. 15 og litt over 40 pasienter årlig. 
For å sette disse tallene i perspektiv, burde det gjøres en sammenlikning med 
tilsvarende tall fra andre sykehus med tilsvarende behandlingstilbud. Det framgår 
videre at utbyggingen har ført til et dramatisk fall i antall saker på venteliste for 
behandling på Rikshospitalet (fra 450 i 2001 til 125 i 2004). Rikshospitalets 
erfaringsoppsamlingsnotat peker vider på at det er skjedd en vesentlig framgang fra 
2001 til 2003 i oppfyllelsen av pålegg fra Helsetilsynet. Det framgår imidlertid ikke 
om den lave graden av oppfyllelse i 2001 skyldtes problemer i forbindelse med 
flytteprosessen eller avspeilet et stabilt nivå før flyttingen. (Det samme kan også 
innvendes i forhold til venteliste-tallene ovenfor.) For å gi et realistisk bilde av 
effekten av prosjektet i forhold til disse parametrene, bør det derfor skaffes data 
som går lenger tilbake i tiden. 
Rikshospitalets erfaringsoppsamling (2004) framholder videre at pasienttilfredsheten 
(inklusiv tilfredshet med standard på bygninger så vel som erfaringer med lege og 
sykepleietjenesten, og organiseringen og informasjonen omkring egen sykdom og 
behandling) er høy. Dette er dokumentert både gjennom sykehusets egne 
undersøkelser og gjennom den nasjonale undersøkelsen Stiftelse for 
Helsetjenesteforskning har utført. I den sistnevnte undersøkelsen kom 
Rikshospitalet best ut blant de store sykehusene. Det framgår imidlertid ikke om den 
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høye pasienttilfredsheten er kommet etter at det nye rikshospitalet ble etablert på 
Gaustad, eller om Rikshospitalet også før flyttingen skåret høyt på pasienttilfredshet. 
For å kunne vurdere hvordan byggeprosjektet har påvirket pasienttilfredsheten, må 
dette bringes på det rene.  
Ifølge Rikshospitalets erfaringsoppsamling (2004) har alle relevante Helse-, miljø- og 
sikkerhetstilsyn undersøkt Rikshospitalet etter flyttingen og konkludert med at det 
ikke forelå alvorlige mangler eller avvik. HMS-arbeidet ble også funnet å være i god 
gjenge. Samme rapport oppgir også at sykefraværet er gått ned og er lavere enn ved 
de fleste sammenliknbare sykehus. Det framgår imidlertid ikke i hvor lang tid 
sykefraværet har vist nedadgående tendens. Det er ikke utenkelig at det kan ha vært 
et forhøyet sykefravær i perioden opp mot og i flytteperioden, som ofte vil oppleves 
som stressende. For å få et reelt bilde av utviklingen mht. arbeidsmiljø, stress og 
sykefravær bør det derfor skaffes data som går tilstrekkelig langt tilbake (2-3 år?) i 
tiden før flytting. 
6.2 Effektvurdering av fire jernbaneprosjekter 
I det følgende illustreres en måte å følge opp infrastrukturprosjekter. Oppfølgingen 
er fokusert på bruk av et begrenset antall indikatorer, som sammenstilles over en 
forholdsvis lang tidsperiode. I dette tilfelle er data for punktlighet, reisetid, 
togfrekvens og antall reisende brukt. Fremstillingen er basert på Olsson (2005) 
Data om reisetid er basert på publikumsruter og grafiske ruter. Antall avganger er 
enten beregnet fra visuell inspeksjon av grafiske ruter, eller fra Jernbaneverkets 
publikasjon Jernbanestatistikk. Antall reisende i perioden 1987 til 2004 er basert på 
På Sporet (1987-2005). Kostnadstall er basert på opplysninger i statsbudsjett (St.prp 
1) dersom ikke annet ar angitt. Punktlighet er basert på en kombinasjon av 
opplysninger i Jernbaneverkets årlige punktlighetsstatistikk og kompletterende 
opplysninger fra Jernbaneverkets punktlighetsoppfølgere. 
6.2.1 Vestfoldbanen og Sandeparsellene 
I hovedrapporten fra utredningen av modernisert Vestfoldbane mellom Oslo og 
Skien presenterte NSB (1992a) hovedtrekkene i prosjektet. Når prosjektet blir 
omtalt i Norsk Jernbaneplan 1994-97 (St.meld nr. 35, 1992-93) legges det opp til å 
begynne med to parseller (Kobbervikdalen-Skoger og Åshaugen-Sande-Holm). Det 
er også disse to parsellene som først får bevilgninger (St.prp. nr 1 1992-93 og St.prp. 
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nr 1 1993-94). Tabell 5 viser de parseller som er bygget hittil, når de ble åpnet for 















(parsell 2) 12 aug 1995 133 1994 159,3 162,4 1995 189,8
Skoger-Åshaugen      
(parsell 3) 5 okt 2001 344 1995 402,1 448,3 2002 448,3
Åshaugen-Sande-Holm 
(parsell 4) 5 okt 2001 224 1994 268,4 512,6 2002 512,6
Nykirke kryssingsspor 11 juni 2002 120 2000 125,2 122,9 2002 122,9
Totalt    955   1274
Tabell 5 Utbygde nye parseller på Vestfoldbanen, med åpningsdato og kostnad
Figur 11 viser utviklingen år for år for punktlighet, antall reisende, reisetid og antall 
avganger. Antall avganger var vært vesentlig øket siden planene for utbygging av 
Vestfoldbanen ble laget. I tillegg har antall reisende økt. Punktlighet og reisetid har 
kun i mindre omfang blitt endret i løpet av den studerte perioden. Utbyggingen har i 
liten grad gitt reduksjon i reisetid. Økningen i frekvens som var planlagt i NSB 
(1992a) er stort sett gjennomført, selv om kun cirka 12 % av den da planlagte 
dobbeltsporstrekningen er utbygget. Det er dokumentert at økninger i antall tog på 
en banestrekning og økning i antall reisende ofte gir lavere punktlighet (se Olsson 
og Haugland, 2004). Man skulle derfor ha forventet en reduksjon i punkligheten 
som en følge av økning i antall tog og passasjerer. Analysen tyder på at den utførte 
utbyggingen har bidratt til at antallet tog kunne økes på Vestfoldbanen uten at 
punktligheten er blitt redusert. Det hører til saken at det ikke går godstog på 
Vestfoldbanen siden 1999. I tillegg er fremføringstiden for persontogene mer 
enhetlig. En mer enhetlig kombinasjon av tog kan også ha bidratt til det har vært 
mulig å øke frekvensen uten store punktlighetsproblemer.   
                                                     




























Figur 11 Utviklingen i antall reisende17, antall avganger, punktlighet og reisetid. 
Situasjonen i 1987 er satt til indeks 100 for alle disse forholdene. Antall avganger er 
telt som ankomster til Oslo S fra Vestfoldbanen, med varierende utgangspunkt 
(Skien, Larvik, Sandefjord eller Tønsberg)18
Dersom punktligheten analyseres med høyere oppløsning fremkommer at det har 
vært store variasjoner fra måned til måned i perioden siden 1987. Punktligheten på 
Vestfoldbanen avhenger til stor del av situasjonen i Oslo-området og strekningen 
Oslo-Lillehammer. Siden 1991 går de fleste avganger på Vestfoldbanen også til 
Lillehammer/Hamar. Eksempelvis henger dårlig punktlighet på Vestfoldbanen i 
slutten av 2001 sammen med driftsproblemer på mellom Oslo og Lillehammer. JBV 
Utredning (2004:35) viser at punktligheten for regiontogene på Vestfoldbanen og til 
Lillehammer henger tett sammen.  
Når utbyggingen har et så begrenset omfang som er tilfelle for Vestfoldbanen så er 
det sannsynligvis andre faktorer som spiller større rolle enn selve 
jernbaneutbyggingen. For Vestfoldbanen påvirkes antall avganger i stor grad av 
trafikkomleggingen i tilknytning til åpningen av Gardermobanen. 
                                                     
17 Tellepunkt Drammen 
18 Før april 1995 ble punklighet målt som antall tog som er mindre enn fem minutter forsinket. Etter 
april 1995 er grensen for hva som defineres som forsinkede tog lagt ved tre minutter. Data i figuren 
er omregnet for å vise andel tog som er mindre enn 3 minutter forsinket i hele tidsperioden. Basert 
på data fra 2004 for Vestfoldbanen så er omregningsfaktoren satt til 0,967 ved omregning fra 
punktlighet basert på 5 minutters forsinkelse til 3 minutter. Punktligheten vises som gjennomsnitt for 
hvert år. Reisetid er målt som gjennomsnitt for alle tog hverdager fra Sandefjord til Oslo.  
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I Tabell 6 vises en sammenligning av situasjonen når Hovedrapporten NSB (1992a) 
ble laget, forventet utvikling og faktisk situasjon tre år etter åpning av den senest 
ferdigstilte parsellen. 
Dagens situasjon er at bare deler av moderniseringen er foretatt. Verdiene som 
beskriver dagens situasjon i Tabell 6 ligger som forventet mellom verdiene fra før 




Forventet etter20 Faktisk høsten 2004 
(13.6.2004-8.1.2005) 
 
Reisetid hele strekningen 
(Oslo-Larvik)21
2t 14 min 1t 48 min 2t 07 min 
Reisetid over ny del av 
banen (Skoppum-
Drammen)
42 min (35 min) 
7 min reduksjon 22
38 min 





Punktlighet 72%23 95% 89%24
Lengde nye spor  140 km25 17 km26  
Kostnad  6047 mill NOK 
(2001) 
1 274 mill NOK 
(2002)27
Antall reisende 1 478 617 
 
1 708 06428 -  
3 196 27829  
1 510 000 
 
Tabell 6 Sammenligning mellom utgangspunktet for utbygging, utvalgte forventede 
effekter av utbyggingen og situasjonen i 2004 for Vestfoldbanen 
 
                                                     
19 Basert på referansealternativet i NSB (1992) 
20 “Alternativ A” i NSB (1992) 
21 Gjennomsnitt antall reisende 
22 NSB (1997) 
23 Punktighet innenfor 5 minuter 
24 Vanlig punktlighetsstatistikk viser 86% punktlighet, men da basert på punktlighet innenfor 3 
minutes. Frem til 1992 ble punktlighet beregnet innenfor 5 minutter. Punktlighettallene er derfor 
konvertert til punktlighet innenfor 5 minutter, slik at de er sammenlignbare.  
25 Basert på Bruer (1989) og NSB (1992) 
26 Basert på www.jernbaneverket.no per 11.11.2004 
27 Basert på tabell 2 
28 Estimat for referansealternativet i år 2000, uten noen utbygging 
29 Estimat for år 2000, som er siste året i prognosen. Basert på full utbygging. 
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Figur 12 viser utviklingen i antall reisende på Vestfoldbanen før, under og etter 
utbyggingen. Sammenlignet med Alt. A i Figur 12 så er det kun bygget ca 12 % av 
det planlagte dobbeltsporet. Man kunne derfor forvente at utviklingen i antall 
reisende skulle være vesentlig mindre enn det som er beregnet for Alt. A, men noe 
mer enn for basis-alternativet. Figur 12 viser at den faktiske utviklingen i antall 
reisende til og med 2000 er noe høyere det var som forventet uten utbygging. 
Etter 2000 skjer en forholdsvis kraftig nedgang i antall reisende. Årsakene til dette er 
analysert i JBV Utredning (2004). Som hovedårsaker oppgis utbygging av ny E18, 
forbedret ekspressbusstilbud, økte billettpriser, redusert tilgjengelighet av billettsalg 
















































Figur 12 Utviklingen i antall reisende på Vestfoldbanen. Kilder: 1986-2004: På 
Sporet30 (1987-2005). Faktisk 1978-1988: Bruer31 (1989:12) 
6.2.2 Gardermobanen 
Gardermobanen ble besluttet som en del av etableringen av ny hovedflyplass på 
Gardermoen. Kostnadsutviklingen for Gardermobanen er fulgt opp av NOU 
1999:28, hvor Tabell 7 er hentet fra. Overskridelsene på utbyggingen er fremst 
relatert til ekstrakostnader til Romeriksporten (1 300 mill), og til å binde sammen 
Gardermobanen med Hovedbanen (443 mill). 
 
 
                                                     
30 Tellepunkt Drammen 
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31 Ikke angitt tellepunkt, men der det er overlapp mellom Bruer og På Sporet så er tallene identiske, 
noe som tyder på at det også her er tellepunkt Drammen. 
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Strekning   
Opprinnelig 





trafikk NOK År 
1998 
NOK NOK År 
Oslo - 
Gardermoen  1. aug. 199932 3300 1992 3587 6243 1998 
Gardermoen 
– Eidsvoll 27 aug. 1998 1300 1992 1413 1500 1998 
Total    5000 7743  
Tabell 7 Utviklingen i kostnad for Gardermobanen (basert på NOU 1999:28, side 
97-99) 
Figur 13 viser utviklingen fra 1991 til 2004 for den strekning der Gardermobanen 
går. Sammenligningen er fremst basert på InterCity/mellomdistanse-togene mellom 
Oslo S (Skien) og Lillehammer (Hamar) fordi dette er det togproduktet der før-og 









































Antall reisende Mellomdistanse Punktlighet Mellomdistanse
Reisetid Mellomdistanse Punktlighet Flytoget
 
Figur 13 Utviklingen i antall reisende33, punktlighet, og reisetid fra 1991 til 2004 på 
strekningen der Gardermobanen går. Situasjonen i 1991 er indeksert til 100
 
 
                                                     
32 Lillestrøm-Gardermoen åpnet 27 aug 1998 
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33 Tellepunkt Hamar for mellomsdistanse 
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Tabell 8 viser en sammenligning mellom situasjonen før tiltaket, forventet etter, og 





Forventet etter Faktisk 2002  
Flytoget:    
Reisetid Flytoget  19 min34 19 min 
Antall reisende Flytoget  6 360 35 3 870 




Frekvens  6 tog / time 6 tog / time 
    
IC/Mellomdistanse:    
Reisetid hele strekningen 
(Oslo-Hamar)
1t 41 min (1t 21min) 
20 min reduksjon 
1t 23 min 
Reisetid over ny del av 
banen (Oslo-Eidsvoll) 
59 min (40) 
20 min reduksjon 
38 min 
Antall tog pr. dag (en 
retning)
11 (11)  
Ikke angitt endring 
21 
Punktlighet IC 71 % Bedring 82 % 
Antall reisende36 410 286 
 
Ikke oppgitt 851 00037
 
    
Hele banen    
Antall tog (Lillestrøm) 262 460 509 
Lengde nye spor  64 km 64 km 
Kostnader  5 000 mill NOK 7 743 mill NOK 
Tabell 8 Nøkkeltall for Gardermobanen, før tiltaket, estimert og faktisk utfall
                                                     
34 NSB (1991) 
35 St prp 90 (1991-92) 
36 Tellepunkt Hamar 
37 2003 
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6.2.3 Østfoldbanen, Ski-Sandbukta 
Dobbeltspor Ski-Sandbukta (Moss) ble bygget mellom 1992 og 1995. De nye 
parsellene ble tatt i bruk skrittvis fra juli 1993 til september 1996. I tillegg ble det i 
2000 åpnet 7 km dobbeltspor sør for Moss, mellom Rygge og Haug, men denne 
utbyggingen er ikke gjenstand for spesiell analyse i denne rapporten. Figur 14 viser 















































Figur 14 Utviklingen i antall reisende38, punktlighet, og antall avganger fra 1987 til 
2004 på Østfoldbanen. Utviklingen gjelder InterCity/mellomdistanse, med unntak 
av antall avganger, som er for alle typer tog. Situasjonen i 1987 er indeksert til 100
Berg et al. (1998) inneholder en sammenstilling av den økonomiske utviklingen av 
prosjektet. Sluttregningen ble på 1 708 millioner NOK (1986). I følge Berg et al. 
(1998) ble prosjektet igangsatt når Stortinget etterspurte en utredning av 
dobbeltspor mellom Ski og Moss. Det pågikk da planlegging av et nytt kryssingsspor 
på strekningen. Dette arbeidet ble derved utvidet til å omfatte hele strekningen. 
Kostnadsestimatet som ble brukt var meget foreløpig. 
Den følgende sammenstillingen av de forventede effektene av utbyggingen er basert 
på NSB (1986). Utredningen i NSB (1986) omfatter til dels hele 
dobbelsporstrekningen mellom Ski og Moss, men ble laget på et tidspunkt hvor det 
ikke var endelig besluttet om bygging av dobbeltspor på hele strekningen. 
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38 Tellepunkt Moss for mellomdistanse 
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Utredningen er derfor fokusert på å identifisere hvilke delstrekninger som bør 
prioriteres. Da sammenligningsgrunnlaget er mindre så er oppfølgingen av 
utbyggingen på Østfoldbanen som presenteres i denne rapporten av mindre omfang 
enn hva som er tilfelle for Vestfoldbanen. 
 
 Før utbygging 
(1986) 
Forventet etter39 Faktisk våren 
1998  
Reisetid hele strekningen 
40(Oslo-Halden)
2t 01 min (1t 46 min) 
Reduksjon med 
15 min 
1t 49 min 




17 min 40 sek  
 
19 min 45 sek 
Antall tog pr. dag (en 
retning) 
88 Økning 102 
Punktlighet 50%  88% 
Lengde nye spor  35,3 km  32,69 km  
(dobbelspor Ski-
Sandbukta) 
Kostnader  300 mill NOK 
(1986)41
1 558 mill NOK 
42 (1996) 
Antall reisende43 458 724 Ikke angitt 783 066 
Tabell 9 Nøkkeltall for Østfoldbanen, før utbygging av dobbeltspor Ski-Sandbukta, 
estimert etter utbygging og faktisk utfall
6.2.4 Bergensbanen, Finsetunellen og Finse-Gråskallen 
Utbyggingen på Bergensbanen skiller seg noe fra de andre prosjektene, da 
reisetidsreduksjon og kapasitetsutvidelse ikke var de eneste begynnelsene for 
utbygging. Regularitet og vedlikeholdskostnader var også viktige målsettinger med 
prosjektet.  
                                                     
39Basert på NSB (1986) 
40 IC/Mellomdistanse 
41 Berg et al. (1998) 
42 Basert på Hoff og Moen (2000). Deres oppfølgende kost-nytte-analyse er basert på denne verdien. 
I følge Berg et al. (1998) er 1.563 mill NOK (1995-kr) tildelt prosjektet. 
43 Tellepunkt Moss, gjelder mellomdistanse 
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Det fremgår av dokumentasjonen rundt prosjektene at det hele tiden har vært 
planlagt med en trinnvis utbygging av strekningene, se eksempelvis (NSB, 1992b). 
Åpningsdato og kostnadsutvikling for de bygde parsellene fremgår av Tabell 10. 
Parsell   
Første 
estimat   
Endelig 
kostnad   
  
Åpnet for 
trafikk NOK År 
2000 





1993 290 1989 380 294 1993 342 
Tunga-Finse 4. okt 1998 296 1994 340 188 2000 188 
Gråskallen 19.sep.1999 71 1994 82 281 2000 281 
Total  657   801 763   811 
Tabell 10 Oversikt over de analyserte byggetrinnene bygde. Kostnadene viser til 
henholdsvis første og siste gang prosjektene er omtalt enten i statsbudsjett44
Tabell 11 viser at reduksjonen i reisetid i 2002 til stor grad er oppfyllet, men 
punktligheten er kun delvis bedret. Utilfredsstillende punktlighet bidro til at 
reisetiden er økt i 2003og 2004., spesielt for noen tog. Dette har gitt bedring i 




Forventet etter45 Faktisk 2002  
Reisetid hele strekningen 
(Oslo-Bergen)46
6t 23 min (6t 10min) 
Reduksjon med 13 
minutter 
6t 24 min 
Reisetid over ny del av 
banen (Ustaoset-Myrdal) 
63 min (50) 
Reduksjon med 13 
minutter 
55 min 
Antall tog pr. dag (en 
retning)
8 (8)  
Ikke angitt endring 
8 
Punktlighet 73 78 75 
Kostnader  801 811 
Antall reisende47 684 227 799 897 623 386 
Tabell 11 Nøkkeltall for Bergensbanen, før utbygging av Finsetunellen og Finse-
Gråskallen, estimert etter utbygging og faktisk utfall
                                                     
44 Første estimat for Finsetunnelen kommer fra NJP 90-93 
45 Basert på NSB (1991) 
46 Tog 61 
47 Tellepunkt Finse 
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En viktig målsetting med de nye parsellene var å minimere snømengdene på sporet. 
Som en konsekvens av redusert behov for snørydding er vedlikeholdsbasen på Finse 
















































Figur 15 Utviklingen i antall reisende48, punktlighet, og antall avganger fra 1987 til 
2004 på Bergensbanen. Situasjonen i 1987 er indeksert til 100
For Bergensbanen så er måling av reisetid til stor del avhengig av om man tar 
utgangspunkt i gjennomsnittlig reisetid for alle persontog, eller fokuserer på de 
raskeste togene. Sammenstillingene i Tabell 11 og Figur 15 er baserte på oppfølging 
av et tog gjennom hele tidsperioden. Figur 16 viser at de raskeste togene har hatt en 
marginal reduksjon i reisetid i perioden. Den gjennomsnittlige reisetiden er redusert 
mer, fordi de langsomme ”dagtogene” har fått kortere reisetid. Utbyggingen ser 
derfor ut å i større grad ha gitt mer enhetlige reisetider for ulike tog, enn å redusere 
reisetiden for de raske togene. 
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Reisetid, snitt Raskeste Lengste
 
Figur 16 Utviklingen i reisetid på Bergensbanens persontog 1987 – 2004, fra Oslo 
til Bergen 
6.2.5 Sammenstilling 
For å illustrere effekten av de studerte prosjektene er det laget sammenstillinger, dels 
av forholdet mellom faktisk og planlagt utfall, dels mellom situasjonen før og etter 
tiltakene. Tabell 12 viser forskjellen mellom den estimerte og den faktiske 
utviklingen tre år etter ferdigstillelse av prosjektene. Negativ verdi for reisetid 
indikerer at reisetiden er kortere enn planlagt. Negative verdier for punktlighet 
innebærer at punktligheten er lavere (færre tog i rute) enn planlagt. Estimerte verdier 
for Vestfoldbanen refererer til de opprinnelige planene for en samlet utbygging, ikke 
senere planer for parsellvis utbygging. Sammenlignet med kostnadsestimatene for 












Vestfold 9 % 18 % 3 % -6 % -53 % -79 % 
Bergen 10 % 4 % 0 % -4 % -22 % 1 % 
Gardermoen -3 % 2 % 11 % 0 % -38 % 55 % 
Østfold 12 % 3 % * 2 %  * 262 % 
Tabell 12 Forskjell mellom faktisk utvikling og forventet situasjon, målt i prosent. 
Forskjellen = (faktisk – forventet) / forventet. * = Forventet antall er ikke oppgitt i 
den tilgjengelige dokumentasjonen
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På lignende måte viser Tabell 13 forskjellen mellom situasjonen før og etter 
utbyggingene. Hensyn er her ikke tatt til de presenterte estimatene. Negative verdier 
for reisetid viser kortere reisetid etter enn før utbyggingen. Positive verdier for antall 
tog indikerer en trafikkøkning. Positive verdier for punktlighet innebærer færre 
forsinkede tog, det vil si en bedring av punktligheten. For antall reisende innebærer 
negative verdier at det er færre reisende etter investeringen enn før. Det er ikke 
funnet estimat over forventet antall tog eller reisende på Østfoldbanen fra tidlige 
faser av prosjektet, slik at en sammenligning har ikke kunnet gjøres. 













Samlet Vestfold -10 % -5 % 52 % 24 % 4 % 
Parsellvis Parsellvis Bergen -13 % 0 % 0 % 3 % -9 % 
Samlet Gardermoen -36 % -18 % 94 % 15 % 108 % 
Parsellvis
Samlet 
 Østfold -41 % -10 % 16 % 76 % 71 % 
Tabell 13 Forskjell mellom faktisk utvikling før og etter investeringene, målt i 
prosent. Forskjellen = (etter - før) / før
6.3 Evaluering av prosjektet for bygging av Frøyatunnelen 
6.3.1 Innledning 
Dette kapitlet beskriver i korte trekk et eksempel på en konkret analyse av et større 
samferdselsprosjekt, nemlig Frøyatunnelen i Sør-Trøndelag. Eksempelet 
sammenfatter etterprøvingen av den undersjøiske tunnelen mellom Hitra og Frøya 
på Rv 714 i Sør-Trøndelag. Etterprøvingen er gjort etter metodikken i Veileder for 
etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt (Statens vegvesen, 
Utbyggingsavdelingen, 2006), som igjen ligger til grunn for tilrådningene om 
metodevalg i denne rapporten. Eksempelet er basert på rapporten Etterprøving av 
prissatte konsekvenser for Frøyatunnelen (Fordal, 2007), og teksten som omhandler 
grunnlagsmateriale og beregninger er gjengitt noe forkortet med tillatelse fra Statens 
Vegvesen, Vegdirektoratet. Noen mer prinsipielle betraktninger er føyd til.  
I etterprøvingen av store vegprosjekt skal grunnlag og forutsetninger ved bevilgning 
etterprøves og ses i forhold til situasjonen som man i dette reelle eksempelet har ca 
6 år etter åpning. Normalt vil en etterprøving av de samfunnsøkonomiske analysene 
finne sted etter 2-3 år.  Det kan imidlertid tenkes at prosjektet er gjennomført ut fra 
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hensyn til næringsliv, sysselsetting og bosetting i prosjektets influensområde. Dette 
er forhold som det generelt sett er vanskelige å måle opp mot den kontrafaktiske 
situasjonen (som er utviklingen uten at prosjektet hadde blitt realisert), og hvor det i 
alle tilfeller er snakk om virkninger som det kan ta vesentlig lenger tid enn 2-3 år å få 
manifestert. I vårt forslag til metodikk har vi derfor i begrenset grad gått inn på å 
tallfeste slike virkninger av prosjektet, selv om de kan ha betydelig interesse. En 
annen grunn for å ikke ta dette med er at de samfunnsøkonomiske virkningene 
(målt som tilgang og bruk av realressurser i en nasjonaløkonomi) i vesentlig grad blir 
fanget opp i godt utførte nytte-kostnadsanalyser. Vi mener likevel at der hvor det er 
en klar målsetting om at prosjektet er motivert ut fra f.eks. regional balanse (som 
kan bety at økonomisk aktivitet blir overført fra en region til en annen) så bør dette 
etterprøves, men da må høyst sannsynlig etterprøvingen skje tidligst 5 år etter 
ferdigstillelse. 
Den nye vegforbindelsen mellom de to øyene Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag (Rv 
714) ble åpnet 23. juni 2000. Det var tidligere en ferjeforbindelse her, Kjerringvåg 
(Hitra) – Flatval (Frøya), med 343 ÅDT i siste hele år (1999) med ferje. 
Ferjeforbindelsen (ekskl. tilførselsveger) var 5 km lang. Vegforbindelsen består av en 
5,3 km lang undersjøisk tunnel under sundet mellom Hitra og Frøya, den såkalte 
Frøyatunnelen, samt tilførselsveger fra eksisterende hovedveger på Dolmøya 
(Vågen) på Hitrasiden og Hammarvika på Frøya.  
Hitra–Frøya-forbindelsen var det siste av tre prosjekter som i løpet av 1990-tallet ble 
realisert i dette området. De to andre prosjektene var tunnelen mellom Hitra og 
fastlandet (åpnet 1994), og bru til Fjellværsøya (1992). Hovedmålet med 
vegprosjektene var å bedre framkommeligheten ved å erstatte ferjeforbindelser med 
faste vegforbindelser, og at dette skulle gi gunstige regionale virkninger i dette 
















Figur 17 Oversiktskart 
Prosjektene ble finansiert gjennom et felles bompengeprosjekt, i form av 
forskuddsinnkreving på de tre ferjeforbindelsene som nå har fått vegforbindelse, og 
etterskuddsinnkreving. Bomstasjonen ved Frøyatunnelen var i drift i ca 2,5 år, fram 
til 1. februar 2003 da man vedtok å overføre videre nedbetaling av anlegget til 
bomstasjonen ved den andre tunnelen, Hitratunnelen som forbinder Hitra med 
fastlandet. Pr. i dag ser bompengeperioden ut til å vare til ut 2008 eller 2009, da 
anlegget (ekskl. bru over Dolmsundet) er nedbetalt. Endringen av innkrevings-
opplegget innebar altså trafikken mellom Hitra og Frøya etter 1. februar 2003 slapp 
å betale bompenger, og at det kun var trafikk til/fra fastlandet som fortsatt måtte 
betale bompenger (med uforandrede takster, men med en forlengelse av 
bompengeperioden som man i 2002 antok ville bli 3 – 4 år).  
6.3.2 Stortingsvedtak om bygging, prosjektomtale i 
Stortingsproposisjoner  
Endelig vedtak om byggingen av prosjektet ble gjort av Stortinget den 4. desember 
1997, og omfattet følgende: 
5,3 km lang undersjøisk tunnel, mellom Norddolm på Hitra og Hammarvika på Frøya, samt 
2,7 km riksveg på Hitra og Frøya inkl. ny bru over Dolmsundet, utbyggingen delfinansieres med 
bompenger. 
Byggingen startet høsten 1997 (forberedende arbeider), og arbeidet med tunnelen 
startet i januar 1998. På bakgrunn av den omfattende kartleggingen av geologiske 
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forhold i Frøyfjorden, og den komplekse geologien som ble påvist, ble det funnet at 
det kunne være en stor risiko for kostnadsoverskridelser i prosjektet. Stortinget ble 
informert om risikoen for kostnadsoverskridelser. Stortingets vedtok at beslutning 
om tidspunktet for bygging av brua over Dolmsundet (med tilhørende riksveg) 
skulle utsettes til etter at man hadde gjort gjennomslaget for tunnelen under 
Frøyfjorden. 
Med bakgrunn i Stortingsproposisjon 76 for 2000-2001 ble det i mai 2001 endelig 
bestemt å utsette byggingen av bru over Dolmsundet til etter 2002. Begrunnelsen 
for dette var de uavklarte planene vedrørende kryssingen av sundet. Riksvegmidlene 
som var forespeilet prosjektet i 2001 (59,3 mill. kr.) ble bestemt å skulle omfordeles 
til andre riksveger i Sør-Trøndelag.  
Grunnlaget for Stortingets vedtak om å bygge Frøyaforbindelsen var 
Stortingsproposisjoner fra 1989 til 2002 (sistnevnte omhandler endring av 
bompengeinnkrevingen).  
6.3.3 Planer, historikk og omfang 
I 1989 ble hovedplan for ”Fastlandsforbindelsen til Frøya” godkjent. I hovedplanen 
var prosjektstrekningen delt i to byggetrinn (I og II). Byggetrinn I (senere kalt 
alternativ 1 i kommunedelplanen) omfattet at eksisterende Vettastraumen bru 
fortsatt skulle benyttes, at det skulle bygges ca 3 km ny riksveg fra denne brua og til 
tunnelpåhugget på Vågen, deretter tunnel til Frøya og tilknytning til Rv 716 i et nytt 
kryss ved Hammarvika. Byggetrinn II (ny kryssing av Dolmsundet på Hitra) er pr. i 
dag ikke realisert. Vi går ikke nærmere inn på en detaljert beskrivelse av utviklingen i 
selve planverket. Generelt skal beskrivelsen romme alle de elementer som har 
betydning for å kunne gjennomføre ex post-evalueringen i henhold til vedtatt og 
gjennomførte planer.  
Prosjektet fikk første bevilgning i 1997, 2,7 mill. kroner i statlige midler og ca 24 
mill. kr. bompenger/ penger fra fylke og kommune. I 1998, da arbeidet tok til på 
ordentlig, ble i alt 141 millioner fra fylket og bompenger stilt til disposisjon. Første 
store statlige bevilgning var i 1999, med 36 mill. kr. I omtalen av prosjektet i 
Stortingsproposisjon 1 1997/98 ble det presisert at Dolmsundet bru var en del av 
prosjektet og at brua også var med i det samlede kostnadsoverslaget for prosjektet 
(540 mill. kr. i 1998).  
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I stortingsproposisjonen fra 1997/98 ble det sagt at beslutningen om tidspunkt for 
start av bygging av Dolmsundet bru skulle utsettes til etter at man hadde fått 
gjennomslag i tunnelen. På den måten ville man ha noe å gå på kostnadsmessig i 
tilfelle en kostnadsoverskridelse (som man fryktet pga. usikker geologi). I 
etterprøvingssammenheng skal prosjektet slik det foreligger ved første bevilgning 
legges til grunn. I begge stortingsproposisjonene (1996/97 og) var det forutsatt at ny 
kryssing av sundet skulle være med i prosjektet, selv om prosjektets totalkostnad var 
usikker. Pga. denne usikkerheten valgte man i 1997 å utsette (men ikke ta ut) 
byggingen av bru over Dolmsundet og tilstøtende veg.  
Ut fra denne historikken legger vi derfor til grunn at kryssing av Dolmsundet er en 
del av prosjektet som etterprøves, dvs. at prosjektet starter ved Storvatnet/ 
Melkvika på Hitra. Da Frøyatunnelen, dvs. fra Vågen på Dolmøya og til 
Hammarvika på Frøya åpnet sommeren 2000, så man for seg at arbeidet med 
bygging av riksveg og bru over Dolmsundet kunne fortsette og fullføres tidligst i 
2002. Prosjektet som er bygd pr. 2007, omfatter som tidligere nevnt ikke kryssing av 
Dolmsundet/ Vettastraumen. Følgende er bygd (lengder er oppgitt i 
etterprøvingsskjemaet): 
• Ny riksveg fra Vågen på Dolmøya og til Hammarvika (Rv 716) på Frøya, 
inkl. 5,3 km tunnel. 
• Utbedring av Fv 385, inkl. et nytt kryss, mellom Kjerringvåg (på Dolmøya) 
og Vågen (ved start på den nye tunnelen) slik at denne kan fungere som 
midlertidig riksveg (i dag er dette Rv 714) inntil permanent løsning avklares 
og blir bygd. 
• Utbedring av 7 km kommunale og private veger (dette i følge sluttrapporten 
for anlegget, vi har ikke oversikt over hvilke veger dette gjelder). 
• Gang- og sykkelveg langs Rv 716 på Frøya (Hammarvika – Nabeita) 
6.3.4 Trafikkgrunnlag og nyskapt trafikk 
Denne delen av analysen er helt sentral for å kunne etablere et sammenlignings-
grunnlag for å kunne vurdere situasjonen med og uten prosjektet. Derfor har vi vist 
framgangsmåten relativt detaljert. Metodikken for trafikkanalysen kan imidlertid 
variere. I framtidige prosjekter av denne størrelsen er det grunn til å tro at 
transportmodellene som skal ligge til grunn for utarbeidelse av Handlings-
programmet i NTP vil bli benyttet. Da bør samme modellkonsept bli lagt til grunn 
for ex post-analysene, der en også kan fange opp og korrigere for effekter av tiltak i 
tilstøtende transportnett som kan påvirke trafikkvolumene. 
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Trafikktallene fra bompengeselskapet, Hitra Frøya Fastlandssamband AS (HFF), 
viste at trafikken siste hele år med ferje (i 1999) var ÅDT 343 kjøretøy pr. døgn. 
Tungtrafikkandelen samme år var ca 15 %.  
Trafikken i Frøyatunnelen telles kontinuerlig, og gir pålitelige tall for 
trafikkutviklingen i tunnelen siden åpningen 23. juni 2000. Trafikken i de ca 6 
månedene av 2000 med tunnelen i bruk, er omregnet til ÅDT 529 kjøretøy pr. døgn. 
I første hele driftsår, i 2001, var ÅDT 512 kjøretøy pr. døgn. Etter at bomstasjonen 
ble fjernet tidlig i 2003 økte trafikken i løpet av kort tid, fra ÅDT 545 i 2002 til 813 
ÅDT i 2003, ÅDT 916 i 2004, 1003 i 2005, til foreløpig ÅDT i 2006 på 1043 
kjøretøy pr. døgn. Det er viktig å ha en kritisk holdning til holdbarheten i tellingene. 
I dette prosjektet foreligger det telledata som har begrenset verdi på grunn av 
varigheten på telleperiodene, og som derved er utelatt fra analysen. 
Tellepunkter som gir kontinuerlige data finnes ved Fjellværsøya (Krabbsundbrua) og 
i Hitratunnelen. Krabbsundbrua åpnet i 1992, Hitratunnelen i 1994. På 
Krabbsundbrua var det også en bomstasjon, denne ble tatt ned samme dag som 
bommen ved Frøyatunnelen. Trafikkutviklingen på de tre stedene fra og med 1996 













Slutt på bompengeinnkreving 
v/ Frøyatunnelen 1. februar 
2003
Tunnel åpnet 23/6 2000. 
ÅDT i 2000 beregnet pga. 
ca 6 mnd m/ åpen tunnel
ÅDT, Frøyatunnelen  
ÅDT, bru til Fjellværøya 
(bompengeinnkreving 
sluttet 1. feb. 2003)
ÅDT, tungtrafikk Frøyatunnelen
ÅDT, tungtrafikk Fjellværøya
ÅDT m/ ferje til Frøya 
ÅDT, Hitratunnelen  
ÅDT, tungtrafikk Hitratunnelen
Siste hele driftsår 
med ferje: 1999
Første hele driftsår 
med tunnel: 2001
 
Figur 18 Trafikkutviklingen i Frøyatunnelen og på bru til Fjellværøy og i 
Hitratunnelen 
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I en ex post-evaluering utgjør den kontrafaktiske situasjonen (situasjonen uten 
prosjektet) sammenligningsgrunnlaget. Mye av dokumentasjonen nedenfor er 
knyttet til å etablere et slikt sammenligningsgrunnlag. For å se trafikkvekst som ville 
ha kommet uavhengig av tunnelen, er trafikken i Frøyatunnelen sammenlignet med 
Hitratunnelen og to ferjeforbindelser49 i nærheten av Hitra og Frøya med ca samme 
trafikkgrunnlag som Frøyaferja. Den ene ferja, Aukan – Edøy50 i Møre og Romsdal, 
har ÅDT 150 – 200 kjøretøy pr. døgn. Den andre, Brekstad – Valset51 i Sør-
Trøndelag, har ÅDT ca 300. 






Figur 19 Strekninger som er benyttet som referansestrekninger for trafikkutvikling 
Trafikkutviklingen er vist nedenfor. Tallene for de to ferjene er slått sammen, og 
benyttet som referanse for generell trafikkvekst for ferjetrafikken. Trafikkutviklingen 
er vist i forhold til referanseåret 1999 (1999 = 1,0). Figuren viser også årlig 
trafikkutvikling målt i % pr. år. 
Trafikken på Frøyaforbindelsen økte med 54 % i løpet av første år med tunnel. På 
de to referansestrekningene med ferjer var økningen 6 %, mens Hitratunnelen økte 
med 5 %. Hvis vi legger generell trafikkvekst for de to ferjene til grunn (6 %), og 
antar at denne veksten også hadde kommet på Frøyaforbindelsen, vil nyskapt trafikk 
første år med tunnel være 54 % - 6 % = 48 % av trafikken i 1999.  
                                                     
49 Kilde: Vegvesenets ferjestatistikk for 1999 – 2005. 
50 Ferjestrekningen (Rv 669) er 8 km, ferja er den ene av to ferjer som må benyttes for å komme fra 
fastlandet til Smøla  
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Tunnel åpnet 23/6 2000. 
ÅDT i 2000 beregnet pga. 
ca 6 mnd m/ åpen tunnel






Figur 20 Trafikkutvikling på Frøyaforbindelsen, Hitratunnelen og to andre 
ferjeforbindelser i samme område (referanseår 1999 = 1,0) 
Fra 2000 til og med 2002 var trafikkveksten i Frøyatunnelen ca 3 %, dvs. litt under 
veksten på de to ferjene. I de to første52 årene uten bompenger, i 2003 og 2004, økte 
trafikken betydelig mer i Frøyatunnelen enn på de to ferjene. Veksten på Frøya var 
49 % første år uten bom, og 13 % andre år uten bom (2004). Totalt ga dette en 
trafikkvekst53 på 68 % disse to årene, mens referanseferjene hadde trafikkvekst på ca 
8 % (4 % pr. år) i samme periode. Dette betyr at bortfallet av bompenger ga en 
nyskapt trafikk på ca 60 % i forhold til trafikken i 2002.  
Trafikken i Hitratunnelen fra 1996 til 1999 hadde større vekst enn de to ferjene. 
Trolig skyldes dette at det er relativt kort tid etter Hitratunnelen åpnet (1994), og at 
man derfor hadde en trafikkvekst som var større enn generell trafikkvekst. At ferja 
til Frøya hadde sterkere vekst enn de to naboferjene i samme perioden, skyldes 
trolig trafikkveksten fra den nye Hitratunnelen. 
                                                     
52 Bompengeinnkrevingen sluttet 1. februar i 2003. Våre trafikktall for 2003 er ikke korrigert for dette, noe som 
betyr at ÅDT for første år uten bompenger er litt lavere enn hva det virkelig skal være. 
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53 Trafikkvekst på 49% det første året og 13% det påfølgende året gir at veksten i løpet av de to årene blir 1,49 x 
1,13 =1,68, dvs. 68% 
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I nytteberegninger av ferjeavløsningsprosjekter er nytten av nyskapt trafikk vanligvis 
en betydelig del av den totale nytten. Ut fra trafikkutviklingen i figuren i forrige 
kapittel har vi valgt å definere den nyskapte trafikken i to komponenter: 
  
• Nyskapt trafikk 1: Kommer som følge av at fastlandsforbindelsen blir 
etablert, og i løpet av det første året54 (2000) etter at tunnelen er åpnet. 
• Nyskapt trafikk 2: Kommer som følge av at bompengeinnkrevingen ved 
Frøyatunnelen opphører, og i løpet av de første to årene55 (2003 og 2004) 
etter dette.  
 
Kvantifiseringen av den nyskapte trafikken blir da: 
Nyskapt trafikk 1: Trafikkøkningen fra siste driftsår med ferje til første driftsår med 
tunnelen (54 %), minus generell trafikkvekst (6 %). Dette gir: 48 %*ÅDT1999 = 
0,48*343 = ÅDT 165. 
Nyskapt trafikk 2: Trafikkøkning fra siste driftsår med bomstasjon (2002) og i løpet 
av de to første år uten bompenger (2003 og 2004). Total vekst i denne perioden var 
68 %, mens tilsvarende vekst på de to ferjene var 8 %. Dette gir da nyskapt trafikk 
på 60 % av ÅDT i 2002: 0,6*ÅDT2002 = 0,6*545 = ÅDT 326. 
Ut fra denne analysen blir trafikkutviklingen som vist i neste figur. Figuren viser 
årlig trafikkvekst, samt de to store sprangene i form av nyskapt trafikk i 2000 og i 
2004. Den årlige generelle trafikkveksten er mellom 4 % og 9 % pr. år. 
Dersom vi antar at tunnelen ikke hadde bompenger, og at all nyskapt trafikk 1 og 2 
kom samtidig, ville samlet nyskapt trafikk i så fall ha vært ÅDT (avrundet) = 165 + 
326 = ÅDT 491.  
 
54 2000 er benyttet år som referanseår, selv om tunnelen var bare åpen for trafikk fra 23. juni (ca 6 
mnd) dette året. ÅDT for 2000 er tall for 6 mnd, omregnet til ÅDT. 
55 2003 er betraktet som et ”helt” år uten bompenger, noe som betyr at vi underestimerer ÅDT i 





























Figur 21 Trafikkutviklingen 1999 – 2006 som skal legges inn i nytteberegningene. 
Figuren viser avrundede trafikktall 
I tabellen under er nyskapt trafikk skilt ut fra den generelle trafikkveksten. Dette er 
gjort for lette og tunge kjøretøy. I løpet av første år med tunnel (her er 2000 regnet 
som første år med tunnel) er nyskapt trafikk ÅDT 165, derav 31 tunge. I 2004 (to år 
etter at bom ble fjernet) er total nyskapt trafikk ÅDT 491, derav 42 tunge. Ut fra 
dette ser man at bortfall av bompenger ga en mindre vekst i nyskapt tungtrafikk (fra 
31 til 42 ÅDT) enn for total nyskapt trafikk som vokste fra ÅDT 165 til ÅDT 491.  
 ÅR ÅDT Frøya ÅDT u/nyskapt Nyskapt, totalt ÅDT tunge Frøya ÅDT-t, u/nyskapt Nyskapt ÅDT-t
1999 343 52
2000 529 364 165 86 55 31
2001 512 378 134 80 57 23
2002 545 393 152 85 58 27
2003 813 409 404 98 60 38
2004 916 425 491 104 62 42
2005 1003 464 539 118 68 50
2006 1043 491 552 132 72 60  
Tabell 14 Trafikkutviklingen for tunge og lette kjøretøy og for nyskapt/ ikke-
nyskapt trafikk
Det er flere faktorer som bidrar til at det er vanskelig å beregne nyskapt trafikk. Ikke 
minst gjelder dette hvordan man skiller mellom nyskapt trafikk og generell 
trafikkvekst.  
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Forhåndsinnkreving av bompenger på ferjene (takstøkning 40 % på ferjebillettene 
fra 1. januar 1991) før tunnelen åpnet kan i teorien ha bidratt til å dempe 
ferjetrafikken. Dette betyr altså at man kan ha hatt en ”unaturlig” lav ferjetrafikk. 
Dermed ble spranget fra siste år med ferjetrafikk og de første årene biltrafikk i 
tunnelen tilsvarende ”unaturlig” høy. Vi har ikke undersøkt dette nærmere, og det er 
vanskelig å anta hvilken betydning dette har hatt. 
Åpningen av Hitratunnelen i 1994 antas også å ha hatt betydning for trafikken 
til/fra Frøya, mest sannsynlig i form av økt trafikk både før og etter åpning av 
Frøyatunnelen. Men det er vanskelig å tallfeste denne trafikken. Trafikk mellom 
Frøya og fastlandet må i dag betale bompenger på Sandstad (ved Hitratunnelen). 
Når denne innkrevingen opphører i løpet av kort tid vil man trolig få en ny 
trafikkvekst både i Hitratunnelen og Frøyatunnelen. Dette vil mest sannsynlig føre 
til at trafikkveksten de første årene etter at bomstasjonen på Sandstad fjernes blir 
større enn det vi har lagt til grunn i etterprøvingen. 
6.3.5 Nyttekostnadsanalyser 
Analyseopplegget er basert på gjeldende metodikk for samfunnsøkonomiske 
analyser. Det er viktig å påse at metodikken for ex ante og ex post-vurderinger er 
konsistent, slik at utfallene lar seg sammenligne. I de fleste tilfeller betyr dette at ex 
post-evalueringene må kjøres med samme metodikk som ex ante-analysene.  Dette 
kan innebære noen utfordringer, fordi en bør ha mulighet for å sjekke at ex ante-
analysene er kjørt med et velbegrunnet datagrunnlag. Det er imidlertid grunn til å tro 
at dette problemet vil bli mindre i kommende ex post-evalueringer på grunn av de 
kravene som nå settes til ex ante-analysene. Vi anbefaler for ordens skyld at man i 
framtidige ex ante-analyser spesifiserer og arkiverer underlagsmaterialet slik at man 
har mulighet for å revidere analysene med ny metodikk når ex post-evalueringen 
skal gjennomføres. 
Beskrivelsen av framgangsmåten er, i likhet med beskrivelsen av trafikkgrunnlaget, 
gitt i noen detalj. Eksempelet er som nevnt hentet fra ”virkeligheten”, og det 
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Nyttekostnadsanalyse ved valg av løsning 
Nyttekostnadsanalysen er gjort i 1987 med EFFEKT4. Vi har ikke hatt tilgang til 
denne beregningen eller forutsetningene bak den. Følgende framgår om 
nyttekostnadsanalysen i hovedplanen: 
Nyttekostnadstallet, N/K, for alternativ ”øst” er 3,2. Utbyggingskostnad var ca 270 
mill. kr. Denne omfatter trolig ikke kryssing av Dolmsundet, men vi har ingen sikker 
dokumentasjon på dette. Det var forutsatt 3 % trafikkvekst (antar at dette gjelder 
beregningsperioden på 25 år i nytteberegningen). I beregningene antok man at 
trafikken i åpningsåret var ÅDT 600 (vi er usikre på åpningsåret, men 1993 er nevnt 
som åpningsår i hovedplanen). Hvis trafikkprognosen på ÅDT 600 er for 1993, vil 
dette bety at trafikken ble forutsatt tredoblet (gitt at ferjetrafikken i 1993 var ca 
ÅDT 200) i åpningsåret. 
Resultatet, N/K=3,2, fra den første nyttekostnadsberegningen viste et svært 
lønnsomt prosjekt, dvs. at man for hver investert krone ville få 3,2 tilbake.  
Nyttekostnadsanalyse ved bevilgning, 1997 
Beregningen er gjort med utgangspunkt i database fra EFFEKT5.25 som ble forelå 
ved bevilgning i 1997. Beregningsår og åpningsår er 2001 (i opprinnelig beregning: 
2002). 
Utbyggingskostnad: 533,7 mill. kr (prisnivå 1997), budsjettandel 51%. Det ser ut 
som om man i opprinnelig beregningen kun la inn statsandelen, og utelot andelene 
fra fylkeskommune/ kommune (som utgjorde 11%, dvs. at offentlig andel i sum ble 
62%). 
Trafikkvekst: Ved bevilgning var det forutsatt 1,2% årlig vekst for lette og 1,4% for 
tunge i hele perioden 
Tungtrafikkandel: Forutsatt tungtrafikkandel 10% 
Nyskapt trafikk 
Forutsatt trafikk i førsituasjonen, dvs. på ferjestrekningen (vegnett 0) mellom Hitra 
og Frøya i 2002 var: 
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ÅDT-lette=272, ÅDT-tunge=30, dvs. ÅDT56 302 kjøretøy pr. døgn (10% tunge)  
 
Nyskapt trafikk ble anslått ut fra trafikkutviklingen i Hitratunnelen som åpnet i 
1994. Her ble det observert ca 35 % vekst fra siste ferjeår til første år med tunnel. 
Den nyskapte trafikken ble fordelt på to strekningene, Frøya – Hitra og Frøya – 
Trondheim. Følgende nyskaping av trafikk ble forutsatt:  
• Frøya – Hitra 30 % trafikkøkning, både for lette og tunge kjøretøy  
• Frøya – Trondheim 20 % trafikkøkning, for lette og tunge kjøretøy 
















ÅDT-Frøya-Trheim 272 245 27 20 % 49 5 54
ÅDT-Frøya-Hitra 30 27 3 30 % 8 1 9
ÅDT-tot 302 272 30 57 6 63  
Tabell 15 Trafikkgrunnlag for beregning ved bevilgning, dvs. trafikk på 
ferjestrekning og nyskapt trafikk fordelt på reiserelasjon og på tunge/lette kjøretøy. 
ÅDT 2001
Innkrevingen av bompenger ble 1. februar 2003 flyttet til bomstasjonen ved 
Hitratunnelen. I 1997 var man ikke klar over at dette ville skje (vedtaket ble gjort i 
november 2002). Opprinnelig var bompengeperioden forutsatt å gå til 2011 eller 
2012. Nyskapt trafikk som følge av at bommen ble tatt ned er altså ikke med i 
beregningene som forelå ved bevilgning i 1997.  
Nytten av nyskapt trafikk ble i 1997 gjort beregnet ved bruk av etterspørselskurver 
som ble ”konstruert” for hhv. tunge og lette kjøretøy for de to reiserelasjonene. 
Utgangspunktet for å lage kurvene var at man forutsatte en trafikkvekst tilsvarende 
det man hadde for Hitratunnelen som åpnet i 1994 (dvs. ca 30%  engangsvekst). For 
dokumentasjon av etterspørselskurvene vises til dokumentasjonsrapporten fra 
Fjellanger Widerøe fra 1997 for nyttekostnadsberegningene for Frøyaforbindelsen.  
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56 Trafikkberegningen i EFFEKT5 for 2002 viser at ÅDT er 292, mens man som grunnlag for 
beregning av nyskapt trafikk opererer med ÅDT 302 i 2002, det er uklart hva dette skyldes (mest 
trolig en feil)  
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Nytte av nyskapt trafikk er vist som skravert område i figuren nedenfor, dvs.: 






Figur 22 Etterspørselskurve for personbiltrafikk (antall personturer). Skravert 
område er nytte av 140 nyskapte personturer, gitt en vekst fra 400 til 540 
personturer pr. døgn 
I kurven er det lagt inn et eksempel for å vise hvordan nytten kan beregnes. Dersom 
trafikk i førsituasjonen (T0) er 400 personturer pr. døgn, og denne vokser til T = 
540 personturer pr. døgn etter utbygging, er nyskapt trafikk 140 personturer pr. 
døgn. Veksten har kommet som følge av at generalisert reisekostnad pr persontur 
for denne reisestrekningen har gått ned fra 500 kr. pr. døgn (G0) til 275 kr. pr. døgn 
(G), dvs. en besparelse på 225 kr. Nytte av nyskapt trafikk pr. år blir i dette 
beregningseksempelet blir da: 
NN år≈ ½*(500-275)*(540-400)*365=½*225*140*365 = 5,75 mill. kr. år. 
Med denne metoden er årlig nytte av nyskapt trafikk på Frøyaforbindelsen beregnet: 
• Frøya – Hitra, lette kjøretøy:  2376,1 kr/døgn 
• Frøya – Hitra, tunge kjøretøy:  3395,8 kr/døgn 
• Frøya – Trondheim, lette kjøretøy: 258,8 kr/døgn 
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• Frøya – Trondheim, tunge kjøretøy: 810,6 kr/døgn 
 
Sum nytte pr. dag (1997-kr)  6840,6 kr/døgn 
 
Sum nytte pr år:    2,5 mill. kr/år  
 
Lagt inn i EFFEKT som engangsnytte 2002 (2001-kr): 3,05 mill kr/år 
 
Nytte av nyskapt trafikk utenfor prosjektområdet 
I 1997 forutsatt man at all nyskapt trafikk (ÅDT 65) er mellom grensepunkt 1 og 4 
(1 er Hammarvika på Frøya, 4 er ved prosjektets start på Hitra), og at denne 
trafikken kommer fra Trondheim som er 148 km unna. Dette gir en lang 
kjøredistanse utenfor prosjektområdet, noe som innebærer økt ulykkesrisiko og økt 
vegvedlikehold. EFFEKT kan beregne kostnadene for dette (antatt ulykkesfrekvens 
er da 0,19). 
Nyttekostnadsanalyse ettersituasjon, 2006 
Nyttekostnadsanalysen er gjennomført med samme metodikk og programversjon 
(EFFEKT5.63) som for bevilgningssituasjonen. For våre beregninger har vi 
følgende endringer i forhold til bevilgningssituasjonen: 
Utbyggingskostnad: I sluttrapporten57 for anlegget (19. mars 2003) er 
utbyggingskostnaden 459,6 mill. kr (2001-kr). Vi har lagt denne til grunn i 
etterprøvingen. Da prosjektet (bompengeinnkreving og ferdigstillelse av veg/bru 
over Dolmsundet) ennå ikke er avsluttet er ikke endelig oppgjør i forhold til 
bomselskapet gjort. I etterprøvingen er det forutsatt at bompengeandelen blir som 
angitt i stortingsprop. 76 fra 2001, dvs. 50 % fra offentlige budsjett, dvs. at sum 
andeler fra stat, fylkeskommune og kommuner er 50 %. 
Sammenligningsår/åpningår: Anlegget ble åpnet ca 1 år før det som var forutsatt 
ved bevilgning (2002). Faktisk åpningsår = sammenligningsår = første hele 
kalenderår etter åpning: 2001. 
Trafikkvekst: I ettersituasjonen er det lagt til grunn observert trafikkutvikling for 
lette og tunge til og med 2006. Trafikkutviklingen, dvs. antatt trafikkutvikling gitt at 
man ikke har nyskapt trafikk, er  6 % vekst fra 1999 til 2000, 4 % årlig vekst fra 2000 
til og med 2004, deretter 9 % vekst fra 2004 til 2005, og 6 % vekst fra 2005 til 2006. 
                                                     
57 Kostnaden i sluttrapporten er oppgitt i 2000-kr, 445,8 mill.kr. 
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Fra 2006 og ut beregningsperioden er det lagt inn samme vekst som i beregning ved 
bevilgning, dvs. 1,2 % årlig vekst for lette og 1,4 % for tunge. 
Tungtrafikkandel: Ved bevilgning var det forutsatt tungtrafikkandel 10 %, mens 
faktisk tungtrafikkandel var 15,5% de første tre årene (2000-2002), deretter ca 12 %. 
Vi har lagt til grunn 12 % tungtrafikkandel i ettersituasjonen. 
Virkelig kjørehastighet: Kjøretidsregistreringen er fra prosjektets start (ved 
Melkvika) på Hitra og til prosjektstrekningens slutt (krysset Rv 714/716) på Frøya. 
Strekningen er 13,7 km. Hastighet fra EFFEKT er 65,7 km/t (for lette kjt), noe som 
ga kjøretid 13 min og 2 sek. Kjøretidsregistreringene ga et snitt på 12 min og 19 sek. 
Hastigheten på lenke 133-10 ble etter dette korrigert til 68km/t, og dette ble lagt inn 
som konstant hastighet for lette kjøretøy i EFFEKT. For tunge kjøretøy og på 
øvrige veglenker er beregnet hastighet fra EFFEKT benyttet.  
Ulykker: På lenke 133-10 har det skjedd 5 ulykker i fra 1. juli 2000 til ut 2005. Dette 
gir en ulykkesfrekvens på 0,25. Det er da forutsatt en gjennomsnittlig trafikkmengde 
på 800 ÅDT i denne perioden, og at observert ulykkesfrekvens (0,34) er korrigert 
mot en antatt normalfrekvens på 0,17. 
Bompenger: Det er lagt inn 7 mill. kr i innkrevingskostnad for bompenger, dvs. 2,8 
mill kr/år (beløpet er hentet fra bompengeselskapets nettside) og 2,5 års drift. 
Nytte av nyskapt trafikk 
Faktisk nyskapt trafikk er beregnet ovenfor. Følgende er lagt inn i nytteberegningen: 
ÅDT 165 første år etter åpning (dvs. ÅDT i 2001) og deretter ÅDT 326 i løpet av 
første to år uten bompenger (ÅDT 2004).  
Nytten er først beregnet for trafikkveksten for første år med tunnel (nyskapt trafikk 
1). Etterspørselskurvene som ble laget for bevilgningssituasjonen er brukt for å 
finne nytten for nyskapt trafikk 1 (ÅDT 165 i 2000). Det er ellers benyttet samme 
forutsetninger for trafikkfordeling og antall personer pr. kjøretøy som i beregningen 
fra 1997. 
Ved bruk av etterspørselskurvene regnes først ÅDT om til personturer. Lette 
kjøretøyer er forutsatt å ha 1,8 person pr. kjøretøy, tunge biler er forutsatt å ha 1,3 
personer pr. kjøretøy. Man går deretter inn i etterspørselskurven ved T0, dvs. 
persontrafikk siste år på ferja, og ved T0+nyskapt trafikk (=Te). På denne måten 
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”plukkes” årlig nytte fra kurvene for hhv. tunge og lette for hver av de to 
reiserelasjonene Hitra-Frøya og Trondheim–Frøya. 
 
Nytten for nyskapt trafikk 1 blir da: 3,2 mill. (2002-kr).   
 
For nyskapt trafikk som følge av bompengene (nyskapt trafikk 2, ÅDT 326) er 
nytten forutsatt å komme i 2004. Nytten av nyskapt trafikk 2 kommer som følge av 
at bompengene forsvinner. Siste hele år med bompenger var i 2002, 
bruttoinntektene fra bompengene var da 16,1 mill. kr. ÅDT i 2002 var 545. Dette gir 
at hvert kjøretøy har betalt følgende bomavgift: 
Gjennomsnittlig bomavgift pr. kjøretøy: 16,1 mill. kr/(365*545 kjt) = 81 kr/kjt. 
Med tungtrafikkandel 15,6 % har vi gått ut i fra at de tunge kjøretøyene betalte 240 
kr. pr. passering, mens de lette betalte 52 kr pr. passering. 
Med disse bomtakstene kan nytte av nyskapt trafikk 2 når nyskapt trafikk er ÅDT 
326 (dvs. ÅDT-lette er 315 og ÅDT-tunge er 11 ):  
ÅDT-nyskapt 2003-2004 = (315 kjt/døgn*365 døgn/år*52 kr/kjt. + 11 
kjt/døgn*365 døgn/år*240 kr/kjt)/2. = 3,45 mill. kroner (i 2002-kr). 
Beregnet nytte er lagt inn som nytte for ett år for lette og tunge kjøretøy, dvs. totalt 
3,2+3,45 mill. kr = 6,65 mill. kr. Denne nytten er over det dobbelte av det som var 
lagt inn ved bevilgning. 
EFFEKT regner automatisk at nytten av nyskapt trafikk kommer i første år av 
beregningsperioden, mens virkelig situasjon er at nyskapt trafikk kommer i to 
”doser” ett år og tre år etter åpning. Det hadde vært mulig å ta hensyn til dette ved å 
lage en utbyggingsplan med to utbygde vegnett (i tillegg til vegnett 0) i EFFEKT5 
hvor første utbygde vegnettet gjelder perioden 2000 t.o.m. 2002, og at det andre 
vegnettet åpner i 2003. Men feilen denne tidsforskyvingen gir i diskontert nytte av 
nyskapt trafikk antas å bety lite for beregningsresultatet.  
Nytte av nyskapt trafikk utenfor prosjektområdet 
Ved bevilgning var det forutsatt at trafikken mellom grensepunkt 1 og 4 
(Hammarvika på Frøya til Hitra) gikk til/fra Trondheim, 148 km unna. Denne 
trafikken får dermed en lang distanse med kjøring utenfor prosjektområdet, noe 
som innebærer økte ulykkes- og vedlikeholdskostnader.  
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I ettersituasjonen vet vi at nyskapt trafikk er større enn forutsatt ved bevilgning. Det 
er imidlertid ukjent hvor den nyskapte trafikken kommer fra. Men det virker 
urimelig at all nyskapt trafikk skal til/fra Trondheim. I ettersituasjonen har vi 
forutsatt at det kun er de to trafikkstrømmene mellom Hitra (grensepkt. 4) og Frøya 
(grensepkt. 1 og 2) som ”belaster” vegnettet utenfor beregningsområdet. Vi har 
videre antatt at disse to trafikkstrømmene utgjør 78 % av totaltrafikken, dvs. samme 
fordeling som forutsatt for den øvrige, ikke-nyskapte trafikken. Nyskapt trafikk for 
strømmene 1-4 og 2-4 er lagt inn i EFFEKT og er som vist i tabellen nedenfor: 
Lette Tunge Busser Sum ÅDT
Nyskapt ÅDT i  2001 135 27 4 166
Andel i 2-4 og 1-4: 106 21 3 130
Nyskapt ÅDT i  2004 449 35 6 490
Andel i 2-4 og 1-4: 351 27 5 383  
Tabell 16 Nyskapt trafikk for strømmene 1-4 og 2-4
Kjørelengde for nyskapt trafikk utenfor beregningsområdet er satt til 50 km. Dette 
er gjort ut i fra en antagelse om at de to nærmeste tettstedene på Hitra er Fillan og 
Sandstad som er hhv. ca 10 og 25 km unna prosjektområdet (Storvatnet), mens de 
to største ”fjernmålene” er antatt å være Orkanger (ca 100 km) og Trondheim som 
er ca 145 km unna. Hvis vi antar at 70 % er lokaltrafikk med kjørelengde 20 km 
(utenfor prosjektområdet), og 30 % har kjørelengde 120 km, gir dette en midlere 
kjørelengde på 50 km. Dette er lagt inn i EFFEKT, sammen med en antatt 
ulykkesfrekvens på 0,19 (samme som ved bevilgning). 
6.3.6 Resultater og konklusjon 
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Etterprøving av prissatte konsekvenser for: Rv 714 Frøyatunnelen m/ tilstøtende vegnett









1. Anleggskostnad (Prisnivå 
1999) 
589,0 mkr 459,6 mkr Avvik pga at Dolmsundet bru + 
tilstøtende veg ikke er bygd, 
bedre geologi enn først antatt, 
kortere anleggstid en opprinnelig 
forutsatt.  
2. Anleggsperiode 4 år (2001) 2 år 8 mnd 
(2000) 
Samme som ovenfor. 
3. Trafikkmengde v/ åpning 
av ny veg 
353 512  
4. Trafikk på avlastet 
(gammel) veg 
- - Avlastet veg er nedlagt ferje  
5. Tungtrafikkandel (på ny 
veg) 
10% 12%   





18,3% For ettersituasjon: 18,3% for 
perioden 2001 til og med 2005. 
5% vekst i 2006. Fylkesprognose 
1,2% deretter benyttet for 
ettersituasjon, 2006-2025. 
7. Kjørehastighet (beregnet 
og obs.) 
74 km/t 68km/t Hastighet i ettersituasjonen blir 
lavere fordi man benytter 
”gammel” rv 714 på en strekning 
fordi Dolmsundet bru ikke er 
bygd. 
8. Ulykkesfrekvens, ny E10 0,17 0,25 For ny veg: 5 ul.  m/ 
personskade 2000-2005, som gir 
Uf på 0,25 e. korreksjon.  
9. Ulykkesfrekvens avlastet 
veg 
- - Avlastet veg er nedlagt ferje 
10.  Antall svært støyplagede 
personer 
- - Ikke beregnet 
Tabell 17 Nøkkeldata for nyttekostnadsanalysene
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Etterprøving av prissatte konsekvenser 
for:  







Merknad (avvik er kommentert i forhold 
til situasjon ved bevilgning) 
Utbyggingskostnad 
(2001-kr) 
589,0 459,6 Tunnel ble billigere enn forutsatt + 




Kalkulasjonsrente 7% er benyttet i begge beregninger 
Tidskostnader 113,0 179,1 Mer trafikk (høyere trafikkvekst enn 
oppr. forutsatt), dette selv om trafikk i 
ettersituasjon har lenger kjøredistanse 
pga. at det ikke er bru over Dolmsundet. 
Kjøretøyers driftskostnader -3,0 -19,6 Jf. kommentar over om kjøredistanse 
Nytte av nyskapt trafikk 40,5 223,3 Jf. kap. 2 vedr. nyskapt trafikk, denne er 
ca ÅDT 500, mot forutsatt ca ÅDT 65. 
Ulempeskostnader for 
ferjetrafikanter 
42,0 73,0 Mer trafikk enn oppr. forutsatt 
Ulykkeskostnader (*) -12,3 -41,5 Ved bevilgning: ulykkeskostnad utenfor 
prosjektområde pga nyskapt trafikk ser ut 
til å være for høy. I ettersituasjon: mer 
trafikk+ større kjøredistanse pga at bru 
over Dolmsundet mangler. 
Miljøkostnader (kun 
luftforurensning) 
9,5 8,6 Beregnede miljøkostnader er pga. global/ 




0 -6,8 Ikke lagt inn i beregning ved bevilgning. 
Restverdi 38,4 30,0 Avvik skyldes at faktisk utbyggings-
kostnad ble lavere enn oppr. forutsatt. 
Sum nytte (N) 228,2 446,1  
-  Sum investering og 
drift (eks. mva)  
469,8 290,1  
= Netto nytte (NN) -241,6 156,0  
Sum investering& drift 
over budsjett (inkl. mva) 
(K) 
283,3 180,3  
Nytte-kostnadsbrøk 
(NN/K) 
-0,85 0,87  
Tabell 18 Resultater fra nytteberegninger
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Resultatene fra nyttekostnadsanalyse for situasjon på bevilgningstidspunktet og for 
ettersituasjon er vist i tabellen nedenfor. Resultatene bør presenteres med vekt på å 
synliggjøre effektene i henhold til det som var målsettingene med tiltaket. 
Eksempelvis kan fokus ligge på næringslivets transportbehov. Da kan i så fall posten 
”tidskostnader” brytes ned på lette og tunge biler, og ”lette biler” kan ytterligere 
brytes ned på arbeidsrelaterte reiser og fritidsreiser. Samme nedbryting kan gjøres 
for posten ”nytte av nyskapt trafikk”.  
Hovedmålet med vegprosjektet var å bedre framkommeligheten ved å erstatte 
ferjeforbindelsen med en vegforbindelse. Dette bl.a. for å få positive regionale 
effekter. Effektberegningen viser at framkommelighet er viktigste, positive 
komponent i nytteberegningen (sum tidskostnader og kjøretøyers driftskostnader), 
både for analysen ved bevilgningstidspunktet og i ettersituasjon.  
Trafikkutviklingen siden prosjektets åpning i 2000 er betydelig sterkere enn det man 
forutsatte da prosjektet fikk første bevilgning i 1997. Beregnet nytte (N) i 
ettersituasjonen er ca dobbelt så stor som beslutningsgrunnlaget ved bevilgning 
skulle tilsi. Halvparten av prosjektets beregnede totale nytte kommer som følge av 
nyskapt trafikk 
Det er registrert to ”sprang” i trafikken i løpet av tiden etter åpning. Det første kom 
i løpet av de første to årene etter prosjektets åpning, og det neste kom etter at 
bompengeinnkrevingen ble flyttet til Hitratunnelen. Det er vanskelig å skille hva 
som er nyskapt trafikk, dvs. trafikk som kommer som en direkte følge av dette 
tunnelprosjektet, og hva som ville ha kommet uavhengig av Frøyatunnelen. Årsaken 
til at det er vanskelig å skille på dette er at de andre nye vegprosjektene i området 
også kan ha bidratt til økt reiseaktivitet og reiseomfang (Hitratunnelen og brua til 
Fjellværøy). I tillegg er det vanskelig å kvantifisere effekten bompengeinnkrevingen 
har hatt på trafikkutviklingen. Dette fordi at det siden 1991 har vært 
bompengeinnkreving i området, først i form av forhåndsinnkreving på ferjene. 
Deretter ble det bompengeinnkreving i tilknytning til hvert av prosjektene etter at 
disse ble åpnet for trafikk. Fra 2003 ble bompengeinnkreving endret til kun å 
omfatte innkreving fra en bomstasjon (ved Hitratunnelen). Når 
bompengeinnkrevingen ved Hitratunnelen opphører forventes ytterligere 
trafikkvekst også i Frøyatunnelen 
Prosjektet pr. 2006 er ikke er bygd slik det var forutsatt ved første bevilgning. Bru 
over Dolmsundet og tilhørende tilførselsveg er ikke bygd, noe som gjør at dagens 
trafikk får ekstra kjørelengde i forhold til forutsatt i 1997. Sammen med at de 
geologiske forholdene for tunnelbygging var bedre enn antatt i opprinnelige 
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kostnadsoverslag, har ufullført Dolmsund bru medført at prosjektet pr. desember 
2001 var ca 130 mill. kr billigere enn forutsatt ved bevilgning. Pga. lavere 
utbyggingskostnad blir derfor beregnet netto nytte (NN) betydelig høyere enn 
beregnet i 1997, og samfunnsøkonomisk lønnsomhet beregnet i ettersituasjonen blir 
også positiv. 
Sammenliknet med det som var beregnet/forutsatt før første bevilgning, ser 
ettersituasjonen ut til å få høyere ulykkeskostnad (altså en forverring i forhold til 
beregnet ved bevilgning) og høyere driftskostnad for kjøretøy (også en forverring). 
Dette skyldes at det generelt er mer vegtrafikk enn beregnet ved bevilgning, dette 
gjelder også nyskapt trafikk som belaster vegnettet utenfor prosjektområdet. 
Totalt sett viser etterprøvingen at man har nådd hovedmålene om bedre 
framkommelighet (dvs. erstatte ferje med veg) og positiv utvikling/vekst i regionen. 
Nyttekostnadsberegningene viser at prosjektet har vært samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Lønnsomheten er et resultat av den gunstig trafikkutviklingen, dvs. den 
nyskapte trafikken. Prosjektet ville fått negativ nytte, og NN/K = -0,37 hvis man 
fjernet nytten som følge av nyskapt trafikk.  
Det er imidlertid vanskelig å etterprøve i hvilken grad trafikkutviklingen (den 
nyskapte trafikken) har kommet som følge av Frøyatunnelen alene, eller om 
naboprosjektene Hitratunnelen og bru til Fjellværsøya (eller andre forhold 
uavhengig av vegprosjektene) også har hatt betydning. Mest sannsynlig har de to 
naboprosjektene og den positive utviklingen i havbruk og turisme hatt vesentlig 
betydning for trafikkutviklingen i Frøyatunnelen.  
I nyttekostnadsberegningen for ettersituasjonen er det derfor sannsynlig at man har 
regnet inn effekter (dvs. nytte av nyskapt trafikk) som like mye skyldes de to andre 
prosjektene. Ideelt sett burde man hatt en samfunnsøkonomisk beregning som 
inkluderte alle de tre prosjektene på Hitra/Fjellværsøya/Frøya. Til tross for de 
nevnte usikkerheter rundt nyttekostnadsanalysene er konklusjonen at Frøyatunnelen 
har bidratt positiv til den regionale utviklingen i denne delen av Sør-Trøndelag, 
samtidig som den har medført en vesentlig forbedring av tilgjengelighet og 
framkommelighet for innbyggere og næringsliv på Frøya. Totalt sett er det derfor 
grunn til å hevde at Frøyatunnelen ble et mer samfunnsøkonomisk lønnsomt 
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Om regionale virkninger 
Nytten av nyskapt trafikk er en klar indikasjon på gunstige regionaløkonomiske 
effekter, fordi den gjenspeiler en økning i aktivitetsnivået som følge av prosjektet. 
Analysen har imidlertid ikke konkludert med hvorvidt deler av denne nyskapte 
trafikken er overført trafikk fra andre regioner, som følgelig kan ha kommet 
dårligere ut. Det er imidlertid ikke lett å se at slike effekter kan ha vært av vesentlig 
betydning i dette tilfellet, der et øysamfunn blir knyttet tettere mot fastlandet og der 
det er lite innslag av konkurrerende vegstrekninger eller transportmidler. I andre 
typer prosjekter kan imidlertid vegvalgseffekter (og i noen tilfeller også 
transportmiddelvalg) gjøre at det er grunn til å være oppmerksom på at 
tilsynelatende vesentlige volumeffekter kan ha klare overføringseffekter i seg, og at 
de samfunnsøkonomiske virkningene følgelig kan være mindre enn det en analyse av 
trafikkutviklingen isolert sett kan tyde på. En av de vesentlige fordelene med bruk av 
transportmodeller er at man kan få rendyrket nettoeffektene av tiltaket. 
Som nevnt innledningsvis er det grunn til å vurdere en ex post-analyse av regionale 
virkninger dersom dette er et uttalt mål med prosjektet.  
Miljø, og vanskelig kvantifiserbare virkninger (VKF) 
Dette eksempelet inneholder ingen omtale av vanskelig kvantifiserbare sosiale 
virkninger. Endret reisetid til knutepunkt som f eks nærmeste by eller terminal kan 
angis. Det samme kan gjelde reduksjon i antall sosiale møteplasser (bortfall av 
ferjeforbindelse), eventuelle handelsvirkninger (sannsynlig langsiktig virkning ut over 
2 år) ved at nærbutikk eventuelt forsvinner i konkurranse med Hitra eller fastlandet. 
Nærbutikk er også en sosial møteplass. Globale miljøvirkninger (utslipp til luft) er 
med, og beregningsopplegget for transportetatene har også metoder for verdsetting 
av støy og lokal luftforurensning som kan presenteres dersom slike effekter finnes.  
Når det gjelder andre VKF som barrierevirkninger og landskapsmessige forhold, så 
kan dette ex post-evalueres ved hjelp av etatenes metodikk for slike analyser.  
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Konklusjoner 
Prosjektgruppen har i det foregående drøftet forslag til metode for ex post-
evalueringer av store offentlige prosjekter. Her oppsummeres gruppens forslag. 
Hensikten med ex post-evalueringer er for det første å supplere de to etablerte 
punktene for kvalitetssikring, KS1 og KS2. Ex post-evalueringene skal vurdere om 
de opprinnelige målsettingene for prosjektene faktisk blir oppnådd. I tillegg vil ex 
post-evalueringene kunne gi viktige bidrag til å forebedre ex ante-analysene, til å øke 
bevisstheten om at ex ante-beregningene som investeringen bygger på må være 
realistiske eller ”edruelige”, og til å standardisere analyser og beslutningsunderlag ex 
ante. Gjennom ex post-evalueringer vil en også kunne bygge opp en 
erfaringsdatabase om effekter av store investeringer, som vil kunne være nyttig når 
nye prosjekter skal utformes og planlegges.  
I vurderingene har en rekke hensyn blitt lagt til grunn: 
• Evalueringene bør bygge på anerkjent kunnskap om og erfaringer fra 
evalueringer. Det er derfor i og for seg ikke snakk om ny metodeutvikling, 
men tilpasning av eksisterende metodeapparat til det beslutnings- og 
kvalitetssikringssystemet som er etablert, og videreutvikling av dette.  
• Evalueringene må være gjennomføre innenfor realistiske ressursrammer. 
• Evalueringen må i størst mulig grad kunne gjennomføres på grunnlag av 
data som enten er allment tilgjengelig eller som uansett genereres i 
forberedelser og gjennomføring av prosjektet.  
• Evalueringen må kunne gjennomføres innen rimelig tid etter at prosjektet er 
gjennomført. 
Vi forslår at alle ex post-evalueringer baseres på følgende hovedprinsipper:  
1. Ex post-evalueringen skal ha som formål å kartlegge effekter av det 
gjennomførte prosjektet sammenlignet med en situasjon der prosjektet ikke 
ble gjennomført (null-alternativet), og sammenlignet med effekter av 
alternative men ikke valgte konsepter som ble utviklet og vurdert i KS1-
evalueringen.  
 
Videre bør evalueringene inneholde:  
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2. En vurdering av gjennomføringen av prosjektet med hensyn til effektivitet, 
kvalitet og resultater. Gjennomføringen bør vurderes mot et utvalg relevante 
referanseprosjekter.  
3. En vurdering av i hvilken grad nytten og kostnadene knyttet til det realiserte 
prosjektet faller sammen med de ex ante-beregninger som lå til grunn for 
beslutningen om gjennomføringen av prosjektet, samt forklaring av 
eventuelle avvik 
4. En analyse av prosjektets samfunnsmessige effekter i et bredt perspektiv 
5. En vurdering av om riktig konsept ble valgt, herunder om et annet konsept 
burde ha blitt valgt i lys av den nye kunnskap man har ervervet, både om det 
gjennomførte prosjektet og om den utviklingen som har skjedd i de 
samfunnsmessige og teknologiske rammene rundt prosjektet.  
6. En samlet oppsummering av erfaringer fra prosjektet, herunder en 
formidlings-/læringsstrategi.   
Det bør bygges opp en database/et bibliotek der erfaringene fra evalueringene 
samles. På flest mulig av evalueringspunktene bør data standardiseres og legges til 
rette for framtidig benchmarking, forskning og analyse. Data bør forvaltes slik at de 
kan være tilgjengelige for aktuelle framtidige gjennomførere av KS1, KS2 og ex 
post-evalueringer, for eksempel i regi av Senter for Statlig Økonomistyring (SSØ) 
eller forskningsprosjektet Concept.  
For at ex post-evalueringene skal bli gode forutsettes det et godt datagrunnlag, 
herunder nullpunktsmålinger, data om nullalternativet og alternative konsepter. 
Dette stiller krav til beslutningsunderlaget og tilhørende analyser. Det vil være 
nødvendig at det i KS1 og KS2 sikres et godt datagrunnlag for framtidig ex post-
evaluering.  
Det aktuelle fagdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, bør ha 
hovedansvaret for at ex post-evalueringen gjennomføres. Det bør enten tas høyde i 
prosjektets budsjett for kostnadene ved evalueringen eller det må opprettes en 
budsjettpost for ex post-evalueringer for de tilfeller der evalueringene vil komme 
etter at prosjektet er fullført og ”lukket”. Tidspunktet for ex post-evalueringen vil 
nok måtte variere fra prosjekt til prosjekt, men dersom det lar seg gjøre anbefales to 
år etter at prosjektet er fullført som et standardisert tidspunkt.  
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